

**DODATEK Č. 1**  
**KE SMLouvĚ O DíLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA**

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0681/2016  
Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 1134/2016/IPR

**I.**

**Smluvní strany**

**1. Město Vsetín**

se sídlem: Svárov 1080, 755 24 Vsetín  
zastoupeno: Mgr. Ing. Jiřím Růžičkou, starostou  
IČ: 00304450  
Kontaktní osoba: Mgr. Andrea Frňková, vedoucí odboru školství a kultury  
Pavel Hrtáň, stavební technik

*dále jen „objednatel“*

**2. IPR spol. s r.o.**

se sídlem: Jasenická ul. 1828, 755 01 Vsetín  
jednatel: [REDAKCE] jednatel  
zápis v OR: C10034, krajský soud Ostrava  
IČ: 47667109  
DIČ: CZ47667109  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
kontaktní osoba: [REDAKCE]  
*dále jen „zhotovitel“*

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	ŘEMESLO MÁ BUDOUCNOST – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	1 780 000,- Kč
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS – S 12414/2016

**II.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 12.12.2016 spolu uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování všech stupňů projektové dokumentace potřebných pro umístění, ohlášení, povolení stavby, výběr dodavatele stavby a dodávek vybavení v rámci projektu s názvem „Řemeslo má budoucnost“. Předmětem projektu je ve čtyřech základních školách zřizovaných městem Vsetín rekonstruovat odborné učebny, dílny a cvičné kuchyně dle současného standardu, včetně pořízení nového vybavení, vybudovat bezbariérové přístupy k rekonstruovaným učebnám v souladu

s podmínkami IROP, zvýšit úroveň konektivity škol (Wi-Fi pro celou školu) a provést drobné úpravy školních zahrad dle požadavků škol a v souladu s podmínkami IROP.

### III.

#### Změna předmětné smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně předmětné smlouvy:

V článku IV. se odstavec 4 nahrazuje takto:

**Práce na II. etapě projektu je zhotovitel oprávněn zahájit až na základě písemné výzvy objednatele. V případě, že se objednatel rozhodne realizovat II. etapu, zašle zhotoviteli písemnou výzvu a to nejpozději do 31.3.2018.**

### IV.

#### Závěrečné ujednání

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s povahou originálu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona), když starosta města je oprávněn uzavřít tento dodatek na základě pravomoci, jež mu byla svěřena (delegována) na základě usnesení Rady města Vsetín ze dne 18.5.2015 č.j. 48/9/RM/2015, učiněné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
4. Dodatek je platný podpisem obou smluvních stran.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku v jeho plném znění včetně identifikačních údajů nájemce, jakož i všech jednání a okolností s jeho uzavřením souvisejících. Současně podléhá povinnému uveřejnění také smlouva, která je tímto dodatkem měněna a doplňována. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv a Město Vsetín jako smluvní strana této smlouvy se zavazuje, že provede zveřejnění tohoto dodatku a smlouvy, která je tímto dodatkem měněna a doplňována v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

za objednatele:

Ve Vsetíně dne:



Město Vsetín  
Mgr. Ing. Jiří Růžička  
starosta

za zhotovitele:

Ve Vsetíně, dne 21.12.2014



IPR spol. s r.o.  
jedenatel