

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2018/ORI/S/0298 uzavřené dne 4. 7. 2018

I. Smluvní strany

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
zastoupené: Ing. Tomášem Kučou, starostou
IČO: 00297577
DIČ: CZ00297577, je plátcem DPH
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
osoba oprávněná k jednání ve věcech této smlouvy:

Tel., fax, email: [REDAKCE]

Technický dozor stavebníka dle ust. § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Tel., email : [REDAKCE]

Číslo autorizace ČKAIT: [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

2. AWT Rekultivace a.s.

Místo podnikání/Sídlo: Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 777

zastoupené : Kamilem Holendou, předsedou představenstva
Krzysztofem Galązkou, místopředsedou představenstva
IČO: 47676175
DIČ: CZ47676175
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí: [REDAKCE]

Číslo autorizace ČKAIT: [REDAKCE]

Zástupce stavbyvedoucího: [REDAKCE]

3)

Číslo autorizace ČKAIT: [REDAKCE]

(dále jen zhotovitel)

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

II.

Předmět změny závazku

V souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/ORI/S/0298 na realizaci díla „**Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova v Orlové-Městě**“.

Tento Dodatek č. 1 řeší změnu ceny díla.

V průběhu realizace stavby bylo nutno provést tyto změny:

Projektová dokumentace řeší v objektu SO 01 – vybudování dešťové kanalizace a v objektu SO 02 vybudování nových chodníků (I. Etapa – katolická část).

1) Po zahájení stavby byla zjištěna kolize chodníků se stromy. Odbor rozvoje a investic vyzval Odbor výstavby a životního prostředí ke kontrole stavby. Na základě této kontroly bylo OVŽP doporučeno provést statické posouzení 13 ks stromů včetně lípové aleje. Na základě dendrologického posouzení ze dne 30.9.2018 byla navržena opatření v tomto rozsahu:

- Odstranění jasanu na větví na trase A – proschlé koruny, kořeny prorůstají do hrobových míst. Za odstranění stromů byla nařízena náhradní výsadba 2 ks stromů.
- Jednotlivé lípy - v kolizních místech osadit ztracené obrubníky viz vzorové řezy.
- Lípová alej na trase E – betonový obrubník nahradit přídlažbou a zvednutí nivelety chodníku o 50 mm viz vzorové řezy.
- Kolize 13 ks listnatých stromů se stavbou si vyžádala dále úpravy a redukci tras dešťové kanalizace. U objektu SO 01 dojde ke zrušení dešťové kanalizace na trase H2 a H3. Tyto práce budou odečteny.

2) U objektů SO 02 vybudování nových chodníků se jedná o tyto úpravy. V PD z roku 2009 nebylo uvažováno s odstraněním původních žlabů před hrobovými místy, které jsou nefunkční, a kterým chybí napojení do kanalizace. Změna spočívá v odstranění těchto nefunkčních žlabů a tím dochází k rozšíření části chodníků na trasách **c** a **d** z 1,50 m na 2,30 m. V rámci stavby bude provedeno rozšíření chodníku na 2,30 m a v chodníku bude položen štěrbínový žlab, který bude napojen do nové dešťové kanalizace.

3) V rámci PD nejsou v rozpočtu zahrnuty zkoušky únosnosti podloží – jedná se o chybu projektu, kdy zadávací dokumentace, za kterou je odpovědný zadavatel, není úplná.

4) Na trasách **c**, **d**, **f**, **m**, **n**, **p** a **q**, kde je šíře chodníků 0,8 – 1,5 m, nelze vzhledem k umístění hrobových míst provádět strojní přesun hmot dle PD, ale přesuny hmot musí být prováděny ručně. Jedná se o záměnu položek s navýšením.

5) Při odkrytí podkladních vrstev bylo v průběhu stavby zjištěno zvodnělé podloží, které vyžaduje dodatečné provedení sanace podkladních vrstev na trase F. Tato položka nebyla součástí rozpočtu.

6) U některých hrobových míst bylo zjištěno, že čelní desky drží pouze zemina nebo betonové desky před chodníky. V rámci finálních úprav chodníků budou tato hrobová místa dodatečně opravena. Tato položka nebyla součástí rozpočtu a je stanovena hodinovou sazbou.

III.

Předmět Dodatku č. 1

I. V souladu s čl. XX. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3., se smluvní strany dohodly na následující změně čl. V. - „Cena díla“, odst. 1. Smlouvy o dílo č. 2018/ORI/S/0298 takto:

Text odst. 1. se mění a doplňuje takto, přičemž jeho nové znění je následující:

V.
Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

	Cena v Kč bez DPH
Cena za dílo	7 588 921,52
Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 1	638 787,13
Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 1	- 551 154,87
Cena celkem v Kč	7 676 553,78

- II. V souladu s čl. XX. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3., se smluvní strany dohodly na následující změně čl. XVII. - „Zajištění závazků zhotovitele“ Smlouvy o dílo č. 2018/ORI/S/0298 takto:

Text čl. XVII. – „Zajištění závazků zhotovitele“ se mění a doplňuje takto, přičemž jeho nové znění je následující:

XVII.

Zajištění závazků zhotovitele

1. Řádné provádění díla bude zajištěno bankovní zárukou za zajištění všech závazků zhotovitele vzniklých na základě smlouvy o dílo, zejména, kvality díla, termínů provádění a termínů dokončení díla včetně závazků vzniklých v důsledku odstoupení od smlouvy (dále jen „bankovní záruka za provedení díla“) ve výši 5 % ze sjednané ceny díla uvedené v čl. V. „Cena díla“ této smlouvy.
2. Bankovní záruku za provedení díla (originál záruční listiny vystavené bankou) je zhotovitel povinen předložit objednateli před zahájením prací dle smlouvy o dílo nejpozději v den předání staveniště. Bankovní záruka za provedení díla musí být neodvolatelná, bezpodmínečná (bez možnosti námitek banky), se závazkem její výplaty na první písemnou výzvu objednatele, vystavená na částku ve výši 5 % ze sjednané ceny díla uvedené v čl. V. „Cena díla“ této smlouvy zaokrouhlena na celé tisíce směrem nahoru, tzn. 380 000,- Kč (slovy: tři sta osmdesát tisíc korun českých). Bankovní záruka za provedení díla bude platná minimálně 3 měsíce po předpokládaném termínu ukončení stavby. Případné nesložení bankovní záruky za provedení díla bude považováno za rozvazovací podmínku smlouvy. Veškeré náklady a škody, které tímto ukončením smlouvy objednateli vzniknou, hradí zhotovitel.
3. Bankovní záruka za provedení díla zajišťuje splnění povinností zhotovitele dle této smlouvy v rozsahu:
 - povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy, zejména povinnost zaplatit smluvní sankce a pokuty nebo náhradu škody,
 - povinnost provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo,
 - povinnost odstranit vadu (poškození) dle podmínek smlouvy o dílo, povinnost uspokojit další nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku za provedení díla v plném rozsahu. Objednatel je oprávněn čerpat záruku ihned po předchozím písemném oznámení zhotoviteli z jakého důvodu eventuálně v jaké výši záruku bude čerpat.

4. Objednatel vrátí zhotoviteli záruku za provedení díla do 15 dnů poté, co obdržel protokol o převzetí prací na celou stavbu a byly vyrovnány všechny závazky zhotovitele, na něž se vztahuje bankovní záruka za provedení díla.
5. **Dodržení kvality předaného díla bude zajištěno bankovní zárukou za kvalitu díla a zajištění všech závazků zhotovitele z odpovědnosti zhotovitele za vady díla zjištěné v záruční době (dále jen „bankovní záruka za kvalitu díla“) ve výši 5 % ze sjednané ceny díla uvedené v čl. III. odst. I. Dodatku č. 1. Bankovní záruku za kvalitu díla (originál záruční listiny vystavené bankou) předloží zhotovitel objednateli nejpozději do předání a převzetí díla. Bankovní záruka za kvalitu díla musí být neodvolatelná, bezpodmínečná (bez možnosti námitek banky) se závazkem její výplaty na první písemnou výzvu objednatele, vystavená na vystavená na částku ve výši 5 % ze sjednané ceny díla uvedené v čl. III. odst. I. Dodatku č. 1 zaokrouhlena na celé tisíce směrem nahoru, tzn. 384 000,- Kč (slovy: tři sta osmdesátčtyři tisíce korun českých). Bankovní záruka za kvalitu díla bude platná minimálně 1 měsíc po skončení záruční doby díla. Jestliže zhotovitel nepředloží bankovní záruku za kvalitu díla do předání a převzetí díla, není objednatel povinen dílo převzít.**
6. Bankovní záruka za kvalitu díla zajišťuje splnění povinností zhotovitele dle této smlouvy v rozsahu:
 - povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy, zejména povinnost zaplatit smluvní sankce a pokuty nebo náhradu škody,
 - povinnost odstranit reklamovanou vadu (poškození) dle podmínek smlouvy o dílo.Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku za kvalitu díla ihned po předchozím písemném oznámení zhotoviteli, z jakého důvodu, eventuálně v jaké výši záruku bude čerpat. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku za kvalitu díla v plném rozsahu.
7. Objednatel vrátí zhotoviteli bankovní záruku za kvalitu díla do 15 dnů po uplynutí záruční doby díla a po vyrovnání všech závazků zhotovitele, na něž se vztahuje záruka za kvalitu díla.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2018/ORI/S/0298 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.
2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“). V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR odpovídá za tato porušení ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR došlo. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů ve smlouvě tak, jak jsou tyto ve smlouvě uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 1 přečetly a rozumí jeho obsahu.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení s platností originálu.
5. Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č. 2610/67 dne 17. 10. 2018.
6. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je soupis rozšíření předmětu díla a soupis ceny nevyčerpaného plnění.

V Orlové dne: 31. 10. 2018

V Havířově dne: 26. 10. 2018

.....
Ing. Tomáš Kuča
starosta města

.....
Kamil Holenda
předseda představenstva

.....
Krzysztof Galazka
místopředseda představenstva