

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. j. KRPZ-11435-22/ČJ-2018-1500VZ-MET

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „dodatek“)

### SMLUVNÍ STRANY:

**1. Česká republika – Krajské ředitelství policie Zlínského kraje**

Se sídlem: J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín  
Jednající: Mgr. Ing. Miloš Poloczek, náměstek ředitele krajského  
ředitelství  
IČO: 72052767  
DIČ: CZ72052767  
Bankovní spojení: ČNB Brno  
Číslo účtu:   
Kontaktní osoba:   
E-mail:   
Telefon: 

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

**JOPEK Servis, s. r. o.**

Se sídlem: Tečovice 127, 763 02 Zlín 4  
IČO: 01583573  
DIČ: CZ01583573  
Jejíž jménem jedná: Petr Kučerka, jednatel společnosti  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.  
Číslo účtu:   
Kontaktní osoba:  jednatel společnosti  
E-mail:   
Telefon: 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,  
vložka 78700

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

### čl. I

Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že jednotlivá ustanovení Smlouvy o dílo, čj. KRPZ-11435-22ČJ-2018-1500VZ-MET (dále jen „Smlouva“) pro veřejnou zakázku s označením „**Stavební úpravy pro imobilní občany v objektu ÚO Zlín**“, se v souladu s články 4.7 a 16. Smlouvy mění ve smyslu níže uvedených článků takto:

### čl. II

Mění se cena díla dle Čl. 4, bod 4.1. Smlouvy takto:

#### CENA STAVBY CELKEM

Cena stavby celkem	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
„ <b>Stavební úpravy pro imobilní občany v objektu ÚO Zlín</b> “ – hodnota původní VZ	3.019.523,-	634.100,-	3.653.623,-
Změnový list 01 – Změna tech. řešení SK a PTV (vcp)	39.540,-	8.303,-	47.843,-
Změnový list 02 – Změna tech. řešení SK a PTV (mpn)	- 39.890,-	- 8.377,-	- 48.267,-
„ <b>Stavební úpravy pro imobilní občany v objektu ÚO Zlín</b> “ – hodnota VZ po uzavření dodatku	<b>3.019.173,-</b>	<b>634.026,-</b>	<b>3.653.199,-</b>

Slovy (v Kč bez DPH) : třímilionydevatenácttisícjednostosedmdesáttřikoronových českých

### čl. III


1. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv zabezpečí objednatel.
4. Tento Dodatek obsahuje celkem 3 (slovy: tři) strany textu a dvě přílohy o 6 (slovy: šesti) stranách textu, které jsou jeho nedílnou součástí. Přílohy jsou položkové rozpočty.
5. Tento Dodatek byl vyhotoven ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1 (slovy: jeden) stejnopis.

6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření Dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci smluvní strany své podpisy.

Ve Zlíně dne - 1 -11- 2018

Za objednatele:

Mgr. Ing. Miloš  
náměstek ředitele ředitelství



Ve Zlíně dne - 1. 11. 2018

Za zhotovitele:

Petr Kučerka  
jednatel společnosti




## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	ZL 01 - Změna technického řešení SK a PTV (vícepráce)	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
	<b>ÚO PCR Zlín</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	
	<b>Stavební úpravy pro imobilní občany v objektu ÚO Zlín</b>	Náklady na m.j.	
Projektant	IS-ARCH s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	IS-ARCH s.r.o.		
Objednatel	Krajské ředitelství policie Zlínského kraje		
Dodavatel	JOPEK Servis, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	39 540	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	39 540	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		39 540	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		39 540	Ostatní náklady celkem	0

TDS		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :	05 - 10 - 2018	Datum :	05 - 10 - 2018
Podpis:		Podpis:	

Základ pro DPH	21,0 %	39 540 Kč
DPH	21,0 %	8 303 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>47 843 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	Stavební úpravy pro imobilní občany v objektu ÚO Zlín	Rozpočet: ZL01
Objekt :	ÚO PČR Zlín	VCP SK, PTV - Úpravy

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 VCP - SK, PTV	39 540	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>39 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	39 540	0
Oborová přírážka	0	0,0	39 540	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	39 540	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	39 540	0
Zařízení staveniště	0	0,0	39 540	0
Provoz investora	0	0,0	39 540	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	39 540	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	39 540	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet VCP

Stavba :	Stavební úpravy pro imobilní občany v objektu ÚO Zlín	Rozpočet: ZL01
Objekt :	ÚO PČR Zlín	VCP SK, PTV - Úpravy




Díl / poř.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		<b>VCP - SK, PTV</b>				
PTV/11	11	Kabel FTP 4.p., Cat. 5e LSOH, vč. Montáže	m	200,00	22,00	4 400,00
PTV/6	16	Datová zásuvka 2xRJ45 Cat. 5e, včetně montáže	ks	6,00	340,00	2 040,00
dle dodavatele	PC	LCD monitor 32", vč. HDMI kabelu 5m, držáku na stěnu a montáže	ks	2,00	6 000,00	12 000,00
PTV/1	1	Dome 2Mpx IP kamera, objektiv 3.6 mm, vč. montáže	ks	5,00	4 220,00	21 100,00
	<b>Celkem za</b>	<b>VCP - SK, PTV</b>				<b>39 540,00</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	ZL 02 - Změna technického řešení SK a PTV (méněpráce)	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
	<b>ÚO PCR Zlín</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	
	<b>Stavební úpravy pro imobilní občany v objektu ÚO Zlín</b>	Náklady na m.j.	
Projektant	IS-ARCH s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	IS-ARCH s.r.o.		
Objednatel	Krajské ředitelství policie Zlínského kraje		
Dodavatel	JOPEK Servis, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	39 890	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	39 890	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		39 890	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		39 890	Ostatní náklady celkem	0

TDS		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum : 05-10-2018		Datum : 05-10-2018	Datum : 05-10-2018
Podpis: 		Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 %		39 890 Kč
DPH	21,0 %		8 377 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>48 267 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	Stavební úpravy pro imobilní občany v objektu ÚO Zlín	Rozpočet : ZL02
Objekt :	ÚO PČR Zlín	MP SK, PTV - Úpravy

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 MP - SK, PTV	39 890	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>39 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	39 890	0
Oborová přírážka	0	0,0	39 890	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	39 890	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	39 890	0
Zařízení staveniště	0	0,0	39 890	0
Provoz investora	0	0,0	39 890	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	39 890	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	39 890	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Položkový rozpočet MP

Stavba :	Stavební úpravy pro imobilní občany v objektu ÚO Zlín	Rozpočet: ZL02
Objekt :	ÚO PČR Zlín	MP SK, PTV - Úpravy

Díl / pol.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		<b>MP - SK, PTV</b>				
SK/1	1	RACK 19" 12U, 600x600, nástěnný	ks	1,00	3 100,00	3 100,00
SK/2	2	Ventilační jednotka 4x ventilátor, automatický termostat	ks	1,00	3 180,00	3 180,00
PTV/2	2	Licence pro kamerový bod	ks	4,00	950,00	3 800,00
PTV/4	4	Ekonomický NVR pro 4 IP kamery, až 5MP, HDMI, 4xPoE, bez HDD	ks	1,00	4 470,00	4 470,00
PTV/5	5	HDD bez šuplíku, 2000GB, vhodný pro DVR, pro NVR	ks	1,00	2 190,00	2 190,00
PTV/9	9	Pracovní stanice: PC s monitorem pro zobrazení kamer, vč. SW	ks	1,00	23 150,00	23 150,00
	<b>Celkem za</b>	<b>MP - SK, PTV</b>				<b>39 890,00</b>