



HARMONOGRAM - MŠ U URÁNIE- OPLOCENÍ A BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP													
TERMÍN REALIZACE 2.7.2018-30.8.2018	27 týden	28 týden	29 týden	30 týden	31 týden	32 týden	33 týden	34 týden	35 týden				
Zemní práce													
Základy													
Svislé konstrukce													
Komunikace													
Úpravy povrchů													
Ostatní konstrukce													
Sadové úpravy													
Nátěry													
Dokončovací práce a předání stavby													

Celková doba realizace do 60 dnů


CONTACT, s.r.o.
 Práčská 2669
 106 00 Praha 10
 IČ: 27396916, DIČ: CZ27396916

V Praze 21.5.2018