

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo OSM-D/0051/2018 ze dne 18. 7. 2018

Město Rakovník

se sídlem Husovo nám. 27, 269 18 Rakovník

zastoupené starostou

IČ: 00244309, DIČ:

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Froněk, spol. s r. o.,

se sídlem Zátíší 2488, 269 01 Rakovník

zastoupená prokuristou

IČ: 47534630, DIČ:

vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 15879

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany uzavřely dne 18. 7. 2018 smlouvu o dílo. Nyní mají obě smluvní strany zájem na změně smlouvy, a proto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 2

A)

Odstavec 1. článku V. Cena za dílo se mění a po změně zní:

Cena díla bude ponížena o méně práce ve výši 692. 615, 69 Kč bez DPH

Cena díla je stanovena na:

Cena díla bez DPH: 4 428. 351,31 Kč

21 % DPH: 929.953,77 Kč

Celková cena díla: 5. 358. 305, 08 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

B)

1. Tento dodatek byl schválen usnesením rady města Rakovníka č. 908/18 ze dne 24. 10. 2018.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel jeden výtisk.
3. Tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že výslovně souhlasí se zveřejněním dodatku v plném rozsahu.
4. Smluvní strany si dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují podpisy jednajících osob.