

EMH stavební CZ s.r.o.

Na Rokytce 1032/4

AKCE: „Snížení energetické náročnosti objektu Centrum 83“

HARMONOGRAM PRACÍ

činnost/týden	listopad					prosinec					leden					únor			březen					duben			květen				
	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Předání staveniště, zařízení staveniště																															
Plochá střecha, bourání bet. vrstvy vč. dem. kryt., TI, nový střešní plášť																															
Hromosvod, dem. + mont.																															
Tepelná izolace podstřešního prostoru valbové střechy																															
Vzorkování okna																															
Postupná výměna oken																															
Zednické začíštění a úprava v interiéru																															
Úprava otopné soustavy																															
Předání stavby																															