



Plán technické normalizace - plánovací list úkolu - příloha k prováděcí smlouvě

č. 2017/0007/SC

1. Označení projektu:

00033407

číslo jednací:

CAS/06785/2000/2018

2. Číslo úkolu:

74/0007/18

datum vytvoření:

19.10.2018

3. Označení přej. dokum.:

EN 12519: 2018

verze dokumentu:

1

Celkový počet normostran:

75

4. Číslo třídy norem:

74

5. Revize/změna ČSN:

R: ČSN EN 12519: 2004

6. Označení TC/SC:

CEN/TC 33

7. Důležitost

8. Název úkolu

Okna a dveře - Terminologie

9. Specifikace a hlavní tech. cíle řešení:

Převzetí evropské normy překladem

10. Číslo TNK (je-li zřízena):

60

13. Neinvestiční prostředky na řešení:

11. Datum schválení nového projektu:

mezinár. spolupráce

tvorba norem

12. Termíny ukončení etap a náklady na etapy:

Etapa 1:

0,00 Kč

Etapa 2:

0,00 Kč

Etapa 3:

0,00 Kč

Etapa 4:

2019-01-30

22 500,00 Kč

Etapa 5:

2019-03-30

22 500,00 Kč

Etapa 6:

2019-05-30

15 000,00 Kč

2019
Celkem:0,00 Kč
0,00 Kč60 000,00 Kč
60 000,00 Kč

14. Požaduje

15 Hradí

16. Smluvní partner

IČ:

IČ:

6578705

IČ:

45274860

ČAS PRAHA
Česká agentura pro standardizaci, státní
příspěvková organizace
Biskupský dvůr 1148/5
11000 Praha 1

CSI Praha
Centrum stavebního inženýrství a.s.
Pražská 16
10221 Praha 10 - Hostivař

17. Pracovník

Ing. Milan Helegda, Ph.D.

18. Kontaktní osoba

Ing. Petr Kučera, CSc.

19. Referent

Ing. Alena Krupičková

20. Útvar

2400

21. Vedoucí

Ing. Petr Beneš

22. Souhlas s řešením úkolu:

Datum a podpis vedoucího odborného oddělení ČAS

Datum a podpis kontaktní osoby smluvního partnera