

Dodatek ke smlouvě o dílo


Vývoj aplikace „ADIS – Legislativní a procesní změny v roce 2017 a 2018“

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Číslo zakazníka: 794484
Číslo smlouvy o dílo: CET001P
Číslo dodatku: CET001P/D4
Evidenční číslo GFŘ: 17/7700/0191/04

Smluvní strany

Česká republika – Generální finanční ředitelství

se sídlem Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
zastoupená  generálním ředitelem



Pověřeným pro věcná jednání v rámci tohoto dodatku za Objednatele je Ing. Jiří Fridrich, ředitel Sekce informatiky.

Bankovní spojení: 
DIČ: CZ72080043
IČO: 72080043

dále jen „Objednatel“

a

IBM Česká republika, spol. s r.o.

se sídlem V Parku 2294/4, 148 00 Praha 4 – Chodov
registrovaná Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 692
zastoupená  jednatelem společnosti, nebo
 jednatelem společnosti

Pověřeným pro věcná jednání v rámci tohoto dodatku za Zhotovitele je Ing. Pavel Rozsypal, ředitel projektu ADIS.

Bankovní spojení: 
DIČ: CZ14890992
IČO: 14890992

dále jen „Zhotovitel“

Objednatel a Zhotovitel se dohodli na uzavření dodatku č. CET001P/D4 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. CET001P (dále jen „Smlouva“) v následujícím znění:

1 Předmět Dodatku

Předmětem Dodatku je vývoj aplikačního programového vybavení – nutná úprava ve stávající aplikaci ADIS a zavedení nových skupin úloh.

Pro služby poskytované na základě tohoto Dodatku platí podmínky stanovené Smlouvou, pokud není uvedeno jinak.

2 Popis předmětu Dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je implementace úprav APV ADIS, které na základě změn v příslušných formulářích daňového přiznání je nutné zpracovat do oblastí Daně z příjmu fyzických a právnických osob pro zdaňovací období 2018 a 2019.

V rámci plnění dle tohoto Dodatku budou do aplikačního programového vybavení zavedeny nové skupiny úloh:

Id úlohy	Popis úlohy	Distr. termín
22.00	DPF Daň z příjmu fyzických osob	
22.514	Zpracování úprav vyplývajících z DAP DPF pro ZO 2018 – ADIS	A7
22.515	Zpracování úprav vyplývajících z DAP DPF pro část ZO 2019 – ADIS	A7
23.00	DPP Daň z příjmu právnických osob	
23.517	Doplnění hodnoty rozdílu do textu vybraných chybových hlášení v Odsouhlasení DAP/VYM/ÚV DPP	A7

Podrobný rozsah prací dle Dodatku je uveden v článku 1 *Rozsah prací – vývoj aplikace dle Dodatku* Přílohy A tohoto Dodatku.

Nové skupiny úloh budou realizovány v rámci distribučního termínu A7, jehož rámcový harmonogram je uveden v následující tabulce. Podrobný harmonogram je uveden v článku 2 *Podrobný harmonogram kroků Vývojového cyklu aplikace ADIS* Přílohy A Dodatku.

Uvedený harmonogram uvádí termíny kroků, které jsou platné relativně vzhledem k datu zahájení prací (níže označeno jako den D). Den D je stanoven na 9. 11. 2018, pokud Dodatek nabude účinnosti do 9. 11. 2018 včetně. Pokud nabude tento Dodatek účinnosti později než 9. 11. 2018, je den D určen datem nabytí účinnosti Dodatku. Všechny kroky harmonogramu jsou určeny počtem pracovních dnů, které uplynou od data zahájení prací D. Při výpočtu posunu se berou do úvahy pouze pracovní dny, tj. posun je určen počtem pracovních dnů a trvání kroků harmonogramu je určeno počtem pracovních dnů.

Harmonogram distribučního termínu A7			
Číslo kroku	Krok	Počátek kroku (relativně od data zahájení prací v prac. dnech)	Konec kroku (relativně od data zahájení prací v prac. dnech)
2.4	SAZ Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu	D+6	-

Harmonogram distribučního termínu A7

2.16	PTP	Podpis závěrečného protokolu o testování	D+29	-
2.24	CNV	Celoplošné nasazení verze	D+59	-
2.24a	UPP	Ukončení pilotního provozu	D+102	-

3 Cena a platební podmínky Dodatku

3.1 Cena

Celkovou cenou předmětu Dodatku se rozumí cena včetně DPH. Smluvená cena bez DPH činí celkem 509 773,00 Kč, DPH ve výši 21 % činí 107 052,33 Kč a celková smluvená cena s DPH činí 616 825,33 Kč.

Celková cena za plnění dle tohoto Dodatku je souhrnem cen jednotlivých dodávaných služeb. Podrobný rozpis ceny je uveden v *Příloze A Dodatku*. Všechny ceny jsou uvedeny jak bez DPH, tak včetně DPH.

3.2 Platební podmínky

Celková cena předmětu Dodatku bude Objednatelem placena v jednotlivých fakturačních termínech uvedených v článku 3 odst. 3.3 Přílohy A Dodatku na základě daňových dokladů - faktur vystavených Zhotovitelem za podmínek uvedených ve Smlouvě.

Ostatní platební podmínky – viz Smlouva.


4 Platnost a místo plnění Smlouvy

Smluvní strany se dohodly na nahrazení znění ustanovení článku 14 odst. 2. Smlouvy , které bude celé nově znít takto:

„Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou; od data nabytí účinnosti Smlouvy do dokončení díla dle harmonogramu uvedeného v Příloze A, případně v následně uzavřených dodatcích ke Smlouvě. Práce budou zahájeny dnem nabytí účinnosti Smlouvy a bude v nich postupováno dle termínů uvedených v článku 3 Rámcový harmonogram kroků Vývojového cyklu aplikace ADIS Přílohy A této Smlouvy.“

5 Závěrečná ustanovení

1. Kromě ustanovení, která byla změněna nebo modifikována v tomto Dodatku, platí v plném rozsahu všechna ustanovení Smlouvy o dílo č. CET001P, Dodatků ke smlouvě o dílo č. CET001P/D1, CET001P/D2 a CET001P/D3 a Změnových řízení č. CET001P/ZŘ1, CET001P/ZŘ2, CET001P/ZŘ3, CET001P/ZŘ4, CET001P/ZŘ5, CET001P/ZŘ6, CET001P/ZŘ7, CET001P/ZŘ8, CET001P/ZŘ9, CET001P/ZŘ10, CET001P/ZŘ11, CET001P/ZŘ12 a CET001P/ZŘ13.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha A, která obsahuje obchodní tajemství.
 - Příloha A – Podrobný rozsah prací

- 
3. Tímto Dodatkem se prodlužuje platnost Smlouvy: Smlouva je platná až do dokončení díla dle Harmonogramu distribučního termínu A7 uvedeného v článku 2.tohoto Dodatku.
 4. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek přečetly, rozumí mu, a souhlasí s jeho podmínkami.
 5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden obdrží Zhotovitel.

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Razítko

IBM Česká republika, spol. s r.o.

 30.10.2018

Jméno (čitelně)

Datum

Razítko

Česká republika –
Generální finanční ředitelství

 30.10.2018

Jméno (čitelně)

Datum