

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo ve znění dodatku č.4 - KoPÚ Dobříkov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	1 400	14 000	11/2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	1 750	8 750	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	340	625	212 500	5/2017
	Zaměřování hranic lesních a stavebních pozemků	100 bm	21	750	15 750	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	200	1 110	222 000	10/2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	30	1 110	33 300	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	60	1 175	70 500	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	340	270	91 800	9/2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	340	350	119 000	2/2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					787 600	31.3.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	340	400	136 000	15.8.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	50	650	32 500	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	100	10 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	70	150	10 500	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	340	580	197 200	30.9.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	4 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					394 200	31.1.2020
3.3	Mapové dílo	ha	340	315	107 100	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					107 100	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	250	725	181250	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí , předpoklad 30.9.2020
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					181250	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	787 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	394 200 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	107 100 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	181 250 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 470 150 Kč
DPH 21% v Kč	308 732 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 778 882 Kč

V Pardubicích dne 2. 11. 2018

Ve Vysokém Mýtě dne 2. 11. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Miroslav Kučera,
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Pardubický kraj

.....
 Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel společnosti