

S957/2018/034

**Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. S957/2018/034**

Lesy České republiky, s. p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupené Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [redacted], vedoucím
Správy toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

ve věcech technických jedná:

[redacted] vedoucí ST, číslo telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted], správce toků, číslo telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted] b, zást. vedoucího ST, číslo telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

TOMSTAV Olomouc s.r.o.

IČ: 25898175

DIČ: CZ25898175

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 24906

sídlo: Týnecká 723/15, 783 71 Olomouc – Holice

statutární orgán: [redacted] jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted] email: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

I.

Předmět dodatku

1. **Změna termínu plnění v čl. II, odst. 3** z důvodu změny projekčně uvažovaných technologických postupů.

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3, této smlouvy, nejpozději dne **30. 10. 2018**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

„Teplička ř.km 5,550-8,300, Újezd“ – DODATEK Č.1

2. **Změna ceny za dílo v čl. III, odst. 1** v návaznosti na méněpráce a vícepráce, které podrobně popisuje zpracovaný změnový list. Na tyto vícepráce a méněpráce byly zpracovány rozpočty, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku (Příloha č.1 a 2).

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **883 786,78 Kč** bez DPH, slovy osmsetosmdesátisícseřmsetosmdesátšestkorunčeských sedmdesátosmhaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Původní cena díla dle SOD celkem bez DPH	1 093 817,21 Kč
DPH 21%	229 701,61 Kč
Původní cena díla dle SOD celkem včetně DPH	1 323 518,82 Kč
Vícepráce	34 760,20 Kč
Méněpráce	- 244 790,63 Kč
Cena díla včetně dodatku č. 1 bez DPH	883 786,78 Kč
DPH 21%	185 595,22 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 069 382,00 Kč

II.
Závěrečná ujednání

1. Dále zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy o dílo č. S957/2018/034.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
4. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
5. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
6. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
7. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
8. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.


Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

„Teplička ř.km 5,550-8,300, Újezd“ – DODATEK Č.1

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijaly závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.


9. Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že si jej přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírají jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek; a na důkaz toho připojují své podpisy. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.
10. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Ve Vsetíně dne 27.9.2018




vedoucí ST - oblast povodí Moravy
Lesy České republiky, s. p.

V Olomouci dne 24.9.2018



TOMSTAV Olomouc a.s.



Příloha č. 1: Nabídkový rozpočet – vícepráce
Příloha č. 2: Nabídkový rozpočet – méněpráce

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 05/2017/DK1/VCPaMNP
Stavba: Teplička (VCP, MNP)

KSO:
Místo: Teplička, km 5,550-8,300

Zadavatel:
Lesy ČR,s.p., ST-OPM Vsetín

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 9. 2018

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]

Cena bez DPH

-210 030,43

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-210 030,43	-44 106,39
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

-254 136,82

[REDACTED]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 05/2017/DK1/VCPaMNP

Stavba: Teplička (VCP, MNP)

Místo: Teplička, km 5,550-8,300

Datum: 26. 9. 2018

Zadavatel: Lesy ČR,s.p., ST-OPM Vsetín

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-210 030,43	-254 136,82	
VCP	Teplička - vícepráce	34 760,20	42 059,84	STA
MNP	Teplička - méněpráce	-244 790,63	-296 196,66	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Teplička (VCP, MNP)

Objekt:

VCP - Teplička - vícepráce

KSO:

Místo: Teplička, km 5,550-8,300

Zadavatel:

Lesy ČR,s.p., ST-OPM Vsetín

Uchazeč:

Projektant:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 9. 2018

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

[REDACTED]

Cena bez DPH

34 760,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 760,20	21,00%	7 299,64
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

42 059,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Teplička (VCP, MNP)

Objekt:

VCP - Teplička - vícepráce

Místo:

Teplička, km 5,550-8,300

Datum: 26. 9. 2018

Zadavatel:

Lesy ČR,s.p., ST-OPM Vsetín

Projektant:

upravy, s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

34 760,20

HSV - Práce a dodávky HSV

34 760,20

1 - Zemní práce

180,67

3 - Svislé a kompletní konstrukce

16 828,00

4 - Vodorovné konstrukce

3 249,75

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 787,50

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

4 874,65

998 - Přesun hmot

839,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Teplička (VCP, MNP)

Objekt:

VCP - Teplička - vícepráce

Místo: Teplička, km 5,550-8,300

Datum: 26. 9. 2018

Zadavatel: Lesy ČR,s.p., ST-OPM Vsetín

Projektant: ██████████

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

34 760,20

D HSV Práce a dodávky HSV

34 760,20

D 1 Zemní práce

180,67

1	K	124303101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	0,263	200,00	52,60	CS ÚRS 2018 02
	VV		(0.35*0.15)*5 "km LB 6.221-6.226, dlažba z LK na MC, odkopávky v hor. tř. 4		0,263			
2	K	124303109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 za lepivost	m3	0,132	41,50	5,48	CS ÚRS 2018 02
	VV		0,263 *0.5 "50 % pol. č.: 124303101		0,132			
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,263	170,00	44,71	CS ÚRS 2018 02
	VV		"naložení přebytečného výkopku					
	VV		0,263		0,263			
8	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	1,750	44,50	77,88	CS ÚRS 2018 02
	VV		0.35*5 "km LB 6.221-6.226, š*L		1,750			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

16 828,00

11	K	321212345	Oprava zdiva z lomového kamene vodních staveb do 3 m3 obkladního	m3	3,005	5 600,00	16 828,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		6.16*0.5-0.5*0.5*0.3 "km 6,978 oprava stupně, oprava hrubého řádkového zdiva - předpráh		3,005			

D 4 Vodorovné konstrukce

3 249,75

14	K	451311RFP	Firem. pol.: Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 - XF2 vrstva tl nad 100 do 150 mm	m2	1,750	423,00	740,25	
	VV		0.35*5 "km LB 6.221-6.226, betonové lože pod dlažbu, beton C25/30 XF2 tl. 150 mm, š*L		1,750			
16	K	465519RFP	Firem. pol.: Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha nad 20 m2 tl 250 mm	m2	1,750	1 434,00	2 509,50	
	VV		"položka obsahuje maltu cementovou MC 15 (G) ČSN EN 998-2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"spárování cementovou maltou s označením (G), tř. M 15, zrnitost menší 4 mm					
VV			0,35*5 "km LB 6.221-6.226, dlažba z LK na MC tl. 0.25 m, š*L		1,750			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				8 787,50	
17	K	624631RFP	Firem. pol.: Vyplnění dilatačních spar těsnícím provazcem z polyetylénu tl do 20 mm	m	2,300	550,00	1 265,00	
VV			"vyplnění spár v km 6.346 5-6.361 5					
VV			"Těsnící provazec , vč. aplikace a dodání materiálu					
VV			1*2.3		2,300			
18	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	6,300	165,00	1 039,50	CS ÚRS 2018 02
VV			3*2.1 "Očištění zdiva ručně v km 6.346 5-6.361 5		6,300			
20	K	628635RFP	Firem. pol.: Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 30 do 70 mm	m2	5,100	250,00	1 275,00	
VV			"položka obsahuje spárování zdiva maltou cementovou spárovací MC 15, zrnitost menší 4 mm					
VV			"V cenách jsou započteny i náklady na vysekání staré malty ze spár zdiva					
VV			1.7*3,0 "spárování zdiva v km 6.346 5-6.361 5		5,100			
21	K	628636RFP	Firem. pol.: Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár do 200 mm	m2	1,200	350,00	420,00	
VV			"vzhledem k hloubce vysekaných spár bude spárování prováděno na 3x					
VV			"V cenách jsou započteny i náklady na vysekání staré malty ze spár zdiva na hl. 200 mm a likvidace vysekané malty dle zákona o odpadech					
VV			0.4*3,0 "spárování zdiva v km 6.346 5-6.361 5		1,200			
22	K	636195RFP	Firem. pol.: Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	8,400	570,00	4 788,00	
VV			"položka obsahuje spárování dlažby maltou cementovou spárovací MC 15, zrnitost menší 4 mm					
VV			4,0*2,1 "km 6,345-6,346 5 a km 6,361-6,364 - Přespárování dlažeb hl. 0.07 cm		8,400			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				4 874,65	
23	K	931994142	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	2,300	235,00	540,50	CS ÚRS 2018 02
VV			1*2,3 " viz pol.č.: 624631RFP		2,300			
VV			"vyplnění spár v km 6.346 5-6.361 5					
VV			" těsnící hmota - uzavírací polyuretanový tmel, uzavření spáry					
24	K	938903111	vysekání spár hl do 70 mm v dlažbě z lomového kamene	m2	8,400	315,00	2 646,00	CS ÚRS 2018 02
VV			4,0*2,1 "km 6,345-6,346 5 a km 6,361-6,364 - Přespárování dlažeb hl. 0.07 cm		8,400			
26	K	985131RFP	Firem. pol.: Očištění ploch dlažeb, zdiva z LK tlakovou vodou s regulovaným pracovním tlakem min. 30 MPa	m2	14,700	105,00	1 543,50	
VV			3,0*2,1 "Čištění zdiva tlakovou vodou v km 6.346 5-6.361 5		6,300			
VV			4,0*2,1 "km 6,345-6,346 5 a km 6,361-6,364 - Přespárování dlažeb hl. 0.07 cm		8,400			
28	K	989999RFP	Firem. pol.: Kompletní likvidace vešker. přebytné zeminy a sedimentu (výkopová zemina, zemina prorostlá vegetací), dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek	m3	0,263	550,00	144,65	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"var. řeš. likvidace přebytečného výkopu odvozem a uložením na skládku					
	W		"vč. veškeré manipulace a dopravy					
	W		"vč poplatku za uložení (koef. 1,9)					
	W		0,263 "vykopávky vod.hor. 4		0,263			
	D	998	Přesun hmot				839,63	
29	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	11,195	75,00	839,63	CS ÚRS 2018 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Teplička (VCP, MNP)

Objekt:

MNP - Teplička - méněpráce

KSO:

Místo: Teplička, km 5,550-8,300

Zadavatel:

Lesy ČR,s.p., ST-OPM Vsetín

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 9. 2018

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-244 790,63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-244 790,63	21,00%	-51 406,03
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-296 196,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Teplička (VCP, MNP)

Objekt:

MNP - Teplička - méněpráce

Místo:

Teplička, km 5,550-8,300

Datum:

26. 9. 2018

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., ST-OPM Vsetín

Projektant:



Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-244 790,63

HSV - Práce a dodávky HSV

-244 790,63

1 - Zemní práce	-9 915,41
2 - Zakládání	-9 523,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-37 111,00
4 - Vodorovné konstrukce	-121 491,85
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-41 602,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-19 469,88
998 - Přesun hmot	-5 676,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	182201101	Svahování násypů	m2	-5,000	39,00	-195,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		-1.0*5 "km LB 6.357-6.362, š*L		-5,000			
D 2			Zakládání				-9 523,80	
10	K	274351111	Bednění základových pasů tradiční oboustranné	m2	-19,800	481,00	-9 523,80	CS ÚRS 2018 02
	VV		-1.1*5 "km LB 6.357-6.362, bednění patky dlažby		-5,500			
	VV		-1.3*11 "km 6,978 oprava LB dlažby stupně, š*L, bednění patky dlažby		-14,300			
	VV		Součet		-19,800			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				-37 111,00	
12	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	-0,365	41 400,00	-15 111,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"KARI síť KY 49, průměr 10 mm, oko 100x100, hm. 12,35 kg/m2					
	VV		-(1.5*5)*0,01235 "km LB 6.357-6.362, výztuž bet. patky		-0,093			
	VV		-(2.0*11)*0,01235 "km 6,978 oprava dlažby stupně LB, výztuž bet. patky		-0,272			
	VV		Součet		-0,365			
13	K	326215121	Zdivo LTM z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene přes 0,02 m3	m3	-4,400	5 000,00	-22 000,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		-0,8*0,5*11 "km 6,978 oprava stupně		-4,400			
D 4			Vodorovné konstrukce				-121 491,85	
14	K	451311RFP	Firem. pol.: Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 - XF2 vrstva tl nad 100 do 150 mm	m2	-57,050	423,00	-24 132,15	
	VV		-2.10*5 "km LB 6.357-6.362, betonové lože pod dlažbu, beton C25/30 XF2 tl. 150 mm, š*L		-10,500			
	VV		-(2.6*11.5+0.9*18.5) "km LB 7.005-7.035, betonové lože pod dlažbu, beton C25/30 XF2 tl. 150 mm, š*L		-46,550			
	VV		Součet		-57,050			
15	K	461310312	Patka z betonu pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30	m3	-6,220	2 500,00	-15 550,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"položka obsahuje použití směsi pro beton třída C25-30 XF2 frakce do 22 mm					
	VV		-0.32*5 "km LB 6.357-6.362, patka dlažby C25/30 - XF2, A*L		-1,600			
	VV		-0.42*11 "km 6,978 oprava LB dlažby stupně, patka C25/30 - XF2, A*L		-4,620			
	VV		Součet		-6,220			
16	K	465519RFP	Firem. pol.: Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha nad 20 m2 tl 250 mm	m2	-57,050	1 434,00	-81 809,70	
	VV		"položka obsahuje maltu cementovou MC 15 (G) ČSN EN 998-2					
	VV		"spárování cementovou maltou s označením (G), tř. M 15, zrnitost menší 4 mm					
	VV		-2,10*5 "km LB 6.357-6.362, dlažba z LK na MC tl. 0.25 m, š*L		-10,500			
	VV		-(2.6*11.5+0.9*18.5) "km LB 7.005-7.035, dlažba z LK na MC tl. 0.25 m, š*L		-46,550			
	VV		Součet		-57,050			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-41 602,00	
18	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	-200,000	165,00	-33 000,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-200,0 "Očištění zdiva ručně v km PB 6.140-6.223; 6.345-6.357		-200,000			
19	K	628634RFP	Firem. pol.: Spárování zdiva LTM maltou spára hl do 40 mm dl do 12 m/m2	m2	-8,800	550,00	-4 840,00	
	VV		-(0,8+0,8)/2*11 "km 6,978 oprava stupně, PB bok vývaru		-8,800			
22	K	636195RFP	Firem. pol.: Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	-6,600	570,00	-3 762,00	
	VV		"položka obsahuje spárování dlažby maltou cementovou spárovací MC 15, zrnitost menší 4 mm					
	VV		-0.6*11 "km 6,978 oprava stupně - Přespárování dlažeb hl. 0.07 cm		-6,600			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				-19 469,88	
24	K	938903111	Vysekání spár hl do 70 mm v dlažbě z lomového kamene	m2	-6,600	315,00	-2 079,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		-0,6*11 "km 6,978 oprava stupně - Přespárování dlažeb hl. 0.07 cm		-6,600			
25	K	960212RFP	Firem. pol.: Bourání konstrukcí zděných z kamene - zdivo z LK na MC, dlažba z LK na MC	m3	-12,245	305,00	-3 734,73	
	VV		-0.12*5 "km LB 6.357-6.362 - Rozebrání patky dlažby, A*L		-0,600			
	VV		-2,10*5*0.25 "km LB 6.357-6.362, rozebrání dlažby, (L1*A1)*0.25		-2,625			
	VV		-0.8*11*0.5 "km 6,798 oprava LB dlažby stupně, rozebrání dlažby		-4,400			
	VV		-0.42*11 "km 6,978 oprava stupně - rozebrání patky režné zdivo, A*L		-4,620			
27	K	989111RFP	Firem. pol.: Komplení likvidace vešker. vybouraného materiálu (dlažba a zdivo z LK na MC) dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, vč. poplatku za uložení odpadů	m3	-12,245	650,00	-7 959,25	
	VV		"var. řeš. vybouraného materiálu odvozem a uložení na skládku					
	VV		"vč. veškeré manipulace a dopravy					
	VV		"vč. poplatku za uložení					
	VV		-12,245 "vybouraný materiál z dlažeb a zdiva		-12,245			
28	K	989999RFP	Firem. pol.: Komplení likvidace vešker. přebytečné zeminy a sedimentu (výkopová zemina, zemina prorostlá vegetací), dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek	m3	-10,358	550,00	-5 696,90	
	VV		"var. řeš. likvidace přebytečného výkopu odvozem a uložení na skládku					
	VV		"vč. veškeré manipulace a dopravy					
	VV		"vč poplatku za uložení (koef. 1,9)					
	VV		-(9,308+4,80-3,75) "vykopávky vod.hor. 4+rýhy do 2000-násypy hut.		-10,358			
D	998		Přesun hmot				-5 676,69	
29	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	-75,689	75,00	-5 676,69	CS ÚRS 2018 02

