

# POTVRZENÍ OBSAHU DODATKU Č. 2 OBJEDNÁVKY

uzavřené mezi následujícími smluvními stranami:

## Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390

Zastoupeno ve věcech smluvních: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat  
ve věcech technických: [REDACTED]  
[REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)  
na straně jedné

a

## LAUFER a spol. s.r.o.

se sídlem: Ctiborova 5614, 430 01 Chomutov  
IČO: 48269948  
DIČ: CZ48269948

zastoupeno: [REDACTED]

osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: [REDACTED]

ve věcech obchodních: [REDACTED]

(dále jen „**Dodavatel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Dodavatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1/ Smluvní strany tímto potvrzují, že:
  - a) mezi nimi byla dne 4.1.2018 uzavřena Objednávka, č. 08PU-002064, na základě níž a Dodatku č.1 Dodavatel vykonává úpravu vedení silničního provozu na mostech, vše v rámci stavby: „**I/13 Komořany, most ev.č. 13-039A.1 a 2 - DIO**“ (dále jen „Objednávka“);
- 2/ Smluvní strany dále potvrzují, že dne 13.8.2018 uzavřely mezi sebou ústně Dodatek č. 2 k Objednávce (dále jen Dodatek č. 2), jehož předmětem byla:
  - a) změna termínu plnění takto:  
Původní termín: dle objednávky do 23.6.2018, dle Dodatku č.1 do 14.8.2018  
**Nový termín:** do doby, než objednatel uzavře dlouhodobý smluvní vztah na zajištění předmětu objednávky, nejdéle však do 31.12.2018.

b) změna ceny díla:

Původní cena dle smlouvy/objednávky: 247.400,- Kč bez DPH

Navýšení /snížení dodatkem č.1: 74.672,- Kč bez DPH

Navýšení /snížení dodatkem č.2: 200.296,- Kč bez DPH

**Nová cena dle smlouvy/objednávky: 522.368 ,- Kč bez DPH**

Navýšení nové ceny tímto Dodatkem č.2 je obsahem přílohy k Dodatku č.2.

- 3/ Smluvní strany potvrzují, že Objednávka k dnešnímu dni trvá a je také Smluvními stranami plněna.
- 4/ Protože Dodatek č. 2 k Objednávce byl uzavřen v jiné než písemné formě, potvrzují si Smluvní strany jeho obsah ve smyslu ust. § 1757 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přičemž toto potvrzení zároveň představuje právní jednání ve smyslu § 582 občanského zákoníku.

## II. OBSAH DODATKU OBJEDNÁVKY

- 1/ Smluvní strany potvrzují obsah Dodatku č. 2 ve znění, jak vyplývá z článku I. odst. 2 tohoto Potvrzení obsahu Dodatku č. 2 Objednávky.
- 2/ Smluvní strany se vzájemně dohodly na prodloužení smluvního vztahu z důvodu, že Objednatel nemá uzavřen následný smluvní vztah na zajištění předmětu objednávky a pro bezpečnost provozu je nutné předmět objednávky na PK ponechat.

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1/ Toto Potvrzení obsahu Dodatku č. 2 Objednávky je vyhotoveno na dvou stranách textu a ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
- 2/ Na důkaz souhlasu s celým obsahem Potvrzení obsahu Dodatku č. 2 Objednávky připojují smluvní strany své podpisy.

V Chomutově, dne 02-11-2018

V CHOMUTOVĚ, dne 31-10-2018

Ředitelství silnic a dálnic ČR

LAUFER a spol. s.r.o.



## Zápis z jednání s presenční listinou

Dnešního dne proběhlo jednání za účelem zajištění bezpečnostního opatření a to doporučeného omezení zatížení mostů ev.č. 13-039A..1 a 2 v Komořanech u Mostu.

Omezená zatížitelnost mostů je řešena na obou mostech svedením dvou jízdních pruhů do jednoho pruhu pomocí přenosného dopravního značení.

Umístění PDZ má objednatel ŘSD ČR zajištěno smluvním vztahem se zhotovitelem LAUFER a spol.s r.o. na základě objednávky č. 08PU-002064 ze dne 4.1.2018 a dodatku č.1 ze dne 25.7.2018. Dodatek č.1 řeší nájem PDZ do 14.8.2018, objednatel následně nemá zajištěno náhradní řešení.

Proto se smluvní strany vzájemně dohodly na prodloužení smluvního vztahu a to do doby, než objednatel uzavře dlouhodobý smluvní vztah na zajištění tohoto bezpečnostního opatření.

Tato dohoda je nutná pro bezpečnost provozu a je platná nejdéle do 31.12.2018.

<b>Název akce: I/13 Komořany, most 13-039A..1 a 2</b>			
<b>Místo konání: ŘSD ČR, Správa Chomutov</b>			
<b>Datum konání: 13.8.2018</b>			
Jméno, příjmení, titul	Organizace	Telefon	Podpis
██████████	ŘSD ČR, Správa Chomutov	██████████	
██████████	ŘSD ČR, Správa Chomutov	██████████	
██████████	LAUFER a spol.s r.o.	██████████	

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR		
EVIDENČNÍ ČÍSLO: / 35200/2018	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	F.04.00.01 STRANA: 1/1