

Stavba :	BRNO - Kapucínské terasy	Rozpočet :
Objekt :	Méněpráce	vícepráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00 Poznámka	0	0	0	0	0
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	-5 818	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	-49 844	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	-27 118	0	0	0	0
43 Schodiště	-9 625	0	0	0	0
61 Vnitřní omítky	0	0	0	0	0
62 Upravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	-50 400	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	0	0	0	0
713 Izolace tepené	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
781 Keramické obklady	0	0	0	0	0
782 Konstrukce z přírodního kamene	-12 860	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
780 Ostatní výrobky	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-155 663	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	15,0	-155 663	-23 349
Dopravní značení-údržba komunikací	0	0,0	-155 663	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-155 663	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-155 663	0
Zařízení staveniště	0	2,5	-155 663	-3 892
Provoz investora	0	0,0	-155 663	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-155 663	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-155 663	0
CELKEM VRN				-27 241

0
0
0
0
1
1
2
2