

Žádost o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z Fondu malých projektů

Operační program:	Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Žadatel:	Místní akční skupina Dolní Morava, z.s.
Název malého projektu:	Dva regiony - jedna tvář
Zkrácený název (max. 15 znaků):	Tvář regionu
Kód výzvy:	1/FMP/6c/I, N
Celkové výdaje malého projektu:	23 510,00
Požadovaná výše NFP:	19 983,50
Kód žádosti o NFP:	CZ/FMP/6c/01/016
Hlavní přeshraniční partner:	OOCR Rezort Piešťany
Další projektoví partneři:	

1. Identifikace žadatele a partnerů malého projektu

1.1 Identifikace žadatele				
Název/obchodní jméno:		Místní akční skupina Dolní Morava, z.s.		
Sídlo:		Náměstí 177, 69151 Lanžhot		
Kraj, stát:		Jihomoravský kraj	Česká republika	
IČ:		26667401		
DIČ:				
IČZ (pouze pro subjekty v SR):				
Plátce DPH:		NE	IČ DPH (jen v SR):	
Sektor:		soukromý		
Statutární orgán:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
Ing.	Josef	Smetana		předseda spolku, statutární zástupce, člen statutárního orgánu
Bc.	Patricia	Juráňová		místopředsedkyně spolku, člen statutárního orgánu
Ing.	Jarmil	Adamec	Ph.D.	člen statutárního orgánu
	František	Tichý		člen statutárního orgánu
Ing.	Jaroslav	Kreml		člen statutárního orgánu
	Josef	Zimolka		člen statutárního orgánu
Mgr.	Josef	Osička		člen statutárního orgánu

Předmět činnosti žadatele:	<i>Dle Stanov MAS Dolní Morava: - podpora kultury, společenských akcí a uchování kulturního dědictví regionu, - koordinace aktivit v oblasti rozvoje cestovního ruchu, zemědělství a vinařství a jejich podpora - všeobecná ochrana životního prostředí a společný postup při dosahování ekologické stability území</i>
-----------------------------------	---

1.1.1 Identifikace organizační složky žadatele zodpovědné za realizaci malého projektu (je-li relevantní)

Název:	
Sídlo:	
Kraj, stát:	

Identifikace osoby/osob zastupujících organizační složku:

Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci

1.1.2 Komunikace žadatele ve věci žádosti o NFP

Kontaktní údaje a adresa pro doručování písemností

Kontaktní osoba:

Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
<i>Ing.</i>	<i>Josef</i>	<i>Smetana</i>		<i>předseda spolku</i>

Adresa pro doručování písemností:

E-mail:		Telefon / mobil:	
----------------	--	-------------------------	--

Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci

Adresa pro doručování písemností:

E-mail:		Telefon / mobil:	
----------------	--	-------------------------	--

1.2 Identifikace Hlavního přeshraničního partnera (HCP)

Název/obchodní jméno:	<i>OOCR Rezort Piešťany</i>
------------------------------	-----------------------------

Sídlo:	<i>Kukučínova 21, 92101 Piešťany</i>
---------------	--------------------------------------

Kraj, stát:	<i>Trnavský kraj</i>	<i>Slovenská republika</i>
--------------------	----------------------	----------------------------

IČ:	<i>42288916</i>
------------	-----------------

Sektor:	<i>Súkromný sektor</i>
----------------	------------------------

Statutární orgán:

Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
<i>RNDr.</i>	<i>Peter</i>	<i>Tremboš</i>		<i>Předseda představenstva</i>
<i>PhDr.</i>	<i>Michaela</i>	<i>Kobzová</i>		<i>Podpředseda představenstva</i>
<i>Ing.</i>	<i>Štefan</i>	<i>Šiška</i>		<i>Výkonný riaditeľ</i>

Adresa pro doručování písemností:	<i>Kukučínova 21, 92101 Piešťany</i>
--	--------------------------------------

E-mail:		Telefon / mobil:	
----------------	--	-------------------------	--

1.2.1 Identifikace organizační složky HCP zodpovědné za realizaci malého projektu (je-li relevantní)

Název:	
---------------	--

Sídlo:	
---------------	--

Kraj, stát:	
--------------------	--

Identifikace osoby/osob zastupujících organizační složku:

Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci

Adresa pro doručování písemností:

E-mail:		Telefon / mobil:	
----------------	--	-------------------------	--

E-mail:		Telefon / mobil:	
---------	--	------------------	--

2. Identifikace malého projektu	
Název malého projektu:	<i>Dva regiony - jedna tvář</i>
Zkrácený název (max. 15 znaků):	<i>Tvář regionu</i>
Kód žádosti o NFP:	CZ/FMP/6c/01/016
Kód výzvy:	<i>1/FMP/6c/I, N</i>
Operační program:	<i>Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika - Fond malých projektů</i>
Prioritní osa:	<i>2 Kvalitní životní prostředí</i>
Konkrétní cíl:	<i>2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu</i>
Oblast podpory:	<i>092 Ochrana, rozvoj a podpora veřejných aktivit cestovního ruchu</i>
Hospodářská činnost:	<i>15 Činnosti cestovního ruchu, ubytovacích a stravovacích služeb</i>
Typ území:	<i>06 Malé městské a venkovské oblasti</i>
MP splňuje strategii kraje:	<i>Ano</i>
Forma financování:	<i>01 Nenávratný grant</i>
Identifikace příspěvku k principu udržitelného rozvoje:	
	<i>X 3. ochrana životního prostředí a podpora efektivního využití zdrojů</i>
	<i>4. podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách</i>
Identifikace příspěvku k principu rovnosti mužů a žen a nediskriminace:	
	<i>Projekt je v souladu s principem podpory rovnosti mužů a žen a nediskriminace.</i>

3. Místo realizace malého projektu	
3.1.1 Místo realizace malého projektu v České republice	
Region (NUTS II):	<i>Jihovýchod</i>
Vyšší územní celek (NUTS III):	<i>Jihomoravský kraj</i>
Okres (NUTS IV):	<i>Hodonín</i>
Obec:	<i>Hodonín</i>
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):	
	<i>Hodonín, Masarykovo náměstí číslo popisné 115, parcelní číslo 377</i>

3.1.2 Místo realizace malého projektu ve Slovenské republice	
Region (NUTS II):	<i>západní Slovensko</i>
Vyšší územní celek (NUTS III):	<i>Trnavský samosprávný kraj</i>
Okres (NUTS IV):	<i>Piešťany</i>
Obec:	<i>Piešťany</i>
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):	
<i>Budova na ul. Kukučínova, číslo popisné 21, parcelní číslo 6619</i>	
4. Popis malého projektu	
4.1 Stručný popis malého projektu	
<p><i>Cílem projektu je navázání a posilování úspěšné spolupráce partnerů v česko-slovenském příhraničním regionu v oblasti rozšíření nabídky služeb, zvyšování kvality a dostupnosti informací o tomto území pro obyvatele a návštěvníky obou těchto území. Historická propojenost kulturních tradic, zvyků, činností a životního stylu obyvatel je významným motivem k navázání bližší vzájemné výměny zkušeností, a následně k vytvoření kvalitního a veřejnosti přístupného zázemí, ve formě návštěvního místa s expozicí, které bude dokladovat uvedené propojovací prvky obou příhraničních území. Slovácko i Trnavský kraj mají mnoho společných hodnot, které dneska podtrhuje živá vzájemná vinařská a lázeňská turistika, ale zároveň mezi nimi existuje celá řada odlišností, které stojí za připomenutí. Viz příloha</i></p>	
4.2 Popis výchozího stavu a zdůvodnění potřeby realizace malého projektu	
<p><i>Slovácko s městem Hodonínem, stejně jako Trnavský kraj s neméně zajímavým městem Piešťany, mají bohaté historické, kulturní (zvyky, tradice, folklor, kroje, lázeňství) a přírodní (vinice, lužní lesy, řeka Morava) bohatství, které se zachovalo až do současnosti.</i></p> <p><i>Aby bylo možné tyto zvyky, tradice, folklor a další bohatství zprostředkovat široké veřejnosti, zejména návštěvníkům obou regionů, je v dnešní době již nutné, aby tyto činnosti nezastřežovaly jen samotné obce, které na to v dnešní administrativně náročné době nemají dostatek lidských zdrojů, ale aby tato prezentace byla výstupem společného snažení všech aktivních subjektů působících v příhraničních regionech.</i></p> <p><i>Tyto příhraniční regiony a jejich společné hodnoty nejsou v současné době v území Podluží a Hodonínska dostatečně a uceleně prezentovány. Hodonín, jako historicky největší město jihomoravské části Slovácka, je zároveň chápán jako město s významným příhraničním významem a přeshraničním dopadem. O tom svědčí statistických údaje o návštěvnosti tohoto města ze strany obyvatel slovenského příhraničí.</i></p> <p><i>Snaha o vytvoření zajímavého místa pro návštěvníky z obou regionů byla postupně přetvářena v myšlenku vytvoření regionálního informačního místa s expozicí, jehož cílem bude především poskytnout uživatelům tohoto "infobodu" kvalitní a přehledné informace nejen o aktuálním dění v příhraničních regionech, ale také o těchto samotných regionech, jejich historii, kultuře a společných hodnotách.</i></p> <p><i>Realizací projektu dojde k výměně zkušeností, k podpoře vzájemné informovanosti na obou stranách hranice, k podpoře rozvoje cestovního ruchu v této oblasti a také k dalšímu prohloubení spolupráce obou přeshraničních regionů.</i></p>	
4.3 Způsob realizace aktivit malého projektu	
<p><i>Aktivity projektu budou realizovány dle harmonogramu, který ve vzájemné spolupráci navrhly, projednaly a schválily obě partnerské organizace. Projekt bude realizován v období září 2018 až srpen 2019. Byly navrženy osoby na pozici projektových manažerů, kteří po celou dobu projektu budou spolupracovat s pracovním týmem, koordinovat aktivity a zodpovídat za zdárný průběh realizace projektu. K prohloubení vzájemné spolupráce mezi příhraničními regiony bude vybudováno v Hodoníně regionální informační místo s expozicí, kam zejména návštěvník ze Slovenska může zavítat hned po vjezdu do Hodonína. Díky aktivitám přeshraničního projektu zde turista dostane kvalitní informace o obou přeshraničních regionech a o možnostech, jak příjemně a smysluplně strávit čas v tomto regionu. Tytéž informace dostane i český návštěvník v Piešťanech. Realizací projektu vznikne společný prezentační materiál o obou regionech. Budou vytvořeny tištěné tematické materiály, pro Informační místo v regionálním centru v Hodoníně vzniknou nové webové stránky. Cestovní ruch bude podpořen společným tematickým videem, které bude zpracováno ve dvou jazykových mutacích. Pro větší propojení, informovanost a výměnu zkušeností obou partnerských organizací i dalších subjektů působících v oblasti cestovního ruchu v příhraničních oblastech budou uspořádány tematické konference, exkurze po přeshraničních regionech či drobné kulturní akce. Vazba na strategické dokumenty viz příloha.</i></p>	

4.4 Situace po realizaci projektu a udržitelnost malého projektu

Realizací projektu vznikne v Hodoníně Informační místo pro obyvatele a návštěvníky přeshraničních regionů. Prostor informačního místa v Hodoníně bude vybaven nábytkem a moderními technologiemi, díky kterým návštěvník dostane potřebné informace o možnostech turistiky či kultury v regionu. Díky spolupráci a komunikaci s přeshraničním partnerem a aktivitám realizovaným v projektu budou k dispozici uživatelům informace o možnostech, jak strávit čas v obou regionech k většímu množství návštěvníků. Výsledky spolupráce pracovního týmu a tím i výstupy projektu na obou stranách budou základem udržitelnosti. V rámci udržitelnosti budou poskytovány služby a informace o regionech, jejich kulturních tradicích, zvyklostech a produktech. Dojde také ke zvýšení informovanosti a návštěvnosti přeshraničních regionů.

4.5 Administrativní a provozní kapacita žadatele a všech projektových partnerů

V rámci projektu bude vytvořen společný realizační tým, který zabezpečí průběh přípravy a realizace projektu po koordinační a administrativní stránce. Na straně vedoucího partnera bude pro obě strany stanoven vedoucí projektový manažer, který bude mít na starosti řízení jednotlivých kroků projektu za účelem realizace projektu jako celku a bude mít zodpovědnost za řádnou a správnou realizaci celého projektu. Bude koordinovat aktivity projektového týmu na obou stranách hranice a organizovat společné setkání realizačního týmu. Na straně hlavního přeshraničního partnera bude pro obě strany stanoven projektový manažer, který bude mít na starosti řízení projektu podle schváleného harmonogramu a zajištění realizace jednotlivých aktivit a výstupů projektu. Na straně vedoucího partnera bude pro obě strany funkci finančního manažera vykonávat projektový manažer vedoucího partnera. Finanční manažer má zodpovědnost za ekonomickou část projektu, především za správné a řádné čerpání finančních prostředků. Zkušenosti s realizací obdobných projektů: MAS Dolní Morava realizovala 3 projekty z FMP, v roce 2011 projekt ČR- SR Život na dolním toku Moravy, 2010 ČR-AT Země, voda, vzduch, 2009 ČR-AT Vína z Dolní Moravy. Slovenský partner OOCR Rezort Piešťany má zkušenosti s projekty podávanými do národního programu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenské republiky.

4.6 Zdůvodnění potřeby přeshraničního přístupu v rámci malého projektu

K zintenzivnění přeshraniční spolupráce v obou příhraničních regionech bude docházet zejména díky vzájemné výměně zkušeností, snaze o zabezpečení informovanosti cílových skupin a zkvalitnění nabídky a dostupnosti služeb v oblasti cestovního ruchu.

Výměna zkušeností a posilování přeshraniční spolupráce a jejich dopadů je v současnosti chybějícím prvkem v této příhraniční oblasti. Příklady dobré praxe mohou být v budoucnu důležitým aspektem také pro jiné příhraniční regiony.

V současnosti v těchto regionech neprobíhá žádná trvalejší spolupráce v oblasti podpory a rozvoje cestovního ruchu, v oblasti zachování kulturních hodnot, tradic a folkloru, jež jsou tématy, které mají významný přeshraniční dopad.

4.7 Technické zajištění malého projektu (podrobnější popis položek rozpočtu)

Realizací projektu vznikne v Hodoníně Informační místo pro obyvatele a návštěvníky přeshraničních regionů. Prostor informačního místa v Hodoníně bude vybaven nábytkem a moderními technologiemi, díky kterým návštěvník dostane potřebné informace o možnostech turistiky či kultury v regionu. Konkrétní popis pořízovaného vybavení informačního místa je uveden v rozpočtu projektu, kde jsou specifikovány jednotlivé položky, které se budou v rámci projektu pořizovat, konkrétně jde o vybavení nábytkem a audio-video technikou. Díky spolupráci a komunikaci s přeshraničním partnerem a aktivitám realizovaným v projektu budou návštěvníkům k dispozici informace o dotčených regionech a návštěvníci obdrží také informace o možnostech, jak strávit čas v obou regionech. Toto bude zajištěno vytvořením různých propagačních materiálů, realizovaných seminářů, veletrhů, brožur, videa, atd., které jsou rovněž podrobně popsány v jednotlivých položkách rozpočtu. Výsledky spolupráce pracovního týmu a tím i výstupy projektu na obou stranách budou základem udržitelnosti.

5. Popis cílové skupiny

Název cílové skupiny:	obyvatelé přeshraničního regionu	Počet členů cílové skupiny:	80000
-----------------------	----------------------------------	-----------------------------	-------

Popis, jakým způsobem malý projekt ovlivní zvolené cílové skupiny:

Projekt a jeho dopady budou mít jednoznačný přínos pro tuto cílovou skupinu a to zejména díky zkvalitnění nabídky služeb a dostupných informací v cestovním ruchu, zvýšením povědomí o regionu Slovácka či partnerského piešťanského regionu. Pro obyvatele Slovácka a Hodonínska bude projektem rozšířena nabídka proregionálních aktivit - využití prostor regionálního centra nejen jako informačního místa, ale také jako místa šíření osvěty o tradicích i novodobé kultuře v regionu s možností osvojit si některé dovednosti formou besed, drobných kulturních akcí, výstav či dílen.

Pro obyvatele piešťanské oblasti bude projekt přínosný nabídkou turistiky do oblasti Slovácka, která bude projektem rozšířena. V rámci aktivit se můžou obyvatelé zúčastnit plánované tématické konference nebo drobné kulturní akce, které jsou v projektu plánovány.

Název cílové skupiny:	návštěvníci přeshraničního regionu	Počet členů cílové skupiny:	20000
-----------------------	------------------------------------	-----------------------------	-------

Popis, jakým způsobem malý projekt ovlivní zvolené cílové skupiny:

Projekt pomůže zvýšit atraktivnost a nabídku služeb v oblasti cestovního ruchu v přeshraničním regionu. Vybudováním informačního bodu, poskytováním aktuálních informací a vytvořením další nabídky a servisu v oblasti cestovního ruchu, projekt přímo přispěje ke zvýšení návštěvnosti v obou regionech. Zapojením a spoluprací partnerů na aktivitách projektu formou výměny zkušeností a vzděláváním přispěje projekt ke zvýšení profesních dovedností v oboru cestovního ruchu a tím i přilákání většího počtu turistů do obou regionů.

6. Harmonogram realizace aktivit

Projektová aktivita	Začátek realizace aktivity	Konec realizace aktivity	Zapojení partnerů
Řízení malého projektu	09.2018	08.2019	žadatel, HCP
Projektová aktivita	Začátek realizace aktivity	Konec realizace aktivity	Zapojení partnerů
Zabezpečení povinné publicity projektu	09.2018	08.2019	žadatel, HCP

6.1 Aktivity malého projektu realizované ve vymezeném území (typ aktivity a projektovou aktivitu vybírejte pouze z rozevíracího seznamu)			
Typ aktivity:	E) Činnosti podporující tvorbu ucelených tematických produktů založených na využívání přírodního a kulturního dědictví, tj. spojení více objektů kulturního a přírodního dědictví jako ucelených produktů pro návštěvníky.		
Projektová aktivita	Začátek realizace aktivity	Konec realizace aktivity	Zapojení partnerů
E01 - Realizace společných regionálních/tematických kampaní propagujících přírodní a kulturní atraktivitu společného území	01.2019	06.2019	žadatel, HCP
Projektová aktivita	Začátek realizace aktivity	Konec realizace aktivity	Zapojení partnerů
E02 - Realizace společných mediálních produktů propagujících společné území a jeho atraktivitu	10.2018	06.2019	žadatel, HCP
Projektová aktivita	Začátek realizace aktivity	Konec realizace aktivity	Zapojení partnerů
E03 - Organizace aktivit propagujících společné území jako turistickou destinaci a podporujících rozvoj cestovního ruchu v něm	03.2019	08.2019	žadatel, HCP
Projektová aktivita	Začátek realizace aktivity	Konec realizace aktivity	Zapojení partnerů
E05 - Pořízení a distribuce propagačních materiálů a nástrojů publicity pro širokou veřejnost nebo zaměřených na specifické cílové skupiny	01.2019	08.2019	žadatel, HCP
Projektová aktivita	Začátek realizace aktivity	Konec realizace aktivity	Zapojení partnerů
E09 - Společná účast na veletrzích a obdobných prezentačních aktivitách cestovního ruchu včetně pořízení nezbytných propagačních předmětů dlouhodobé povahy (bannery, propagační stany)	01.2019	08.2019	žadatel, HCP
Projektová aktivita	Začátek realizace aktivity	Konec realizace aktivity	Zapojení partnerů
E10 - Pořízení vybavení za účelem realizace propagačních a prezentačních aktivit realizovaných produktů cestovního ruchu	09.2018	06.2019	žadatel
Typ aktivity:	F) Podpora zavádění služeb podporujících využívání potenciálu kulturního a přírodního dědictví.		
Projektová aktivita	Začátek realizace aktivity	Konec realizace aktivity	Zapojení partnerů
F03 - Realizace publicity a propagace pomocí webových stránek, sociálních sítí a dalších inovativních způsobů propagace a publicity	01.2019	08.2019	žadatel

Projektová aktivita	Začátek realizace aktivity	Konec realizace aktivity	Zapojení partnerů
F08 - Pořízení vybavení - nákup technologií nezbytných pro zavedení a provoz realizovaných nástrojů podpory cestovního ruchu	09.2018	06.2019	žadatel

Typ aktivity:	G) Aktivity na prezentaci přírodního a kulturního dědictví.		
Projektová aktivita	Začátek realizace aktivity	Konec realizace aktivity	Zapojení partnerů
G01 - Aktivity na prezentaci přírodního a kulturního dědictví realizované formou doplňkových aktivit.	11.2018	08.2019	žadatel, HCP

6.2 Aktivity malého projektu realizované mimo vymezené území			
Projektová aktivita	Začátek realizace aktivity	Konec realizace aktivity	Zapojení partnerů
Řízení malého projektu			

7. Aktivity malého projektu a očekávané měřitelné ukazatele

7.1 Povinné aktivity malého projektu.	
Partneři podílející se na aktivitě:	Místní akční skupina Dolní Morava, z.s. OOCR Rezort Piešťany
Konkrétní cíl:	2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu
Projektová aktivita:	Řízení projektu
Popis projektové aktivity:	Řízení projektu bude provádět Vedoucí projektový manažer na straně žadatele a projektový manažer na straně partnera. Místem realizace bude město Hodonín a město Piešťany. V projektu se předpokládají vzájemné pracovní návštěvy a setkávání. Bude vytvořen pracovní tým, který budou tvořit členové realizačního týmu a další zástupci partnerských organizací. Pracovní tým by se měl sejit min. 4x za dobu realizace projektu. Aktivita zahrnuje veškeré administrativní a koordinační kroky související s projektem. Tyto povedou ke splnění cílů projektu a naplnění indikátorů projektu. V rozpočtu je uvedeno na řízení projektu 8508 EUR.
Měřitelný ukazatel:	N/A
Měrná jednotka:	N/A
Výchozí hodnota:	0
Cílová hodnota:	0
Doba plnění:	9/2018 - 8/2019
Partneři podílející se na aktivitě:	Místní akční skupina Dolní Morava, z.s. OOCR Rezort Piešťany
Konkrétní cíl:	2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu
Projektová aktivita:	Zabezpečení povinné publicity malého projektu
Popis projektové aktivity:	V rámci této aktivity bude zajištěna povinná publicita dle pravidel pro publicitu - zajištění log, označení prostor a zařízení vybavených z projektu. Povinná publicita bude zajištěna ve všech materiálech vytvořených v rámci aktivit projektu - na propagačních materiálech tištěných i elektronických (video), na webových stránkách partnerů apod. Náklady na aktivitu budou 50 EUR.
Měřitelný ukazatel:	N/A
Měrná jednotka:	N/A
Výchozí hodnota:	0
Cílová hodnota:	0
Doba plnění:	9/2018 - 8/2019
7.2 Volitelné aktivity malého projektu. Typ aktivity a projektovou aktivitu vyberte pouze z rozevíracího seznamu.	
Partneři podílející se na aktivitě:	Místní akční skupina Dolní Morava, z.s. OOCR Rezort Piešťany

Typ aktivity:

E) Činnosti podporující tvorbu ucelených tematických produktů založených na využívání přírodního a kulturního dědictví, tj. spojení více objektů kulturního a přírodního dědictví jako ucelených produktů pro návštěvníky.

Konkrétní cíl:	2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu
Projektová aktivita:	E01 - Realizace společných regionálních/tematických kampaní propagujících přírodní a kulturní atraktivitu společného území
Popis projektové aktivity:	Budou realizovány dva tematické semináře, jedno v území MAS Dolní Morava a druhé v území partnera - témata z oblasti cestovního ruchu např. vinařská turistika, lázeňství, folklor... Rozpočet na aktivitu je 988 EUR, z toho podíl partnera je 494 EUR (50%).
Měřitelný ukazatel:	N/A
Měrná jednotka:	N/A
Výchozí hodnota:	0
Cílová hodnota:	0
Doba plnění:	1/2019-6/2019
Partneři podílející se na aktivitě:	Místní akční skupina Dolní Morava, z.s. OOCR Rezort Piešťany
Typ aktivity:	E) Činnosti podporující tvorbu ucelených tematických produktů založených na využívání přírodního a kulturního dědictví, tj. spojení více objektů kulturního a přírodního dědictví jako ucelených produktů pro návštěvníky.
Konkrétní cíl:	2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu
Projektová aktivita:	E02 - Realizace společných mediálních produktů propagujících společné území a jeho atraktivitu
Popis projektové aktivity:	Bude vytvořeno tematické propagační video podporující cestovní ruch a návštěvnost těchto příhraničních regionů. Tento spot bude provedený ve dvou jazykových mutacích. Aktivita bude realizována na straně žadatele, partner zajistí překlad do slovenského jazyka. Rozpočet aktivity je 1974 EUR celkem, na straně partnera 200 EUR.
Měřitelný ukazatel:	Vytvořené ucelené produkty zhodnocující kulturní a přírodní dědictví
Měrná jednotka:	Počet
Výchozí hodnota:	0
Cílová hodnota:	1
Doba plnění:	10/2018-6/2019
Partneři podílející se na aktivitě:	Místní akční skupina Dolní Morava, z.s. OOCR Rezort Piešťany
Typ aktivity:	E) Činnosti podporující tvorbu ucelených tematických produktů založených na využívání přírodního a kulturního dědictví, tj. spojení více objektů kulturního a přírodního dědictví jako ucelených produktů pro návštěvníky.
Konkrétní cíl:	2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu
Projektová aktivita:	E03 - Organizace aktivit propagujících společné území jako turistickou destinaci a podporujících rozvoj cestovního ruchu v něm
Popis projektové aktivity:	V rámci projektu budou uspořádány poznávací exkurze pro pracovníky organizací působících v cestovním ruchu v obou partnerských regionech. Aktivita přinese zvýšení povědomí o turistických destinacích a atraktivitách partnerských regionů. Vzájemné návštěvy v partnerských regionech přispějí především k výměně zkušeností a poznání území partnerů v oblasti cestovního ruchu. Jedna exkurze bude směřována do území žadatele a druhá do území partnera. Náklady na aktivitu budou ve výši 1960 EUR, podíl partnera je 980 EUR.
Měřitelný ukazatel:	N/A
Měrná jednotka:	N/A
Výchozí hodnota:	0
Cílová hodnota:	0
Doba plnění:	3/2019-8/2019

Partneři podílející se na aktivitě:	<i>Místní akční skupina Dolní Morava, z.s. OOCR Rezort Piešťany</i>
Typ aktivity:	<i>E) Činnosti podporující tvorbu ucelených tematických produktů založených na využívání přírodního a kulturního dědictví, tj. spojení více objektů kulturního a přírodního dědictví jako ucelených produktů pro návštěvníky.</i>
Konkrétní cíl:	<i>2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu</i>
Projektová aktivita:	<i>E05 - Pořízení a distribuce propagačních materiálů a nástrojů publicity pro širokou veřejnost nebo zaměřených na specifické cílové skupiny</i>
Popis projektové aktivity:	<i>V rámci této aktivity bude vytvořen společný tištěný propagační materiál pro turisty, návštěvníky, ale také obyvatele obou regionů (cílové skupiny). V této brožurce bude prezentováno vše co je naše příhraniční oblast schopna v současné době výše uvedeným cílovým skupinám nabídnout. Předpokládáme formát A5, počet stran cca 50, počet výtisků 500 ks. Aktivita bude realizována žadatelem, výše nákladů bude 2000 EUR, podíl žadatele na aktivitě bude 450 EUR.</i>
Měřitelný ukazatel:	<i>N/A</i>
Měrná jednotka:	<i>N/A</i>
Výchozí hodnota:	0
Cílová hodnota:	0
Doba plnění:	1/2019 - 8/2019
Partneři podílející se na aktivitě:	<i>Místní akční skupina Dolní Morava, z.s. OOCR Rezort Piešťany</i>
Typ aktivity:	<i>E) Činnosti podporující tvorbu ucelených tematických produktů založených na využívání přírodního a kulturního dědictví, tj. spojení více objektů kulturního a přírodního dědictví jako ucelených produktů pro návštěvníky.</i>
Konkrétní cíl:	<i>2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu</i>
Projektová aktivita:	<i>E09 - Společná účast na veletrzích a obdobných prezentačních aktivitách cestovního ruchu včetně pořízení nezbytných propagačních předmětů dlouhodobé povahy (bannery, propagační stany)</i>
Popis projektové aktivity:	<i>V rámci společné propagace obou partnerských regionů se oba partneři zúčastní dvou veletrhů nebo prezentačních akcí v oblasti cestovního ruchu (1 akce na Slovensku a 1 na straně partnera). Tato aktivita přinese prohloubení spolupráce partnerů, propagaci a zvýšení povědomí o obou regionech. Aktivita ponese náklad 592 EUR, podíl partnera na aktivitě bude 296 EUR.</i>
Měřitelný ukazatel:	<i>N/A</i>
Měrná jednotka:	<i>N/A</i>
Výchozí hodnota:	0
Cílová hodnota:	0
Doba plnění:	1/2019 - 8/2019

Partneři podílející se na aktivitě:	<i>Místní akční skupina Dolní Morava, z.s.</i>
Typ aktivity:	<i>E) Činnosti podporující tvorbu ucelených tematických produktů založených na využívání přírodního a kulturního dědictví, tj. spojení více objektů kulturního a přírodního dědictví jako ucelených produktů pro návštěvníky.</i>
Konkrétní cíl:	<i>2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu</i>
Projektová aktivita:	<i>E10 - Pořízení vybavení za účelem realizace propagačních a prezentačních aktivit realizovaných produktů cestovního ruchu</i>
Popis projektové aktivity:	<i>Vytvoření přeshraničního Informačního místa (doplněk ke službám informačního centra města Hodonín) s dostupnými informacemi z oblastí, s propagačními materiály o turistické i kulturní nabídce příhraničních regionů. V budově regionálního centra v Hodoníně bude pořízeno nezbytné vybavení těchto prostor sloužících pro poskytování informací o příhraničních regionech, o jejich turistických atraktivitách i o životě, zvycích a tradicích v regionu. Konkrétně se jedná o pořízení 4 ks regálů, 1 ks skříně, 1 kancelářský stůl, 1 kancelářská židle, 2 skleněné vitríny, 4 police. Přízemí budovy regionálního centra se tak stane prezentačním místem regionu a novým návštěvníckým místem pro turisty i místní obyvatele regionu. Bude sloužit jako místo setkání komunit při regionálních výstavách, besedách, dílničkách či drobných kulturních akcích. Aktivita bude realizována v Hodoníně, budova regionálního centra se nachází významném geografickém místě v Hodoníně, téměř na hranici se Slovenskou republikou. Rozpočet na aktivitu je 3446 EUR, realizuje ji žadatel.</i>
Měřitelný ukazatel:	<i>N/A</i>
Měrná jednotka:	<i>N/A</i>
Výchozí hodnota:	0
Cílová hodnota:	0
Doba plnění:	9/2018 - 6/2019
Partneři podílející se na aktivitě:	<i>Místní akční skupina Dolní Morava, z.s.</i>
Typ aktivity:	<i>F) Podpora zavádění služeb podporujících využívání potenciálu kulturního a přírodního dědictví.</i>
Konkrétní cíl:	<i>2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu</i>
Projektová aktivita:	<i>F03 - Realizace publicity a propagace pomocí webových stránek, sociálních sítí a dalších inovativních způsobů propagace a publicity</i>
Popis projektové aktivity:	<i>Díky této aktivitě budou vytvořeny samostatné webové stránky pro Informační zázemí na Regionálním centru v Hodoníně. Tyto pak přispějí k propagaci aktivit projektu i přeshraničních regionů jako takových. Aktivita bude realizována žadatelem, rozpočet na aktivitu je 790 EUR.</i>
Měřitelný ukazatel:	<i>N/A</i>
Měrná jednotka:	<i>N/A</i>
Výchozí hodnota:	0
Cílová hodnota:	0
Doba plnění:	1/2019 - 8/2019

Partneři podílející se na aktivitě:	<i>Místní akční skupina Dolní Morava, z.s.</i>
Typ aktivity:	<i>F) Podpora zavádění služeb podporujících využívání potenciálu kulturního a přírodního dědictví.</i>
Konkrétní cíl:	<i>2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu</i>
Projektová aktivita:	<i>F08 - Pořízení vybavení - nákup technologií nezbytných pro zavedení a provoz realizovaných nástrojů podpory cestovního ruchu</i>
Popis projektové aktivity:	<i>V rámci této aktivity bude do prostor informačního místa na Regionálním centru pořízen dohledový kamerový systém pro monitorování informačního místa v regionálním centru. Součástí informační místnosti bude rovněž promítací TV s potřebným vybavením k zajištění prezentace partnerských regionů, k prezentaci vytvořeného videa a dalších atraktivit z kulturního a přírodního dědictví obou partnerů. Aktivitu realizuje žadatel v ceně 1382 EUR.</i>
Měřitelný ukazatel:	<i>N/A</i>
Měrná jednotka:	<i>N/A</i>
Výchozí hodnota:	0
Cílová hodnota:	0
Doba plnění:	9/2018 - 6/2019
Partneři podílející se na aktivitě:	<i>Místní akční skupina Dolní Morava, z.s.</i>
Typ aktivity:	<i>G) Aktivity na prezentaci přírodního a kulturního dědictví.</i>
Konkrétní cíl:	<i>2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu</i>
Projektová aktivita:	<i>G01 - Aktivity na prezentaci přírodního a kulturního dědictví realizované formou doplňkových aktivit.</i>
Popis projektové aktivity:	<i>Budou uspořádány tématické společenské akce s cílem většího propojení tradic partnerských regionů. Budou zaměřeny zejména na místní obyvatele, bude zde možnost prezentovat kulturu a tradice partnerských regionů. Akce bude jedna v území žadatele a 1 v území partnera. Rozpočet na aktivitu bude 1100 EUR, podíl partnera bude 50%, tedy 550 EUR.</i>
Měřitelný ukazatel:	<i>N/A</i>
Měrná jednotka:	<i>N/A</i>
Výchozí hodnota:	0
Cílová hodnota:	0
Doba plnění:	11/2018 - 8/2019

7.3 Přehled měřitelných ukazatelů malého projektu:				
Kód a název	Měrná jednotka	Cílová hodnota	Příznak rizika	Relevance k HP
P0681 Vytvořené ucelené produkty zhodnocující kulturní a přírodní dědictví	počet	1	N/A	N/A
			N/A	

8. Spolupráce a dopad

8.1 Přeshraniční spolupráce

8.1.1 Společná příprava

ANO	<i>Obě partnerské organizace spojilo téma cestovního ruchu a možnost otevřít region více přes hranice. Oba regiony mají mnohé společné, spojuje je historie vinohradnictví a vinařství, folklor, tradice nebo lázeňství. Snaha propojit tato témata, rozvinout je dále a využít jejich potenciál byla základem k uzavření partnerství. Společná příprava projektu probíhala prostřednictvím vzájemných setkání partnerů. Na těchto setkáních plánovali společné aktivity, které vycházely ze společných témat. Tato témata se ve formě aktivit blíže specifikovala a upřesňovala. Dále došlo k rozdělení úkolů a rolí v projektu, které budou organizace v rámci realizace projektu společně zabezpečovat.</i>
-----	--

8.1.2 Společná realizace

ANO	<i>Projekt bude realizován společně ve vzájemné spolupráci obou partnerských organizací, přičemž každá ze stran bude plnit úkoly stanovené při společné přípravě projektu. Společná realizace bude probíhat jak u koordinace projektových manažerů, tak u celého realizačního týmu projektu. Společná realizace bude probíhat u 9 ze 12 naplánovaných aktivit projektu. Všichni partneři se budou při realizaci projektu řídit společně vytvořeným harmonogramem aktivit (viz příloha). Do realizace projektu budou zapojeny i subjekty z řad veřejné správy nebo poskytovatelů služeb v cestovním ruchu, budou navázány nové kontakty a spolupráce. Projektem budou více zapojeni do společných prezentací regionu na veletrzích nebo se budou účastnit pořádaných tematických konferencí. Aktivizací těchto skupin dojde k zajištění udržitelnosti projektu.</i>
-----	--

8.1.3 Společný personál

ANO	<i>V rámci projektu bude vytvořen společný realizační tým, který zabezpečí průběh přípravy a realizaci projektu po koordinační a administrativní stránce. Na straně vedoucího partnera bude pro obě strany stanoven vedoucí projektový manažer, který bude mít na starosti řízení jednotlivých kroků projektu za účelem realizace projektu jako celku a bude mít zodpovědnost za řádnou a správnou realizaci celého projektu. Bude koordinovat aktivity projektového týmu na obou stranách hranice a organizovat společné setkání realizačního týmu. Na straně hlavního přeshraničního partnera bude pro obě strany stanoven projektový manažer, který bude mít na starosti řízení projektu podle schváleného harmonogramu a zajištění realizace jednotlivých aktivit a výstupů projektu. Vedoucího projektový manažer bude pro obě strany zároveň finančním manažerem, který bude mít zodpovědnost za ekonomickou část projektu, především za správné a řádné čerpání finančních prostředků.</i>
-----	---

8.2 Přeshraniční dopad

8.2.1 Společenský dopad

Projekt přispěje k vytvoření a upevnění vztahů v rámci přeshraniční spolupráce. Dojde ke zvýšení kvality služeb, informací a posílení oblasti cestovního ruchu. Oba partneři se aktivně podílejí na rozvoji cestovního ruchu a deklarují společný zájem podpořit přeshraniční regiony. Přeshraniční spolupráci budou ve společnosti podpořena témata jako je kultura, cestování, společná historie a tradice, sounáležitost. Projekt přinese větší angažovanost veřejné správy a dalších organizací v oblasti cestovního ruchu a pochopení významu spolupráce a koordinovaného přístupu jako prostředku ke zvýšení návštěvnosti přeshraničních regionů a jejich jednotlivých obcí.

8.2.2 Dopad na cílové skupiny

Realizace projektu povede ke vzniku dobrých podmínek pro rozvoj turismu a udržitelný rozvoj v přeshraničních regionech. Dojde ke zvýšení atraktivity obou regionů a zvýšení počtu turistických návštěvníků. Pro obyvatele obou regionů bude realizace projektu znamenat zvýšení kulturního a společenského života. Také povede k uchování tradice vinohradnictví, vinařství a folklorních zvyklostí. Nový "infobod" v Hodoníně bude jak pro obyvatele, tak pro návštěvníky novým místem, kam si rádi zajdou pro informace, za tradicemi, folklorem, kulturou či dobrým vínem.

8.2.3 Finanční dopad

Realizace společných aktivit podpoří vznik nového partnerství na úrovni dvou přihraničních regionů, neboť financováním společných produktů dojde k prohloubení vzájemné spolupráce, výměně zkušeností tím, že projekt přináší finanční podíl na aktivity i přeshraničního partnera a to ve výši více než 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

8.2.4 Územní dopad

Oba partneři projektu mají své sídlo v příhraničních regionech uvedených v možných žadatelích a partnerech v rámci tohoto přeshraničního programu. MAS Dolní Morava leží v Jihomoravském kraji a OOCR Rezort Piešťany v Trnavskom samosprávnom kraji. Díky vhodné geografické poloze, podobným přírodním podmínkám a podobným kulturně- společenským tradicím je možné postavit rozvoj obou regionů na společných tématech jako jsou vinařství, vinohradnictví, lázeňství nebo tradiční lidová kultura. Projekt přispěje k podpoře přeshraniční turistiky, a to do obou regionů. Vybudování informačního zázemí na samé hranici dvou států a regionů povede k zatraktivnění obou regionů. Geografická poloha míst realizace aktivit má pozitivní vliv na splnění cílů projektu.

9. Rozpočet malého projektu

9.A Rozpočet malého projektu podle kategorií výdajů žadatel uvádí údaje z přílohy č. 1 "Podrobný rozpočet projektu"

1. OSOBNÍ NÁKLADY

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu: 8 508,00 €

2. CESTOVNÍ NÁKLADY A NÁKLADY NA UBYTOVÁNÍ

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu: 0,00 €

3. NÁKLADY NA EXPERTÍZU A JINÉ EXTERNÍ SLUŽBY

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu: 9 454,00 €

4. NÁKLADY NA VYBAVENÍ

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu: 4 828,00 €

5. INVESTICE

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu: 0,00 €

6 KANCELÁŘSKÉ, ADMINISTRATIVNÍ A JINÉ NÁKLADY

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu: 720,00 €

	Podíl v %	Částka v EUR
Celkový rozpočet žadatele	100,00%	23 510,00 €
Požadovaná částka příspěvku z ERDF (max. 85%)	85,00%	19 983,50 €
Požadovaná částka příspěvku z národního financování (jen v SR)	0,00%	0,00 €
Výše spoluúčasti žadatele (vlastní zdroje)	15,00%	3 526,50 €

SHRNUTÍ ROZPOČTU NA ÚROVNI PODÍLU PŘESHraničNÍCH PARTNERŮ (generováno automaticky)

Celkem projekt	Místní akční skupina Dolní Morava, z.s.	Podíl (%):	100,00%	ČÁSTKA CELKEM (EUR):	23 510,00
z toho Aktivity přeshraničních partnerů:	OOCR Rezort Piešťany	Podíl (%):	14,23%	ČÁSTKA CELKEM (EUR):	3 346,00

9.B Spolufinancování		
	Částka celkem v EUR	Podíl celkem v %
Celkový rozpočet malého projektu:	23 510,00	100,00%
Spolufinancování ze zdrojů EU (EFRR):	19 983,50	85,00%
Vlastní zdroje spolufinancování (soukromé):	3 526,50	15,00%
Spolufinancování ze zdrojů státního rozpočtu:		0,00%
Spolufinancování z rozpočtu kraje:		0,00%
Spolufinancování z rozpočtu obce/města:		0,00%
Jiné veřejné zdroje:		0,00%
CELKEM:	23 510,00	100,00%

10. Seznam povinných příloh žádosti o NFP

- X 1 Podrobný rozpočet malého projektu
- X 2a Identifikace žadatele /partnera (čeští žadatelé/partneři) (je-li relevantní)
- X 2b Identifikace žadatele / partnera (slovenští žadatelé/partneři) (je-li relevantní)

- X 3 Doklad o jmenování statutárního zástupce organizace, který podepisuje žádost o NFP – žadatel/hlavní přeshraniční partner
- 4 Zplnomocnění k zastupování
- X 5 Výpis z rejstříku trestů
- X 6a Čestné prohlášení - ČR žadatelé
- 6b Čestné prohlášení - SR žadatelé
- X 7 Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele (je-li relevantní)
- X 8 Dohoda o spolupráci partnerů
- X 9 Příprava malého projektu
- Přílohy požadované při realizaci stavebních investic v rámci malého projektu**
- 10 Doklady prokazující vlastnické právo k nemovitostem – katastrální mapa (je-li relevantní)
- 11 Doklady k povolení stavby – doklad o zahájení řízení (je-li relevantní)
- 12 Technická dokumentace včetně fotodokumentace stávajícího stavu (je-li relevantní)
- 13 Fotodokumentace stavebního objektu (je-li relevantní)
- Další volitelné přílohy**
- 14a Vyjádření příslušného orgánu k územím Natura 2000 – ČR žadatelé (je-li relevantní)
- 14b Vyjádření příslušného orgánu k územím Natura 2000 – SR žadatelé (je-li relevantní)
- Povinně dokládaná příloha**
- X 15 Elektronická verze žádosti, rozpočtu a příloh na CD resp. DVD
- X **Další přílohy**

11. Čestné prohlášení žadatele

Já, níže podepsaný žadatel čestně prohlašuji, že:

§ veškeré informace obsažené v žádosti o nenávratný finanční příspěvek a všech jejích přílohách jsou úplné, pravdivé a správné,

§ malý projekt je v souladu s principy podpory rovnosti mužův a žen a nediskriminace podle článku 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a kterým se stanoví obecná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu, a kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (dále jen „obecné nařízení“) a v souladu s principem udržitelného rozvoje podle článku 8 obecného nařízení,

§ zabezpečím finanční prostředky na spolufinancování malého projektu tak, aby nebyla ohrožena jeho implementace,

§ na způsobilé výdaje uvedené v malém projektu nežádám o jinou pomoc, resp. požadování jiné pomoci je v souladu s pravidly kumulace stanovenými v příslušných právních předpisech o poskytování státní podpory a na tyto výdaje v minulosti nebyl poskytnut příspěvek z veřejných prostředků ani z Recyklačního fondu,

§ splňuji podmínky poskytnutí příspěvku uvedené v příslušné výzvě,

§ jsem si vědom skutečnosti, že na NFP není právní nárok,

§ jsem si vědom zodpovědnosti za předložení neúplných a nesprávných údajů, přičemž beru na vědomí, že prokázání opaku je spojeno s rizikem možných následků v rámci řízení o žádosti o NFP a/nebo implementace malého projektu (např. možnost mimořádného ukončení smluvního vztahu, vznik nezpůsobilých výdajů).

Zavazuji se neprodleně písemně informovat Správce FMP o všech změnách, které sa týkají uvedených údajů a skutečností. Souhlasím se správou, zpracováním a uchováváním všech uvedených osobních údajů v souladu se zák. č. 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění pro účely implementace příslušného programu spolupráce.

Titul, jméno a příjmení statutárního orgánu žadatele, titul za jménem:	Podpis:	Místo podpisu:	Datum podpisu:
Ing. Josef Smetana		Hodonín	
Titul, jméno a příjmení statutárního orgánu hlavního přeshraničního partnera, titul za jménem:	Podpis:	Místo podpisu:	Datum podpisu:
RNDr. Peter Tremboš, PhD.		Piešťany	