

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Oprava tělocvičen a jejich zázemí**

Vícepráce - změna izolace

Objednatel: **Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, při
Jubilejní 484/3
74101 Nový Jičín**

IČO: **45214859**

DIČ: **CZ45214859**

Zhotovitel: **STAREST s.r.o.**

IČO: **26805227**

**Vičnov 133
74231 Starý Jičín**

DIČ: **CZ26805227**

Vypracoval: **Ing. Tomáš Kovařík**

Rozpis ceny

Celkem

			Celkem
HSV			0,00
PSV			146 838,04
MON			26 250,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			173 088,04

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	173 088,04 CZK
Zaokrouhlení		CZK

Cena celkem bez DPH

173 088,04 CZK

v _____

dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	SO01 Stavební část	0	117 781		117 781	68
1	Změnový list č.1	0	117 781		117 781	68
2	SO02 Sportovní podlaha	0	55 307		55 307	32
1	Změnový list č.1	0	55 307		55 307	32
Celkem za stavbu					173 088	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
711	Izolace proti vodě	PSV			117 781,30	68
713	Izolace tepelné	PSV			29 056,74	17
9	Ostatní	MON			26 250,00	15
Cena celkem					173 088,04	100