

Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o dílo uzavřené dne 13. 9. 2017
na ZHOTOVENÍ PROJEKTU A STAVBY
(P+R)
Název zakázky:
„Výstavba TZZ Frýdlant v Čechách - Višňová“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384
zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ
Korespondenční adresa:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
(dále jen „**Objednatel**“)
číslo smlouvy: : **E618-S-4631/2017/Svj**
ISPROFIN/ISPROFOND - 327 321 4993
sub. ISPROFIN - 500 354 0010

a

NTD group a.s.
se sídlem: Jateční 192/32, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 25045776, DIČ: CZ2545776
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 1169
bank. spojení: XXXXXXXXXX
zastoupena: Ing. Ludkem Slejškou, obchodním ředitelem a prokuristou
(dále jen „**Zhotovitel**“)
číslo smlouvy: **D 21-17-M-G**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 jsou následující skutečnosti:

1. Úprava Ceny Díla a změna rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy o dílo číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4631/2017/Svj, číslo smlouvy Zhotovitele: D 21-17-M-G (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany v souladu se schváleným Změnovým listem stavby (dále též „ZL“) č. 1 a v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách Ceny Díla (nákladů) Zhotovitele.

Změnový list č. 1 řeší rozšíření předmětu Díla o vícepráce na 1 provozním souboru, které souvisejí s doplněním kamerového systému v ŽST Frýdlant v Čechách pro zvýšení bezpečnosti provozu. Celkem vícepráce ze ZL č. 1 činí 501 379,36 Kč bez DPH.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je cca 2,64 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 1. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy a článek 5, odst. 5.12 Smlouvy.

2. Úprava přílohy č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, který zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se upravuje příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.
3. Změna oprávněných osob na straně Objednatele a s tím související úprava přílohy č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby. Objednatel jmenoval hlavním koordinátorem BOZP na staveništi a osobou oprávněnou k provádění orientační kontroly zaměstnanců Zhotovitele, resp. poddodavatelů pana Ing. Ondřeje Pateru, MBA ze společnosti IPSUM CZ s.r.o., se sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3. Objednatel mění dále náměstka ředitele příslušné stavební správy pro techniku – nově bude uveden ing. Pavel Paidar. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek č. 5, odst. 5.12 Smlouvy a Příloha č. 6 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy, na úpravě Smlouvy takto:

1) 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší článek 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 18 989 250,- Kč

Cena prací, obsažených v dodatku č. 1 Smlouvy (ZL č. 1) bez DPH: 501 379,36 Kč

Cena Díla bez DPH, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, celkem : 19 490 629,36 Kč

slovy: devatenáct milionů čtyři sta devadesát tisíc šest set dvacet devět korun českých třicet šest haléřů

Rozpis Ceny Díla dle ceny za zpracování Projektu, spolu se samostatně uvedenou cenou autorského dozoru projektanta a ceny za provedení stavby dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v příloze č. 4 této Smlouvy.“

2) Článek 4. ZÁRUKY ZHOTOVITELE

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 4., odst. 4.1 Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„ 4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí 10 % z Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. **1 949 063,- Kč.**“

3) Článek 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 5., odst. 5.12 Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„5.12 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/P+R/16/17

Příloha č. 2: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky část 1 - projekt stavby VPT/P-P+R/04/17

c) Všeobecné technické podmínky část 2 - realizace stavby VPT/R-P+R/08/17

d) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 6: Oprávněné osoby - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů“

4) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

5) Příloha č. 6 Smlouvy o Dílo – Oprávněné osoby

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 6 – Oprávněné osoby. Ruší se znění přílohy č. 6 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 6 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, ve znění dodatku č. 1, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 1 zajistí Objednatel.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 a Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
5. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 1, ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, bude tato pro účely uveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 1 v registru smluv znečitelněna. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 1 včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, přestaly-li takto označené informace v průběhu platnosti této Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 1 naplňovat znaky obchodního tajemství.
6. Osoby zastupující Smluvní strany uzavírající tento dodatek č. 1 souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 1, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.

7. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve **čtyřech** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 a tím pádem i součástí Smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy) – Rozpis Ceny Díla

– *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1*

Příloha č. 2 (příloha č. 6 Smlouvy) – Oprávněné osoby

– *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1*

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují zástupci smluvních stran své podpisy.

V Praze dne 31 -10- 2018

V Ústí nad Labem dne 22 -10- 2018

Ing. Petr Hofhanzl
Ředitel Stavební správy západ
Správa železniční dopravní cesty
státní organizace

Ing. Luděk Slejška
obchodní ředitel a prokurista
NTD group a.s.

Příloha č. 4

Rozpis Ceny Díla

- **Rozpis Ceny Díla na cenu za zpracování Projektu stavby (P), cenu za výkon autorského dozoru (AD) a cenu za zhotovení stavby (RS) dle stavebních objektů (SO), provozních souborů (PS) a všeobecného objektu**

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (do konce stavby – předpoklad 18 měsíců) v celkovém počtu ■■■■■ hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

- **CENA DÍLA - REKAPITULACE**

Smluvní cena celkem bez DPH ve výši 19 490 629,36 Kč

Část z Ceny Díla za zpracování Projektu stavby (dále též „P“):

Smluvní cena za P bez DPH 925 000,- Kč

Část z Ceny Díla za výkon autorského dozoru (dále též „AD“):

Smluvní cena za AD bez DPH 64 000,- Kč, tj. ■■■■■,- Kč/hod

Část z Ceny Díla za zhotovení stavby (dále též „RS“):

Smluvní cena za RS bez DPH 18 501 629,36 Kč

stavba:			Kontrolní součet [Kč]	Cena stavby [Kč]
Výstavba TZZ Frýdlant v Čechách – Višňová			19 490 629,36	19 490 629,36
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
Všeobecný objekt				
SO 99	Všeobecný objekt			
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení				
PS01	TZZ Frýdlant-Višňová			
D.2 Železniční sdělovací zařízení				
PS10	Traťový kabel a DOK			
PS11	Rozhlas zastávka Minkovice			
PS12	Rozhlas žst Višňová			
PS13	TRS			
E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů				
SO01	Rekonstrukce rozvaděče zastávky Minkovice			
SO03	Rekonstrukce rozv. napájení osvětlení ŽST Višňová			
Dělení majetku:				
SŽDC	Budoucí majitel SŽDC [Kč]			
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]			
			Kontrolní součet [Kč]	19 490 629,36

Příloha č. 6
Oprávněné osoby

Za Objednatele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- technický dozor stavebníka (TDS):

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- technický dozor stavebníka (TDS):

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- technický dozor stavebníka (TDS):

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- ve věcech přípravy stavby – projekční činnost:

- Náměstek ředitele příslušné stavební správy pro techniku a jím pověřený zástupci

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- Ve věcech technických – projekční činnost

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- ve věcech realizace stavby:
 - Náměstek ředitele příslušné stavební správy pro investice a jím pověřeni zástupci

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- ve věcech geodetických:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- Osoba odpovědná za odpadové hospodářství a životní prostředí (TDS):

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- Koordinátor BOZP a osoba oprávněná k provádění kontroly všech osob Zhotovitele, resp. Poddodavatelů:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- Koordinátor BOZP a osoba oprávněná k provádění kontroly všech osob Zhotovitele, resp. Poddodavatelů:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Za Zhotovitele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	Ing. Luděk SLEJŠKA
Adresa	Jateční 192/32
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	

- Vedoucí týmu pro projekt

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Jateční 192/32
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	

- Stavbyvedoucí (vedoucí prací):

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Jateční 192/32
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	

- Specialista na elektrotechnická zařízení (sdělovací a zabezpečovací zařízení):

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Jateční 192/32
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **133875**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 4c2a05e3-1c1b-42f0-8bd2-dd2c8d0cb0d0

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **05.11.2018 09:40:05**



fec37bdd-41f7-492e-a7c3-d1bf20889a6b