

Národní divadlo

Název akce: Modernizace akčních prvků systému měření a regulace ve strojovně VZT 2/3
HB ND.
T004/17V/000022223

I. Smluvní strany

Objednatel : **Národní divadlo**
se sídlem : Ostrovní 1, 112 30 Praha 1
zastoupené : Ing. Václavem Pelouchem, ředitelem technicko-provozní správy
Bankovní spojení : xxxxxxxxxxxxxx
č. účtu : xxxxxxxxxxxxxx
IČ : 00023337
DIČ : CZ00023337
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel : **SAUTER Automation, spol. s r.o.**
Se sídlem : Bohnická 5/28, 181 00 Praha 8
Zastoupené : Michal Fiedler, jednatel
: Marek Ščasný, prokurista
Bankovní spojení : ČSOB Praha
č. účtu : xxxxxxxxxxxxxx
IČ : xxxxxxxxxxxxxx
DIČ : CZ15887863
(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne ve vzájemném konsenzu tento

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO THS 08/2017 (dále „smlouva“) podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákona č. 89/2012 Sb.

II. Předmět dodatku

Při demontáži původních servopohonů vyšlo najevo, že v nové úpravě zapojení nebude nutné využít pomocné kontakty u nově dodávaných servopohonů a po vzájemné dohodě byly pomocné kontakty odečteny. Dále byla provedena změna specifikace – místo ventilů s DN 15 budou dodány ventily s DN 20 což navýší rezervu chladicího výkonu vzt jednotek.

III. Ujednání o změně smlouvy

Bod III. čl. II. smlouvy - Bližší specifikace předmětu díla dle cenové nabídky č. N0274-17-300/PP se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Cena dodávky periferních přístrojů	158 564,- Kč
Topenářské práce	49 742,- Kč
Montážní práce elektro	14 630,- Kč
Zprovoznění, odladění a zaregulování	17 556,- Kč
Celková cena	240 492,- Kč

Modernizace akčních prvků systému měření a regulace spočívá v elektrickém odpojení 22 kusů původních servopohonů a jejich demontáži z potrubních rozvodů. Dále demontáž (vyřezání) 22 kusů přírubových ventilů, navaření nových armatur na stávající potrubní rozvody a následná namontáž, elektrické připojení, zprovoznění a zaregulování nových servopohonů. Součástí prováděných prací je také případná úprava software regulačních okruhů pro vzduchotechnické jednotky, které jsou předmětem modernizace akčních prvků, t. j. VZT zařízení č.: 1002; 1002B; 1003; 1004; 1005; 1006; 1009; 1011; 1012; 1013; 1014 a 1020.

Bod 1, čl. VI – Cena za dílo se ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Za řádné (tj. bez vad a nedodělků) provedení díla dle čl. II. této smlouvy se stanoví smluvní cena ve smyslu zák. č. 526/90 Sb. o cenách ve výši:

Cena celkem bez DPH: 240 492,- Kč

Bude použit režim přenesení daňové povinnosti podle §92a zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. DPH ve výši 21% odvede objednatel.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nezměněné, zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž po jednom potvrzeném obdrží každá smluvní strana.
4. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: Cenová nabídka na dodávku a montáž systému měření a regulace N0247a-17-300/PP /aktualizovaná/

V Praze dne:

V Praze dne:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
SAUTER Automation, spol. s r.o.
Bc. Michal Fiedler
jednatel

.....
Národní divadlo
Ing. Václav Pelouch
ředitel technicko-provozní správy

SAUTER Automation, spol. s r.o.
Marek Ščasný
prokurista