

Číslo smlouvy Objednatele:

Spisová značka: KT_OP/21509/2017

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0004552

Dodatek č. 1/2018

uzavřený dle § 2586 a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), v platném znění ke smlouvě o dílo a poskytování servisní podpory č. 0119/2018 ze dne 8. 6. 2018

1. SMLUVNÍ STRANY

Organizace: Město Židlochovice

Zastoupená: Ing. Jan Vitula, starosta města

Sídlo: Masarykova 100; 66701 Židlochovice

Tel.: [REDACTED]

IČ/DIČ: 00282979/CZ00282979

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.; č.ú.: [REDACTED]

(dále jen **Objednatel**)

na straně jedné a

Obchodní firma: Ki-Wi Digital s.r.o.

Zastoupená: ■■■■■■■■■■ jednatel

Sídlo: Lidická 971/25, 602 00 Brno

Provozovna: Lidická 971/25, 602 00 Brno

Zapsaná v OR: Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 92606

Tel./GSM: ■■■■■■■■■■

IČ/DIČ: 27816451/CZ27816451

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: ■■■■■■■■■■

(dále jen **Zhotovitel**)

na straně druhé

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

2. PREAMBULE

Tímto dodatkem č. 1/2018 se doplňují nebo nahrazují ustanovení smlouvy o dílo a poskytování servisní podpory č. 0119/2018 ze dne 8. 6. 2018.

V průběhu příprav osazení infokiosku byly odhaleny problémy s umístěním. Potřeba rozšíření prací vznikla z důvodu nemožnosti osazení infokiosku na místo původně objednatelům zamýšlené.

Původní osazení bylo plánováno na místo prosklené vitríny stávající úřední desky vlevo od hlavního vstupu do budovy MěÚ, Nádražní 750. Před osazením mělo dojít k odstranění proskleného křídla a osvětlení a po instalaci infokiosku na zadní stěnu k jeho olištování materiálem esteticky vhodným.

V rámci stavební přípravy místa pro osazení bylo zjištěno, že uvažované olištování v barvě vedlejších vstupních dveří je problematické, neboť by byl narušen architektonický výraz budovy, což objednatel nepředpokládal. Předpokládanou úpravu nelze provést, neboť přes veškeré úsilí objednatele i dodavatele není v současnosti možné zajistit materiál se stejnou povrchovou úpravou, která byla právě z architektonických důvodů pro tuto budovu jedinečná a nátěrem není možné požadovaného vzhledu docílit.

Jakékoli jiné stavební úpravy, např. vybourání celé prosklené vitríny včetně dozdivění zadní stěny je technicky náročné (vitřina je spojena s prosklenou vstupní stěnou) a tím finančně nákladné.

Smluvní strany se dohodly, že technicky a ekonomicky nejvhodnější je umístit infokiosky na samostatně stojící podstavec a to vpravo od původního umístění před pevný prosklený díl vstupní stěny.

3. PŘEDMĚT DODATKU

3.1. V souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly rozšířit rozsah prací o novou položku – dodání a montáž podstavce Classic 32“ dle nabídky ze dne 27. 9. 2018.

4. TERMÍN PLNĚNÍ DÍLA

4.1. Z důvodu hledání řešení osazení infokiosku byla instalace pozastavena 93 dní. O tuto dobu se prodlužuje doba zhotovitele na realizaci díla

4.2. Harmonogram plnění se zapracováním přerušení realizace je přílohou č. 2 tohoto Dodatku.

5. CENA DÍLA

Celková cena díla se navyšuje o cenu podstavce Classic 32“ v souladu s nabídkou ze dne 27. 9. 2018

Tabulka 1: Cena díla – 1. část

P.č.	Předmět plnění	Cena za předmět plnění		
		Cena bez DPH v Kč	Výše DPH v Kč	Cena s DPH v Kč
1.	SW modul elektronické úřední desky	████	████	████
2.	HW Elektronická úřední deska – venkovní infokiosky	████	████	████
3.	Podstavec pro Classic wall 32	26.000	5.460	31.460
	Celkem realizace – 1. část	████	████	████

4.	Servisní podpora provozu 1. části – 60 měsíců	██	██	██
	Celková nabídková cena za plnění veřejné zakázky včetně servisní podpory provozu – 1. část	██.██	██.██	██.██

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněny.

6.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá strana obdrží dvě vyhotovení.

6.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Nabídka ze dne 27. 9. 2018 na dodání a montáž podstavce Classic 32“.

Příloha č. 2 – Harmonogram plnění s vyznačením přerušení


6.4. Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Tento Dodatek č. 1 je uzavírána v souladu s usnesením Rady města Židlochovice č. 84/2.3.1. přijatým na její 84. schůzi dne 19. 10. 2018.

6.5. Tento Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů). Zveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.

V Židlochovicích dne 22. 10. 2018




Za Objednatele – Ing.



Podpis, razítko

V Brně dne 22. 10. 2018



Podpis, razítko



➤ **NABÍDKA NA:**

**VENKOVNÍ INFOKIOSEK
PODSTAVEC PRO CLASSIC 32"**

➤ **NABÍDKA PRO:**

ŽIDLOCHOVICE

Platnost nabídky od: 27.09.2018

➤ **KONTAKTNÍ OSOBA KLIENTA:**

➤ **KI-WI NABÍDKU ZPRACOVAL:**

■■■■■
manažer rozvoje
Tel.: ■■■■■
Email: ■■■■■

➤ **SÍDLO FIRMY A FAKTURAČNÍ ÚDAJE**

Ki-Wi Digital s.r.o.
Lidická 965/25, 602 00 Brno, Czech Republic
IČ: 27816451, DIČ: CZ27816451
www.ki-wi.cz
Číslo účtu: ■■■■■

PODSTAVEC PRO CLASSIC WALL 32"

Označení:	Podstavec Classic 32"
Provedení:	volně stojící boxovaný s montáží do betonového podkladu
Materiál konstrukce:	kov
Barevné provedení:	šedá (stříbrná)
Provozní teploty:	-30°C až + 50°C
Ochrana:	IP 66
Ostatní periferie:	proudový chránič, termoregulace
Hmotnost:	cca. od 60 kg
Záruka:	2 roky



CENOVÁ NABÍDKA HW

POLOŽKA	JEDNOTKOVÁ CENA	POČET	CENA CELKEM
Podstavec pro Classic Wall 32"	26.000	1	26.000
Celkem (bez DPH)	26.000 Kč		

Ceny jsou uvedeny v CZK a bez DPH.

Cena nezahrnuje náklady na betonový základ pro infokiosek, náklady na přivedení elektrické přípojky a internetu k infokiosku.

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Termín dodání infokiosku na vyžádání, běžně do 8-12 týdnů od závazné objednávky.

Tato nabídka může obsahovat chráněné informace, považované právními předpisy za tajné. Tato nabídka je určena pouze pro uvedeného objednatele. V případě, že omylem obdržíte tuto nabídku, informujte prosím jejího zhotovitele i objednatele. Pokud nejste oprávněnou osobou objednatele, nesmíte tuto nabídku jakkoliv užít, zpřístupnit, rozšiřovat, anebo z ní pořizovat kopie nebo tisky.



OBSAH • KDYKOLIV • KDEKOLIV

www.ki-wi.cz

Praha: Ki-Wi Digital s.r.o. | Kubánské náměstí 11 | 100 00 Praha 10, Czech Republic | Telefon: [redacted] | E-mail: [redacted]

Brno: Ki-Wi Digital s.r.o. | Lidická 31 | 602 00 Brno, Czech Republic | Telefon: [redacted] | E-mail: [redacted]

Příloha č. 2 – Harmonogram plnění

P.č.	Název činnosti	Pracovní den ukončení činnosti od nabytí účinnosti této smlouvy
1.	1. část Elektronická úřední deska včetně venkovního info kiosku	20.
2.	2. část infrastruktura HW/SW	20.
3.	Instalace, konfigurace, testování a implementace	138.
4.	Zkušební provoz a příprava rutinního provozu	158.
5.	Akceptační testy	163.
6.	Spuštění rutinního provozu	163.
7.	Předání a převzetí díla	163.
8.	Zahájení servisní podpory provozu	164.