



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

DODATEK Č. 3

K

SMLOUVĚ O DÍLO Č. 78/2017/664-17

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 78/2017/664-17 ze dne 04.05.2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.5.2018 a Dodatku č. 2 ze dne 21.9.2018 (dále jen smlouva), který mění smlouvu v níže uvedených článcích a odstavcích:

I. Předmět dodatku

Za prvé:

Text v dodatku č. 2

„Za prvé:

Text v čl. 2.1.1 se mění takto

Původní text

„zahájení provádění díla

dne 14.5.2018“

se zrušuje

Z druhé:

Text v čl. 4.1.1. se mění takto

Původní text

4.1.1. Cena díla „Vybudování sběrného dvora Svatý Václav Písek“ činí bez daně z přidané hodnoty:

Část díla	Cena Kč bez DPH	Slovy Kč bez DPH
1 Stavební část	5.851.551,18	Pětmilionůosmsetpadesátjednatísícpětsetpadesátjedna a 18/100 korunčeských
2 Projektová dokumentace skutečného provedení díla	10.000,- Kč	Desettisíckorunčeských
3 Publicita pro akci „Vybudování sběrného dvora Svatý Václav Písek“ (1 ks plakátu A3)	1.500,- Kč	Tisícpětsetkorunčeských
Celkem Kč bez DPH	5.863.051,18	Pětmilionůosmsetšedesáttrítisícpadesátjedna a 18/100 korunčeských

se nahrazuje textem

4.1.1. Cena díla „Vybudování sběrného dvora Svatý Václav Písek“ činí bez daně z přidané hodnoty:

Část díla	Cena Kč bez DPH	Slovy Kč bez DPH
1 Stavební část	5.693.029,69	Pětmilionůšestsetdevadesáttrítisícdvacetdevět a 69/100 korunčeských
2 Projektová dokumentace skutečného provedení díla	10.000,- Kč	Desettisíckorunčeských
3 Publicita pro akci „Vybudování sběrného dvora Svatý Václav Písek“ (1 ks plakátu A3)	1.500,- Kč	Tisícpětsetkorunčeských
Celkem Kč bez DPH	5.704.529,69	Pětmilionůsedmsetčtyřítisícpětsedvacetdevět a 69/100 korunčeských

Z třetí:

Text v čl. 4.1.2 se mění takto:

Původní text

4.1.2 . Daň z přidané hodnoty v sazbě 21% činí z ceny Dodatku č.1 uvedené v článku 4.1.1. částku

1.231.240,75 Kč...21%

Daň z přidané hodnoty ve výši 15% byla chybou zhotovitele projektové dokumentace v položce vedlejší rozpočtové náklady viz příloha od projekční firmy Tribase Arch s. r. o. - Vysvětlení

Celkem DPH 1.231.240,75 Kč

(slovy: Jednmiliondvěstětřicetjednatísícdvěšestčtyřicet a 75/100 korun českých)

se nahrazuje textem

4.1.2 . Daň z přidané hodnoty v sazbě 21% činí z ceny díla uvedené v článku 4.1.1. částku

1.197.951,23 Kč...21%

(slovy: Jednmilionstodevadesátšedmtisícdevětsetpadesátjedna a 23/100 korun českých)

Za čtvrté:

Text v čl. 4.1.3 se mění takto:

Původní text smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a 2 se ruší

a nahrazuje novým textem takto:

4.1.3. Cena díla „Vybudování sběrného dvora Svatý Václav Písek“ činí s daní z přidané hodnoty:

5.704.529,69 Kč

1.197.951,23 Kč

6.902.480,92 Kč

(slovy: Šestmilionůdevětsetdvatisícčtyřistaosmdesát a 92/100 korun českých)

II. Odůvodnění změn

Smluvní strany prohlašují, že změny díla byly uskutečněny v souladu s čl. 1.2. a 4.5. smlouvy

III. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 3 je zápis z jednání ze dne 24.09.2018 a změnové listy ve smyslu příloh III smlouvy.
2. Tento Dodatek č. 3 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž tyto podpisy musí být vždy na téže listině. Tento dodatek č. 3 nabývá účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. Tento Dodatek č. 3 bude vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny a jsou závazné i pro tento Dodatek.
4. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Písku dne 02.11.2018

V Sousedovicích, dne 31.10.2018

za Objednatele

za Zhotovitele

Schváleno radou města Písku dne 25.10.2018, usnesení č.650/18