

## Zápis z jednání

**Datum:** (datum i čas) 24.09.2018 9:00 hodin

### Účastníci:

Za Město Písek Bc. Michal Fiedler  
.....

Za ZNAKON, a.s. xxx  
.....

**Předmět jednání:** Skutečná prostavěnost oproti Smlouvě o dílo č. 78/2017/664-17

### Zápis:

Výše uvedeného dne a hodiny se sešli zástupci smluvních stran k projednání skutečného stavu dle smlouvy o dílo č. 78/2017/664-17 na základě výběrového řízení k realizaci veřejné zakázky „Vybudování sběrného dvora Svatý Václav Písek“. Zástupci Města Písek reprezentující zadavatele a objednatele uvedené zakázky seznámili zástupce ZNAKON, a. s. reprezentující vítězného uchazeče/dodavatele uvedené zakázky z důvodu vypořádání víceprací a méněprací dle skutečnosti:

Z důvodu složitého odhadu některých položek je nutné po dokončení stavby nutný přepoččet dle skutečného stavu provedených prací. To se týká asfaltů, elektroinstalace, terénních úprav, nátěry konstrukcí, izolace proti zemní vlhkosti, montáž atypických zámečnických konstrukcí, skutečné provedení oplocení. Toto bude finančně zohledněno dodatkem č. 3

Termín pro vypracování harmonogramu byl dohodnut do netýká se  
Termín pro vypracování dodatku č. 3 byl dohodnut do 15.10.2018  
Předpokládaný termín podpisu smlouvy o dílo a dodatku č.3 byl dohodnut k 31.10.2018  
Jednání ukončeno v 10:00 hodin.

V Písku, dne 24.09.2018

Zapsal (a): Bc. Michal Fiedler

.....  
podpis

Příloha: Presenční listina