

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1270/2018

(dále jen „dodatek“)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: 1270/2018

Číslo smlouvy zhotovitele: 06/2018

Smluvní strany:

Objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 20 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo
a k jednání o podmínkách smlouvy: [REDAKCE], ředitel závodu Dolní Vltava
oprávnění jednat o věcech technických: [REDAKCE], vedoucí provozního střediska 7
[REDAKCE] úsekový technik

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDAKCE]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: VHS Žďár nad Sázavou, spol. s.r.o.
sídlo: U malého lesa 1784/5, 591 01 Žďár nad Sázavou
oprávněn(i) k podpisu smlouvy: František Ledvinka
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: František Ledvinka
oprávněn(i) jednat o věcech technických: František Ledvinka
IČO: 13695355
DIČ: CZ13695355
bankovní spojení: KB Jihlava
číslo účtu: [REDAKCE]
zápis v obchodním rejstříku: KOS v Brně, oddíl C, vložka 520
tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Tato smlouva byla uzavřena dne 20.6.2018 na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem **„REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY NA POZEMEK p.č. 3238 VE ŽDÁŘE NAD SÁZAVOU k.ú. Město Žďár, p.č. 3092; 3238“**, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku je úprava článku III. bodu 1 dodatku č. 1 z důvodu nejednoznačného znění celkové ceny díla.

Tento dodatek č. 2 mění a upravuje výše uvedenou smlouvu o dílo a dodatek č. 1 takto:

II.

Článek III. bod 1. se mění a celý nově zní takto :

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I. smlouvy, která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění všech souvisejících služeb, je stanovena částkou ve výši:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH):.....98.871,00 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH):.....30.498,00 Kč

cena díla dle dodatku č.1 (bez DPH).....129.369,00 Kč
(slovy: stodvacetdevěttisícčtristašedesátdevět korun českých), bez DPH.

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č.2 zůstávají v platnosti a beze změn.
2. Tento dodatek č.2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. Je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č.2 uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne

V dne

ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

František Ledvinka