

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2002-8/2018

1. Smluvní strany

Obchodní jméno: **MĚSTO PODĚBRADY, MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY**
Sídlo: **Jiráho náměstí 20/I**
Statutární zástupce: **na základě plné moci Městská realitní Poděbrady a.s.
nám. T.G. Masaryka 1130/18, 290 01 Poděbrady
zastoupená ředitelem Jaroslavem Benešem**

Peněžní ústav:
Číslo účtu:
IČ: **00239640**
DIČ: **CZ00239640**
(dále pouze „objednatel“)

a

Obchodní jméno: **JARÝ s.r.o.**
Sídlo: **Doubravice 105, 533 53 Pardubice VII-Doubravice**
Statutární zástupce: **Petr Jarý, jednatel společnosti
Ondřej Jarý, jednatel společnosti**
IČ: **60931663**
DIČ: **CZ60931663**
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 5826
Kontaktní osoby (osoby oprávněné jednat ve věcech technických): Ing. Radek Hanák
(dále pouze „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na demontáž staré
kotelny na adrese Boučkova 679 v Poděbradech.

Předmětem uzavřeného dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě je skutečnost, že
předložená kalkulace neodpovídá skutečnému množství kovového odpadu, ale ani délce
prováděných prací, a proto se smluvní strany dohodly, že všechny položky budou
fakturovány a propláceny dle skutečného množství.

Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž obdrží každá ze smluvních stran jedno vyhotovení. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení uzavřené smlouvy zůstávají v platnosti dle uzavřené Smlouvy o dílo.

Městská realitní Poděbrady
Za objednatele: Jaroslav Beneš
Poděbrady, Masarykova 119/2018
Poděbrady, Masarykova 119/2018
Poděbrady, Masarykova 119/2018
13
DIČ: CZ46357564

Za zhotovitele:
Pardubicích dne 09.10.2018

Jaroslav Beneš
Ředitel společnosti

Petr Jarý
Jednatel společnosti