





Dodatek č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením §2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění


I.

Objednatel:

Název: Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená:  - generálním ředitelem společnosti
IČO: 25488627
DIČ: CZ25488627
Bankovní spojení: 
č. účtu:
telefon, fax:
e-mail:
Zástupce ve věcech technických:
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

(dále jen „Objednatel“)

a

Název: Pozděna s. r. o.
Sídlo: Korunní 2569/108, 101 00 Praha - Vinohrady
Zastoupená: Michal Pozděna, jednatel společnosti
IČO: 058 25 237
DIČ: CZ05825237
Bankovní spojení: 
č. účtu:
Telefon, fax:
E-mail:

(dále jen „Zhotovitel“)

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci
Výměna termostatických ventilů ze dne 14. 9. 2018.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. II. odst. 1 smlouvy. Celková cena díla bez DPH nově činí 470.505Kč. Celková cena díla vč. DPH činí 569.311,05 Kč. Celkem došlo k navýšení ceny díla o 67.894 Kč bez DPH. Podrobný rozpis navýšení ceny je uvedeno v Příloze č. 1 této smlouvy.
2. Změna byla vyvolána na základě navýšení množství měněných termostatických ventilů, které bylo započítáno do původní cenové nabídky a na základě dalších víceprací – výměna ventilů.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti a platnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Příloha č. 1. : Rozpis materiálu

Za Zhotovitele

V Praze 10 dne:

Za Objednatele

V Ústí nad Labem dne:

16 -10- 2018

Jednatel společnosti

generální ředitel

POZDĚNA, s.r.o.
plyn/topení/voda/kanalizace
www.topeni-pozdena.cz

CENOVÁ NABÍDKA

STAVBA: Masarykova nemocice budova D1 ÚL

INVESTOR:

ČÁST: topení-výměna termostatických ventilů

Popis materiálu, práce	Množství	Cena za jednotku	Částka be DPH
Termostatický ventil přímý Danfoss 3/8"	41 ks	331,00	13 571,00
Termostatický ventil Danfoss přímý 1/2"	16 ks	346,00	5 536,00
Hlavice termostatická Danfoss RAE bílá	57 ks	308,00	17 556,00
Ventil odvzdušňovací 1/4"	6 ks	11,00	66,00
Montážní práce ventilů	57 ks	450,00	25 650,00
Montáž termohlavice	57 ks	15,00	855,00
Výměna odvzdušnění	6 ks	80,00	480,00
Oprava přívodu topení v CU	sb	600,00	600,00
Přetěsnění závitů v ordinacích	5 ks	320,00	1 600,00
Ostatní vlivy při montážích	3%		1 980,00
Celkem bez DPH			67 894,00

