

Dodatek č. 1

Ke smlouvě o dílo č. 115-Ma-1/18
(Trnávka, ř.km. 0,200-1,000)

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:

Ing. Tomáš Sajdlem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe,



(dále jen „objednatel“)

a

KAMPA - MARYNKA, s.r.o.

IČO: 26014998

DIČ: CZ26014998

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové

sídlo : Lesní 1060, 541 01 Jilemnice



(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění smlouvu o dílo č. 115-Ma- 1/18, která je aktualizována tímto dodatkem:

Znění dodatku:

Po posekání buřeně a odtěžení sedimentu bylo zjištěno menší poškození původních dlaždic než předpokládala PD (PD předpokládala použití 137,5 dlaždic, skutečnost je 59 dlaždic). Množství podsypu pod dlaždicemi zůstává stejné, podsyp byl použit pod nově přeskládanou původní dlažbu. (Změna se týká cenová nabídka KAMPA - MARYNKA, s.r.o, SO 1 položka 25)

Podrobný rozsah méněprací je dán položkovými soupisy, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1. Podle těchto skutečností se upravuje znění čl. III, odstavce 1 smlouvy takto:

1. Za řádné provedení díla této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **241 590, 50 Kč bez DPH**, dvě stě čtyřicet jedna tisíc pět set devadesát korun českých padesát haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 smlouvy o dílo snížena o výsledné méněpráce dle tohoto Dodatku č. 1. Zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Jmenování nového generálního ředitele Lesů České republiky, s.p.:

Rozhodnutím ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana, CSc., ze dne 13.8.2018 č.j. 46873/2018-MZe-12145 byl s účinností ke dni 1.9.2018 jmenován do funkce generálního ředitele Lesů České republiky, s.p., Ing. Josef Vojáček.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 115-Ma-1/18 pokud nejsou upraveny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou, a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Hradci Králové dne: 26.10.2018

V Hradci Králové dne:

30.10.2018

Lesy České republiky, s.p. [02]
se sídlem Přemyslova 1105/13, Hrv: Hradec Králové
500 09 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Labe

Ing. Tomáš Sajdl

jednatel

vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet méněprací

25	M	592276306R8	deska betonová meliorační 50x50x10 cm	Kus	59,000	95,00	5 605,00	
	VV		0,56*0,36= 0,202 m ² , plocha 1 desky					
	VV		dodání nových bet. desek , 50% z celkové plochy, 55,44*0,5 =27,72					
	VV		27,72/(0,56*0,36)		137,500			

