

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,
v platném znění

č. smlouvy objednatele: **E654-S-2020/2018**

č. VZ objednatele: **65418054**

č. smlouvy zhotovitele : **18GC-228**

na realizaci veřejné zakázky:

„ Běšiny Kozí – oprava budovy dílny a garáže TO “

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7
IČO: 70994234
DIČ: CZ 70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Organizační jednotka: Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, PLZEŇ 326 00
Zastoupená: Ing. Pavlem Surým, MBA,
ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň
Bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx

kontaktní zaměstnanci objednatele:

- ve věcech smluvních: xxx
- ve věcech technických: xxx
- ve věcech realizace: xxx
xxx

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň
E-mail: xxx
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

Název: **STRABAG Rail a.s.**
Sídlo: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
IČ: 25429949
DI: CZ25429949
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370
Zastoupená: xxx
xxx
Bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx

Kontaktní zaměstnanci zhotovitele:

- a) ve věcech smluvních: xxx
(mimo podpisu této SOD a jejích případných dodatků)
- b) ve věcech technických: xxx
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: xxx
- d) ředitel výstavby: xxx
- e) odpadový hospodář: xxx
- f) koordinátor BOZP: xxx

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

E-mail: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět dodatku smlouvy

V souladu s ustanovením čl. 7 odst. 7.2 smlouvy o dílo s číslem objednatele E654-S-2020/2018 a číslem smlouvy zhotovitele 18GC-228 se smluvní strany z důvodu zjištění víceprací, méněprací a změny termínu (viz. změnový list stavby) dohodly na novém termínu dokončení a nové celkové ceně za řádně provedené dílo.

Nové znění článku **4 – DOBA PLNĚNÍ** bodu **4.2** Smlouvy o dílo je:

4.2 Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla: **30. 11. 2018.**

Nové znění článku **5 – CENA ZA DÍLO** bodu **5.1** Smlouvy o dílo je:

Článek 5 - CENA ZA DÍLO

5.1 Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli:

cenu bez DPH ve výši: 3 198 455,77 Kč

slovy: třimilionyjednostodevadesátosmtisícčtyřistapadesátpětkorunčeských a sedmdesátsedmhaléřů

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke smlouvě podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

Zaslání dodatku ke smlouvě správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje SŽDC. Nebude-li tento dodatek ke smlouvě zaslán k uveřejnění nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list stavby
Příloha č. 2: položkový soupis prací

V Plzni, dne 26.10.2018

za objednatele:

.....
Ing. Pavel Surý, MBA
ředitel
Oblastního ředitelství Plzeň

za zhotovitele:
STRABAG Rail a.s.

.....
xxx
předseda představenstva

.....
xxx
člen představenstva

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **134086**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 227ea4e5-a40c-45aa-aa8b-d8f3e882ac20

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **05.11.2018 11:50:06**



9a6eed74-94b1-4bce-95cc-b1a06e5a0ac1