

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Článek I.: Smluvní strany

Objednatel : **Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.**
se sídlem : Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem
zastoupený : Ing. Liborem Turkem, Ph.D., výkonným ředitelem společnosti
IČO : 250 13 891
DIČ : CZ25013891
Kontakt ve věcech technických : Ing. Jiří Randák, mob. [REDACTED] 475 668 025
bankovní spojení : [REDACTED]
číslo účtu : [REDACTED]
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 945

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel : **Bajger s.r.o.**
se sídlem : Trmice, Gogolova 29/2, PSČ 400 04
zastoupený : Bc. Martinem Bajgerem, jednatelem společnosti
IČO : 28701101
DIČ : CZ28701101
bankovní spojení : [REDACTED]
číslo účtu : [REDACTED]
telefon : [REDACTED]
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27491.

(dále jen „Zhotovitel“)

dále společně jen „smluvní strany“

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

Článek II.: Předmět dodatku č. 1

1. Předmětem tohoto dodatku č.1 je změna článku č. V a VI. Smlouvy – dle příloh

a) V článku č. V. Smlouvy (Cena díla) se mění celková cena díla na částku: **1.570.147,-** Kč bez DPH (jedenmilionpětsedmdesáttisícjednočtyřicetsedmkorunčeských)

b) V článku č. VI. Smlouvy (Financování a fakturace) se mění článek 2 b) takto: Doplatek ve výši **1.270.147,-** Kč bez DPH (jedenmiliondvěstěsedmdesáttisícjednočtyřicetsedmkorunčeských) nejpozději do 30 dnů od předání díla na základě vystavení a doručení vyúčtování celého díla.

Tento Dodatek je č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou výtiscích.

Tento Dodatek č. 1 je smluvním aktem, který podléhá zveřejnění dle zákona číslo 340/2015 Sb., o registru smluv, a proto nabývá účinnosti teprve jeho zveřejněním v souladu s uvedeným zákonem.

Přílohy:

- Č. 1 - Analýza více, méně a dodatečných prací
- Č. 2 - Redukovaný položkový rozpočet (ponížený o méněpráce)
- Č. 3 - Položkový rozpočet (více práce)
- Č. 4 - Položkový rozpočet (dodatečné práce)

V Ústí nad Labem dne října 2018

V Trmicích dne října 2018

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
Ing. Libor Turek, Ph.D
výkonný ředitel společnosti

Bajger s.r.o.
Bc. Martin Bajger
jednatel společnosti