

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 29. 6. 2018

číslo smlouvy zhotovitele: 25. 6. 2018  
uzavřená ve smyslu zák.č. 89/2012 Sb., v platném znění  
na kompletní dodávku stavby:

## „Stavební úpravy stávajícího špýcharu“ stavební objekty – KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY a VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – VĚTEV „A“

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1. Objednatel

Název a adresa: OBEC STĚŽERY  
Zastoupená: Ing. Dagmar Smetiprachovou  
IČO: 00 26 96 11  
DIČ: CZ 00 26 96 11  
Číslo účtu: 3328511, kód banky: 0100

2. Zhotovitel: NADVIRNA s.r.o.

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa):

IČ: 05164141  
DIČ: CZ05164141  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.  
Číslo účtu: 1975197688/5500  
Pověřené osoby k podpisu smlouvy:  
Oksana Marynets

Číslo stavby zhotovitele: 25.06.2018

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést objednateli práce dle této smlouvy a objednatel se zavazuje práce zaplatit za podmínek dále uvedených.  
Na základě tohoto dodatku se mění pouze bod:

### IV. DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

**zahájení od 2. 7. 2018 dokončení do 31. 10. 2018**

**V ostatních bodech zůstává smlouva nezměněna.**

**Za zhotovitele:**

Ve Stěžerách dne 14. 9. 2018

**NADVIRNA s.r.o.**

503 27 Těchovice č.p. 40  
E-mail: nadvirna@centrum.cz  
Tel.: 777 566 200  
IČ: 051 64 141 • DIČ: CZ05164141

Oksana Marynets

**Za objednatele:**

Ve Stěžerách dne 17. 9. 2018

**Obec STĚŽERY**

Lipová 31  
503 21 STĚŽERY  
ICO: 002 69 611 • DIČ: CZ00269611

Ing. Dagmar Smetiprachová

Dodatek byl schválen zastupitelstvem obce dne 10. 9. 2018.