

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 29. 6. 2018

číslo smlouvy zhotovitele: 25. 6. 2018
uzavřená ve smyslu zák.č. 89/2012 Sb., v platném znění
na kompletní dodávku stavby:

„Stavební úpravy stávajícího špýcharu“ stavební objekty – KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY a VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – VĚTEV „A“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Název a adresa: OBEC STĚŽERY
Zastoupená: Ing. Dagmar Smetiprachovou
IČO: 00 26 96 11
DIČ: CZ 00 26 96 11
Číslo účtu: 3328511, kód banky: 0100

2. Zhotovitel: NADVIRNA s.r.o.

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa):

IČ: 05164141
DIČ: CZ05164141
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 1975197688/5500
Pověřené osoby k podpisu smlouvy:
Oksana Marynets

Číslo stavby zhotovitele: 25.06.2018

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést objednateli práce dle této smlouvy a objednatel se zavazuje práce zaplatit za podmínek dále uvedených.

Na základě tohoto dodatku se mění pouze bod:

IV. DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

zahájení od 2. 7. 2018 dokončení do 30. 11. 2018

V ostatních bodech zůstává smlouva nezměněna.

Za zhotovitele:

Ve Stěžerách dne 31. 10. 2018

Za objednatele:

Ve Stěžerách dne 31. 10. 2018

.....
Oksana Marynets

.....
Ing. Dagmar Smetiprachová

Obec STĚŽERY
503 21 STĚŽERY