

Dodatek č. 1

Ke smlouvě o dílo č. 115-Vy-06/2018

(Sokolečská strouha, Sokoleč)

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:

Ing. Tomáš Sajdlem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe.

(dále jen „objednatel“)

a

Jiří Poslušný

IČO: 72776293

DIČ: CZ6707021453

sídlo: Skuteč, Vítězslava Nováka 83, 539 73 Skuteč

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: Jiří Poslušný

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění smlouvu o dílo č. 115-Vy-06/2018, která je aktualizována tímto dodatkem:

Znění dodatku:

V úseku 4,660 – 4,795 byly práce prováděny v korytě vodního toku, tj. mimo komunikaci ve správě SUS Středočeského kraje. Nakládka sedimentu proběhla z pojízdného povrchu propustku.

Důsledkem této výše uvedené skutečnosti bude snížení ceny díla, tj. méněprací o 4 500 Kč bez DPH. Podrobný rozsah méněprací je dán položkovými soupisy, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.

Podle této skutečnosti se upravuje znění čl. III, odstavce 1 smlouvy takto:

1. Za řádné provedení díla této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 520 255,54 Kč bez DPH, pět set dvacet tisíc dvě stě padesát pět korun českých padesát čtyři haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 smlouvy o dílo snížena o výsledné méněpráce dle tohoto Dodatku č. 1. Zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Jmenování nového generálního ředitele Lesů České republiky, s.p.:

Rozhodnutím ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana, CSc., ze dne 13.8.2018 č.j. 46873/2018-MZe-12145 byl s účinností ke dni 1.9.2018 jmenován do funkce generálního ředitele Lesů České republiky, s.p., Ing. Josef Vojáček.

Změna technického dozoru stavebníka:

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 115-Vy-06/2018 pokud nejsou upraveny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou, a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V e *skutci* dne: *26.10.2018*

V Hradci Králové dne: *26.10.2018*

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sokolečská strouha upr.

Objekt:

38/2017c - Sokolečská strouha VRN

KSU:

Místo:

Sokoleč

CC-CZ:

Datum:

24.10.2018

Zadávatel:

Lesy ČR, s.p.

IC:

DIC:

Dodávatel:

IC:

DIC:

Projektant:

Komplex CR s.r.o.

Komplex CR s.r.o.
Ing. Kamil Urbánek

IC:

DIC:

05249031

CZ05249031

Poznámka:

jednatel s
K Májovu 1256,

Cena bez DPH

-4 500,00

	Základní cena	Daň z přidané hodnoty	Možná daň	Možná daň
DPH základna	21 500,00	21,00	21,00	21,00
DPH snížení	0,00	0,00	0,00	0,00
Základní cena	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH snížení	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH snížení	0,00	0,00	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

-4 500,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady - méněpráce

-4 500,00

2	K	R-007	Projednáni a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby	1,000	-4 500,00
---	---	-------	--	-------	-----------

PP

Projednáni a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby