

DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

„III/38810 Smrček – most ev.č. 38810-1

Číslo smlouvy objednatele: 95/2018/VZMR/D2/ZR/M

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Mikou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Technických: **Jakub Pavlas**
Technický dozor: **Ing. Albert Jurkovič, IMDS s.r.o.**
Koordinátor BOZP: **Ing. Marta Smerekovská**
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veverí
zastoupený: Ing. Karol Bozán, specialista marketingu, na základě Pověření
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl D, vložka 695
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Karol Bozán, specialista marketingu, na základě Pověření
technických: Ing. Milan Matějček, Ing. Pavel Baštan
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Č. účtu: 8010-503087443
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
Telefon: +420 541 571 111
Fax: +420 541 216 166
E-mail: ohlzs@ohlzs.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

frade

(společně také jako „*Smluvní strany*“ nebo jednotlivě „*Smluvní strana*“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na posunutí termínu dokončení díla z důvodu pozdějšího předání staveniště, kde zhotoviteli nebylo umožněno poskytnout celé dva měsíce na realizaci díla

Původní znění v Článku 4 Čas a místo plnění, odst. 4.1.:

- b) uvedení celé stavby do předčasného užívání: do 2 měsíců od předání staveniště. Pokud takto vypočtený termín přesáhne datum 31.10.2018, pak se jako rozhodný a závazný určuje termín plnění do 31.10.2018.

se mění na

- b) uvedení celé stavby do předčasného užívání: do 2 měsíců od předání staveniště. Pokud takto vypočtený termín přesáhne datum 30.11.2018, pak se jako rozhodný a závazný určuje termín plnění do 30.11.2018.

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 95/2018/VZMR/D2/ZR/M jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 95/2018/VZMR/D2/ZR/M uzavřené dne 18. 9. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.8. Nedílnou přílohou je žádost o prodloužení termínu.

Přílohy: Žádost o prodloužení termínu

Brake

Zhotovitel:

V Brně dne: 31.10.2018

Objednatel:

31. 10. 2018

V Jihlavě dne:




Ing. Karol Bozán
specialista marketingu,
na základě Pověření

OHL ŽS

410

OHL ŽS, s.r.o.
Burešova 238/17, CZ-602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

Středisková správa a údržba
s.r.o. Jihlava Vysočina
odpovědná organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 557 117 111

