



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Dodatek č. 2018/MaI/000286/SML/1

Dodatek č. 1 ke

Smlouvě o dílo č. 2018/MaI/000286/SML

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
níže uvedeného dne, měsíce a roku,
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravicí
se sídlem Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupené [redacted] vedoucí odboru majetku a investic
IČO 00296651
DIČ CZ00296651
bankovní spojení [redacted]
číslo účtu [redacted]
osoba pověřená jednáním
ve věcech technických: [redacted]

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel: JAMAVAMA s.r.o.
se sídlem Prstná 44, 735 72 Petrovice u Karviné
zastoupený Tomášem Malczykem
IČO 26844931
DIČ CZ06844931
Bankovní spojení [redacted]
Číslo účtu [redacted]
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 28207
Spojení (telefon, email) Tomáš Malczyk, [redacted]

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 18.10.2018 Smlouvu o dílo č. 2018/Mal/000286/SML na provedení stavby „Stavební úpravy věže hasičské zbrojnice ve Frýdlantu n.O.“ (dále jen „smlouva“).

**II.
Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se tímto dohodly, že doba provedení díla specifikovaná v čl. III. smlouvy se mění tímto dodatkem, a to tak, že nově se termín dokončení a předání díla stanovuje na **31.01.2019**. Důvodem ke změně dokončení a předání díla jsou zdravotní důvody zhotovitele.

**III.
Ostatní ujednání**

1. Ostatní náležitosti smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv.

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne: 5.11.2018

V Petrovicích u Karviné dne: 2.11.2018

Za objednatele:

MĚSTO
FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
úřad pro investice

vedoucí odboru majetku a investic

Za zhotovitele:

Tomáš Malczyk
jednatel