

# DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

## Článek I.: Smluvní strany

**Objednatel** : **Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.**  
se sídlem : Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem  
zastoupený : Ing. Liborem Turkem, Ph.D., výkonným ředitelem společnosti  
IČO : 250 13 891  
DIČ : CZ25013891  
Kontakt ve věcech technických : Ing. Jiří Randák, mob. [REDAKCE], 475 668 025  
bankovní spojení : [REDAKCE]  
číslo účtu : [REDAKCE]  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 945

(dále jen „Objednatel“)

a

**Zhotovitel** : **MONT UNION s.r.o.**  
se sídlem : Chabařovice, Marie Kršňákové 134, PSČ 403 17  
zastoupený : Ing. Tomášem Trubačem, jednatelem společnosti  
IČO : 25002031  
DIČ : CZ25002031  
bankovní spojení : [REDAKCE]  
číslo účtu : [REDAKCE]  
telefon : 475 225 292, [REDAKCE]  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10658.

(dále jen „Zhotovitel“)

dále společně jen „smluvní strany“

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

## Článek II.: Předmět dodatku č. 1

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna článku č. V. a VI. Smlouvy – dle přílohy č. 1..

a) V článku č. V. smlouvy (Cena díla) se mění celková cena díla na částku: **2.355.583,-** Kč bez DPH (dvamilionytřístapadesátpětisícpětsetosmdesátřikorunčeských).

b) V článku č. VI. Smlouvy (Financování a fakturace) se mění článek 2 b) takto: Doplatek ve výši **1.665.583,-** Kč bez DPH (jedenmilionsěstsetšedesátpětisícpětsetosmdesátřikorunčeských) nejpozději do 30 dnů od předání díla na základě vystavení a doručení vyúčtování celého díla.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou výtiscích.

Tato dodatek č. 1 je smluvním aktem, který podléhá zveřejnění dle zákona číslo 340/2015 Sb., o registru smluv, a proto nabývá účinnosti teprve jeho zveřejněním v souladu s uvedeným zákonem.

Přílohy : č. 1. - Zjišťovací protokol víceprací

V Ústí nad Labem dne října 2018

V Chabařovicích dne října 2018

-----  
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.  
Ing. Libor Turek, Ph.D  
výkonný ředitel společnosti

-----  
MONT UNION s.r.o.  
Ing. Tomáš Trubač  
jednatel společnosti