

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 5. 2018 (dále jen „Dodatek“)

1. Smluvní strany

Objednatel	
Název:	Městská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o.
Zapsána:	Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 35422
Sídlo:	Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod
Zastoupena:	Jméno a příjmení: Ing. Ferdinandem Kubáníkem, jednatelem
	E-mail: [REDACTED]
	Mobil: [REDACTED]
IČ/DIČ	25583905 CZ25583905
Bankovní spojení:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Jméno a příjmení: [REDACTED]
	E-mail: [REDACTED]
	Mobil: [REDACTED]

Zhotovitel	
Název:	SANIZO, spol. s r.o.
Zapsána:	v OR vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 47074
Sídlo:	Zátiší 1958, 688 01 Uherský Brod
Zastoupena:	Jméno a příjmení: Antonínem Strakou a Zdeňkem Něničkou, jednatelem
IČ/DIČ:	26945509 CZ26945509
Bankovní spojení:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
Kontaktní osoba:	Jméno a příjmení: [REDACTED]
	E-mail: [REDACTED]
	Mobil: [REDACTED]

2. Preambule a účel Dodatku

- (1) Smluvní strany dospěly k vzájemné a úplné shodě v níže uvedených skutečnostech, a rozhodly se v souladu s čl. 19 odst. 3 Smlouvy o dílo ze dne 18. 5. 2018 (dále jen „Smlouva“) uzavřít tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě.
- (2) Účelem Dodatku je změna termínu plnění a změna rozsahu díla.

3. Změna termínu plnění

- (1) Smluvní strany se dohodly, že termín plnění uvedený v čl. 4. odst. 3. Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 ze dne 12. 7. 2018 se mění následovně:
- (2) *Dílo musí být dokončeno a řádně předáno nejpozději 30. listopadu 2018.*

4. Změna rozsahu díla

- (1) Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla z důvodu víceprací, které vznikly v průběhu provádění díla v důsledku změny okolností.
- (2) Vícepráce se týkají:

- stavebních prací související s klempířskými pracemi
- (3) Rozsah víceprací je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

Příloha č. 1 Rozsah víceprací

5. Změna ceny díla

- (1) Smluvní Cena díla, po zahrnutí víceprací, činí:

Cena celkem bez DPH (zaokrouhlo na celé koruny)	1 381 686,00 Kč
DPH 21% (zaokrouhlo na celé koruny)	290 154,00Kč
Cena celkem s DPH (zaokrouhlo na celé koruny)	1 671 840,00 Kč

6. Závěrečná ustanovení

- (1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním celého znění Dodatku.
- (2) Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v účinném znění.
- (3) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v původním a nezměněném znění.
- (4) Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- (5) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto Dodatku potvrzují svým podpisem.

V Uherském Brodě dne

V Uherském Brodě dne

.....
Podpis Zhotovitele

.....
Podpis Objednatele