

DODATEK č. 1

**ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV) č. 306 – 2018 – 529101,
ze dne 27. 4. 2018, k „Realizaci hlavních polních cest CH 1 a CH 5 v k. ú. Sítiny“
(dále jen „Dodatek“),**

uzavřené na podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“),

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková
ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb
Ing. Václav Rýdl, Pobočka Cheb
Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb
Tel.: +420 727 956 741
E-mail: v.vaigelt (at) spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: BERGER BOHEMIA a.s.
Sídlo: Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň
zastoupený: Ing. Zdeněk Pilík, předseda představenstva
Ing. Ladislav Provod, člen představenstva
tel./fax: XXXXXXXX / XXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXX
ID DS: npxnk7i
v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXXXXX, XXXXXXXX
tel./fax: XXXXXXXX / XXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXX
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
číslo účtu: 1518318501/2700
IČO: 45357269
DIČ: CZ45357269

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 217,

(dále jen „zhotovitel“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 306 – 2018 – 529101, ze dne 27. 4. 2018, (dále jen „Smlouva“), v souladu s ustanovením Čl. XVII, odstavce 1 a dále ustanovení Čl. XVIII, odstavec 3 Smlouvy.

Čl. I.

Vymezení rozsahu změn

1. Změna Čl. III, odstavce 4.:

Dochází ke změně Čl. III, odstavce 4 Smlouvy:

Původní znění:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí 7 345 455,25 Kč

DPH 21% činí 1 542 545,60 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 8 888 000,85 Kč

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).

Nové znění:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí 7 332 276,35 Kč

DPH 21% činí 1 539 778,03 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 8 872 054,38 Kč

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).

Celková cena díla byla snížena o stavební práce – „Položka č. 60 – IP 01 - Ochrana stávající technické infrastruktury – vodovod“. Po provedeném vytýčení trasy vodovodu a provedení sond bylo zjištěno, že vodovod nezasáhne do tělesa komunikace a položka na jeho ochranu tak nebude čerpána.

Dochází ke změně v Rozpočtu:

„Úroveň 3: 09a-2016-101-Polní cesta- Hlavní polní cesta CH5 v k. ú. Sítiny, Část: 09-2016-Objekt 2B- hlavní polní cesta CH5 (část) v k. ú. Sítiny - položka 60 – IP 01 Ochrana stávající technické infrastruktury - vodovod“. Tato uvedená položka nebude čerpána.

Snížení o položku č. 60:

Cena bez DPH	13 178,90 Kč
DPH 21%	2 767,57 Kč
Cena vč. DPH	15 946,47 Kč

Uvedené změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Ostatní ustanovení **Článku III.** Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

2. Doplnění ustanovení Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

V souvislosti s nabytím účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 94/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), bude doplněn nový odstavec 5, do Článku XIV. Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací:

5. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy bude mít Zhotovitel přístup k informacím (datům) Státního pozemkového úřadu, které jsou nezbytné k plnění Smlouvy, včetně osobních údajů v nich obsažených. Zhotovitel se tak stává zpracovatelem těchto informací, včetně osobních údajů a zavazuje se, že s těmito údaji bude dále nakládáno podle platných právních předpisů, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákonným předpisem, který tento zákon nahradí.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Pokud v Dodatku č. 1 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Každý z nich má váhu originálu.
3. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 Smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek Smlouvy nebyl podepsán v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne: 30. 10. 2018

V Plzni dne: 29. 10. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Šárka Václavíková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj

.....
Ing. Zdeněk Pilík
předseda představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.

.....
Ing. Ladislav Provod
člen představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.