

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo

(dále jen „smlouva“)

na stavební práce:

„Stavební úpravy v 5. NP Schebkova paláce“

Smluvní strany:

Veřejný zadavatel:	Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.
Se sídlem:	Politických vězňů 936/7, 110 00 Praha 1
IČ:	679 85 998
DIČ:	CZ67985998
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., číslo účtu: 192795230297/0100
Jednající osoba:	doc. Ing. Michal Kejak M.A., CSc., ředitel
Ve věcech technických jedná:	xxx. xxx xxxxxx
Telefon:	xxx xxx xxx
E-mail:	xxx.xxxxxx@cerge-ei.cz

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Název/firma:	SL HOLDING CZ s.r.o.
Se sídlem:	Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 – Krč
IČ:	28823001
DIČ:	CZ28823001
Bankovní spojení:	107-2479690267/0100
Jednající osoba:	Vlastimil Růžička
Zapsaná v OR:	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 230983
Kontaktní osoba:	Vlastimil Růžička
Ve věcech technických jedná:	xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Telefon:	xxx xxx xxx
E-mail:	xxxxxxx@sl-leseni.cz

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 6. června 2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních úprav v 5. NP Schebkova paláce, kdy řešená část 5. NP bude nově doplněna o víceúčelovou přednáškovou místnost pro výuku s náležitým foyer a dále bude zřízeno nahrávací studio s klíčovacím pozadím a místností pro režii, místnost pro samostudium a dva prosklené boxy pro videohovory (dále jen „**dílo**“). S ohledem na skutečnost, že v průběhu provádění díla došlo ke zjištění nových skutečností, vedoucích ke změnám projektové dokumentace a majících vliv na rozsah a cenu díla, dohodly se smluvní strany na následujícím dodatku č. 2 (dále jen „**dodatek**“) ke smlouvě:

Článek I. Předmět dodatku č. 2

1. Smluvní strany se v důsledku zjištění skutečností, které mají za následek vznik nutnosti provedení víceprací a méněprací, dohodly, že zhotovitel v rámci provádění díla provede vícepráce a méněpráce specifikované v Změnových listech č.2 a 3, které tvoří přílohu č. 1 a 2 tohoto dodatku. Ocenění víceprací a méněprací bylo provedeno v souladu s čl. II., odst. 2.5. smlouvy.
2. S ohledem na skutečnost, že provedení víceprací a méněprací, dojde ke změně celkové ceny díla, se smluvní strany dohodly na následující změně čl. II., odst. 2.2. smlouvy, kdy se část tohoto odstavce obsahující členění ceny díla ve znění:

<i>„Cena díla celkem bez DPH</i>	<i>10 347 449,97,- Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>2 172 964,50,- Kč</i>
<i>Cena díla celkem včetně DPH</i>	<i>12 520 414,47,- Kč“</i>

nahrazuje zněním:

<i>„Cena díla celkem bez DPH</i>	<i>10 789 270,53,- Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>2 265 746,81,- Kč</i>
<i>Cena díla celkem včetně DPH</i>	<i>13 055 017,34,- Kč“</i>

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Úpravy smlouvy provedené tímto dodatkem jsou nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“), ve znění pozdějších předpisů.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a stává se tímto dnem nedílnou součástí smlouvy. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „**zákon o registru smluv**“).
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a že uzavření dodatku tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
6. Objednatel je povinen v souladu se ZZVZ a zákonem o registru smluv ve stanovené lhůtě po uzavření dodatku uveřejnit dodatek v registru smluv. Zhotovitel prohlašuje, že je s tímto srozuměn.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Změnový list č. ZL 002

Příloha č. 2 – Změnový list č. ZL 003

V Praze dne 2. 11. 2018

V Praze dne 2. 11. 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.
doc. Ing. Michal Kejak M.A., CSc.
ředitel

SL HOLDING CZ s.r.o.
Vlastimil Růžička
jednatel