



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 2018/D/0120

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1 SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 **Název:** Město Kuřim
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČO : 00281964
Bankovní ústav: Komerční banka a.s., pobočka Kuřim
č. účtu: 22824641/0100
Tel. : 541 422 301
E-mail: posta@kurim.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,
Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz
Tel.: 541 422 357, 777 363 614

(dále jen „Objednatel“)

- 1.2 **Název:** E.PROXIMA, s.r.o.
Sídlo: Holická 31, 779 00 Olomouc
IČO : 253 95 602
Bankovní ústav: Komerční banka a.s., Olomouc,
č. účtu: [REDACTED]
Tel. : [REDACTED]
Email: [REDACTED]
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: [REDACTED]
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

2 PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 14.4 smlouvy o dílo č. 2018/D/0120 ze dne 28.8.2018 (dále jen Smlouva) dohodly na následujících změnách.

Článek 2 Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec 2.6. následujícího znění:

Rozsah díla se doplňuje Dodatkem č.1 o následující vícepráce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku. Jedná se o zajištění pyroprůzkumných prací v části za sportovní halou, který bude proveden poddodavatelskou firmou s řádným oprávněním k provádění. Metodika prací pyrotechnického průzkumu bude vycházet ze schváleného

Technologického postupu prací, č.j. KRPA-36521-1/ČJ-2017-0012IZ a v souladu se zákonem č. 119/2002 Sb., so střelných zbraních a střelivu, v platném znění. Předmět dodatku č. 1 také zahrnuje závěrečné zprávy o pyroprůzkumu.

Článek 4 Smlouvy Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se doplňuje o čl. 4.4

cena víceprací bez DPH	211 656,00 Kč
<u>cena méněprací bez DPH</u>	<u>0,00 Kč</u>
cena Dodatku č. 1 celkem bez DPH	211 656,00 Kč
DPH 21%	44 447,76 Kč
cena Dodatku č. 1 celkem	256 103,76 Kč

Na základě doplněného odstavce 2.6, do čl. 2 Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 1 se navyšuje celková cena za dílo uvedená v čl. 4 Smlouvy a zhotoviteli náleží celková úplata ve výši

Cena díla dle Smlouvy bez DPH	1 059 376,96 Kč
<u>Cena Dodatku č.1 bez DPH</u>	<u>211 656,00 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	1 271 032,96 Kč
DPH 21 %	266 916,92 Kč
Cena celkem včetně DPH:	1 537 949,88 Kč

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Všechna další ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 1 Smlouvy souhlasí a že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 3.3 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden obdrží Zhotovitel.
- 3.4 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku.
- 3.5 Dodatek č. 1 Smlouvy byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města č. 35 ze dne 26.10.2018 usnesením č. 537/2018
- 3.6 Smluvní strany se prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č. 1 Smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“) uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření.
- 3.7 Účinnost Dodatku č. 1 Smlouvy nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru smluv.

3.8 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:

- Příloha č.1 - rozpočet díla

V Kuřimi, dne 26.10.2018
Za Objednatele

V Olomouci, dne 26.10.2018
Za Zhotovitele

.....
Mgr Ing. Drago Sukalovský
starosta

.....

jednatel

ROZPOČET

Stavba: Sportovní areál v Kuřimi

Objekt:

Část: Dodatek č.1

Objednatel: Město Kuřim

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o., Olomouc

Zpracoval: Eva Hanáková

Místo: Kuřim

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

0 Všeobecné konstrukce a práce 211 656,00 0,000

2	011424000	trvalý dohled u výkopů	den	1,000	10 000,00	10 000,00	0,000
3	997013831	Poplatek za uložení stavebního nezatříděného odpadu (navážky) na skládce (skládkovné)	t	408,000	251,00	102 408,00	0,000
4	131201103	Těžení zeminy HTÚ nařízenou pyrotechnikem podkopovými stroji a zvýšené územní riziko bombardované lokality	m3	480,000	77,60	37 248,00	0,000
5	564231111	Přešterkování plochy se zhuštěním tl. dol 100 mm	m3	100,000	620,00	62 000,00	0,000

Celkem 211 656,00 0,000