

## Změnový list č. 1

Akce – název stavby:

FÚ -RAKOVNÍK MASTNÁ 1-rekonstrukce střecha

### Navrhovaná změna:

Na základě dohody s objednatelem a zhotovitelem bude provedena výměna střešních oken Velux stávající střešní okna budou nahrazeny novými výměna oken proběhne v rámci realizace střešního pláště. Jedná se pouze o záměnu střešních oken staré za nové stejného formátu . Případné úpravy vnitřního ostění nejsou součástí tohoto změnového listu a nejsou v ceně zahrnuta.

### Zdůvodnění změny:

Náhrada stávajících střešních oken okny novými

### Cenové ohodnocení změny:

VELUX OKNO GGL 3066 SK08 4X 18208,-	72832,-
VELUX EDW 0000 SK 08 4X 2662,-	10648,-
VELUX ZATEPLOVACÍ SADA BDX 4X 1654,-	6616,-
MONTÁŽ OKEN 4X 3490,-	13960,-
DEMONTÁŽ OKEN 4X 500,-	2000,-
ODVOZ A LIKVIDACE PŮVODNÍCH OKEN 4 X 630,-	2520,-
Vedlejší náklady: Přesun hmot , VRN	6499,-
Náklady celkem bez DPH:	<b>115.075,-Kč</b>

Podpis a datum zhotovitele:

Stanovisko projektanta:

Stanovisko TDI:

Stanovisko objednatele:

Přílohy:

