







## SMLUVNÍ LIST - DODATEK

- 1) **Návrh dodatku ke smlouvě č.:** 577/2015 **ze dne:** 08.06.2016
- 2) **Předmět dodatku:** Hradiště průtah - Dodatek č. 3
- 3) **Druhá smluvní strana:** ALPINE Bau CZ s.r.o.; Jiráskova 613/13; Valašské Meziříčí; 75743; 45192286
- 4) **Za věcnou správnost obsahu dodatku, pořízení skenové kopie a kontrolu plnění odpovídá:**  
**Jméno:** Plachá Marie, Ing. **Datum:** 9.6.2016 **Podpis:** 
- 5) **Vypracováno - posouzeno (x) právníkem:** Mgr. ALENA RYBNÍČKOVÁ  
**Podpis:**  **Datum:** 9.6.2016  
zodpovědným za soulad dodatku s obecně závaznými předpisy
- 6) **Projednáno s dotčenými odbory:**

odb. finanční	<b>Jméno:</b> Štěpaník Marek, Ing.	<b>Dne:</b> 9.6.2016	<b>Podpis:</b> 
odb. investic a technických služeb	<b>Jméno:</b> Bartušek Karel, Ing.	<b>Dne:</b> 9.6.2016	<b>Podpis:</b> 
tajemník	<b>Jméno:</b> Neulingerová Olga, Bc.	<b>Dne:</b>	<b>Podpis:</b>
- 7) **Připomínky:**
- 8) **Výsledek projednání připomínek, stanovisko tajemníka MěÚ** 
- 9) **Dodatek je na základě výběrového řízení: ano/ne**
- 10) **Projednáno v radě města: Ano** **č. usnesení:** 61/2016, bod č.3044, 6.6.2016
- 11) **Projednáno v zastupitelstvu města: Ne** **č. usnesení:**
- 12) **Dodatek podepsal starosta města** **podpis:**  **dne:** - 9. 06. 2016
- 13) **Dodatek je ze zákona zveřejňován na profilu zadavatele, pokud ano - zveřejněno dne:**
- 14) **Do centrální evidence přijato dne:** **převzal:**



## II.


1. Článek V., odstavec 1. bude nově znít takto:
  - „2. Dokončení a předání stavby (mimo SO 121): 10. 6. 2016  
Dokončení a předání objektu SO 121 Chodníky a sjezdy  
v km 0,847 – 1,060 30. 6. 2016
  3. Předání a převzetí díla do 30 dnů od předání objektu SO 121“.
2. V ostatním se Smlouva nemění.

## III.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě bylo schváleno Radou města Znojma dne 6. 6. 2016, usnesením č. 61/2016, bod č. 3044).

Ve Znojmě, dne 9. 06. 2016

Za objednatele:


  
Ing. Vlastimil Gabrhel  
starosta města


**MĚSTO ZNOJMO**  
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

-1-

V \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

Za zhotovitele

  
ALPINE Bau CZ  
Ing. Václav Šafář  
pověřen k podpisu

  
**ALPINE Bau CZ a.s.**  
Jiráskova 613/13  
Krásno nad Bečvou  
757 01 Valašské Meziříčí  
IČ: 026 04 795  
DIČ: CZ02604795 