

**DOHODA O PŘEDČASNÉM UŽÍVÁNÍ**  
**stavby: “Modernizace silnice III/21330 I. a II. etapa, Františkovy Lázně”**

*Číslo smlouvy objednatele: 382/ODO/2018/1*

*Číslo smlouvy zhotovitele: 046/2018z - 1*

- 1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**  
se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov  
doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114  
IČO: 70947023  
DIČ: CZ70947023  
zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem  
Zřizovací listina ze dne 13.12.2001  
Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

*na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/*

a

- 2. KKP stavební s.r.o.**  
se sídlem Myslotínská 1048, 393 01 Pelhřimov  
doručovací adresa Chodovská 395/8, 360 06 Karlovy Vary  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,  
vložka 11351  
IČO: 260 55 236  
DIČ: CZ26055236  
zastoupená Lukášem Járou, jednatelem

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

### **I. Předmět dohody**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s ustanovením § 123 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, dohodli na následujících podmínkách předčasného užívání stavby “ **Modernizace silnice III/21330 I. a II. etapa, Františkovy Lázně**”.

Doba předčasného užívání: do vydání kolaudačního souhlasu.

### **II. Sjednané podmínky předčasného užívání stavby**

Záruční doba pro shora uvedený stavební objekt začíná plynout dnem jeho předání do předčasného užívání. **Objednatel přebírá výše uvedený stavební objekt do své správy majetku vyplývajících**

**(především údržba v zimním a letním období a hmotná odpovědnost za škody způsobené provozem na pozemních komunikacích)**

Zhotovitel souhlasí s předčasným užíváním výše uvedeného stavebního objektu stavby “ **Modernizace silnice III/21330 I. a II. etapa, Františkovy Lázně**“

Poškození předčasně užívaného objektu nebo jeho části způsobená třetí osobou v souvislosti s předčasným užíváním nebo odcizením jsou vyloučena z odpovědnosti zhotovitele za vady díla.

### **III. Závěrečná ustanovení**

Tato dohoda byla uzavřena pro potřebu povolení předčasného užívání části výše uvedené stavby před jejím úplným dokončením na základě § 123 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů.

Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis této dohody má právní sílu originálu.

V Sokolově dne: 5.11.2018

V Karlových Varech dne: 25.10.2018

.....  
*za objednatele*

Ing. Jan Lichtneger

ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic

Karlovarského kraje,

příspěvková organizace

.....  
*za zhotovitele*

Lukáš Jára

jednatel společnosti