

## Smlouva o dílo

-

### Dodatek č. 1

#### **Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.**

se sídlem: Vítkovická 3335/15, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
IČO: 02995832  
DIČ: CZ02995832  
kterou zastupuje: Mgr. Martin Radvan, jednatel

(dále jen „**objednatel**“)

a

#### **Agentura API s.r.o.**

se sídlem: Mariánské náměstí 2116/10, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava  
IČO: 25844091  
DIČ: CZ25844091  
zapsaná ve veřejném rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 21405  
kterou zastupuje: Mgr. Lenka Veličková, jednatelka

(dále jen „**poskytovatel**“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 25. května 2018:

#### **I.**

#### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. května 2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je kompletní zpracování a dodání Image publikace: Turistický atlas pohraničí (dále také jen „dílo“) a dále závazek objednatel za řádně a včas provedené dílo zaplatit poskytovateli sjednanou cenu s tím, že doba plnění pro poskytovatele (předání díla v konečné verzi objednateli) byla sjednána do 150 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy.
2. Smluvní strany shodně konstatují, že poskytovatel není schopen takto sjednaný termín předání díla v konečné verzi objednateli dodržet. Na základě zadávací dokumentace dodávají poskytovateli podklady a informace jednotliví partneři projektu. Jde o rozsáhlý projekt s 11 zapojenými partnery a při dodávání podkladů pro splnění díla docházelo k jejich pozdnímu dodání. Dále došlo ke skutečnosti, že někteří partneři požadovali změny svých dodaných turistických atraktivit v průběhu realizace zakázky poskytovatelem – což způsobilo posouvání termínu a nové zpracování textů, překladů a fotografií. Následkem uvedených skutečností došlo navíc ke kolizi termínu v tiskárně, které jsou na takovouto zakázku rezervovány i půl roku dopředu. Nedodržení termínu nevzniklo na straně poskytovatele. Tyto skutečnosti nemohla ani jedna ze smluvních stran očekávat a předvídat.

## **II. Změna smlouvy**

1. Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. tohoto dodatku dohody, že Smlouva o dílo uzavřená dne 25. května 2018 se mění tak, že její čl. II. odst. 1 nově zní takto:  
*„1. Doba plnění je stanovena nejpozději do 31. 1. 2019. Nejpozději poslední den této lhůty bude dílo předáno v konečné verzi objednateli.“*
2. V ostatním zůstává Smlouva o dílo ze dne 25. května 2018 nezměněna.

## **III. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, jehož správcem je Ministerstvo vnitra ČR. Objednatel se zavazuje k uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv postupem dle § 5 zákona o registru smluv bez zbytečného dokladu po jeho uzavření.
2. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku, především na profilu zadavatele a v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž 1 obdrží poskytovatel a 3 obdrží objednatel.

V Ostravě dne

V Ostravě dne

Za poskytovatele:

Za objednatele