



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

22-10-2018

LCR0917260



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. 063/954372/S954/2018/032/Sch

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Mojmírou Hillermanovou, vedoucí

Správy toků – oblast povodí Vltavy,

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

[REDACTED]

a

DREDGER s.r.o.

IČO: 263 53 571

DIČ: CZ26353571

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14845

sídlo: Dubina 30, 362 72 Šemnice

zastoupený: Ing. Alicí Dvořákovou, jednatelkou společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Adam Vokurka, Ph.D.

stavbyvedoucí: Lukáš Body

č. telefonu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany shora uvedené uzavřely Smlouvu o dílo č. 063/954372/S954/2018/032/Sch na zhotovení díla „Losinský potok ř.km 0,040-0,500 – revitalizace“,

kterou tímto dodatkem č. 1 mění.



Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení.

Termín dokončení dle SoD: 31. 10. 2018.

Termín upravený tímto dodatkem č. 1: **14. 11. 2018.**


Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.


Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

VDUBNĚ..... dne.....19.10.2018.....



Zhotovitel

V Benešově dne.....30.10.2018.....



Ing. ~~Mojmíra~~ Hilfermanova,
vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy
Lesy České republiky, s.p.

