


ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ  
ODBOR INFORMATIKY  
182 11 Praha 8, Pod sídlištěm 9, pošt. přihrádka 21



VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
Č.j.ČÚZK 10599/2018-24

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DATUM  
Praha / 24.10.2018

**Věc: Objednávka č. 70 na poskytnutí plnění dle Rámcové smlouvy na Rozvoj a údržbu Informačního systému katastru nemovitostí v letech 2015 – 2019, č.j. objednatele ČÚZK 13002/2015-24, uzavřené dne 27.08.2015 (dále jen „RS“).**

Vážený pane,

v souladu s článkem 20.1. RS Vám zasíláme návrh smlouvy formou této objednávky na poskytnutí níže uvedených plnění Modifikací „C“.

SDM	TFS	A + R (čld)	Poznámka
17348	2286	2,5	
29185	2319	15	
46549	1913	4	
49607	1024	9,5	
54950	2333	11	
59696	1370	6,5	
61371	2240	3,5	
64074	2027	5,5	
64523	2060	18	
64619	2069	3	
64638	2073	16,5	
65312	2139	12,5	
65478	2141	4,5	
65496	2142	8,5	
65753	2152	2,5	
65879	2177	1,5	
66765	2249	1,5	
67380	2297	4,5	
67744	2328	5,5	
68330	2352	6	
68620	2375	4,5	
68626	2380	2,5	
69863	2522	19	
70741	2729	3	
celkem (A+R)		171,0	

Celkový součet pracností (A + R) dle této objednávky je 171,0 čld. Kalkulovaná celková cena plnění podle této objednávky činí 656.298,00 Kč bez DPH, to je 794.120,58 Kč s 21% DPH.

Bližší podrobnosti objednávaného plnění jsou uvedeny v prostředí CA SDM / OTRS / TFS a v projektové kanceláři.

**ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ**  
**ODBOR INFORMATIKY**  
182 11 Praha 8, Pod sídlištěm 9, pošt. přihrádka 21

Plnění dle této objednávky požadujeme implementovat v rámci dodávky ISKN 8.2 v termínech dle harmonogramu pod projektovým označením „ISKN\_PM411\_PL-Harmonogram D8.2.mpp“ ve verzi 0.12 ze dne 31.05.2018. Posun termínu instalace z 24.8.2018 na 26.10.2018 se z důvodu nesoučinnosti Objednatele nepovažuje za prodlevu Zhotovitele.

Akceptace plnění dle této objednávky bude provedena současně s akceptací Díla dle Objednávky č. 54, č. 55, č. 59 a č. 69, a to v rámci jednoho společného akceptačního řízení.

Při fakturaci dle této objednávky žádáme uplatnit a na faktuře jednoznačně vyznačit:

- slevu za chybovost dle čl. 19.6. RS (budou-li splněny podmínky pro její vyčíslení a uplatnění);
- slevu za prodloužení dle čl. 19.7. RS (budou-li splněny podmínky pro její vyčíslení a uplatnění);
- slevu za neplnění rozsahu průběžné provozní údržby dle čl. 19.10 RS (budou-li splněny podmínky pro její vyčíslení a uplatnění);
- zohlednění výše Doplatku dle čl.13.7. RS (bude-li Doplatek v rámci akceptačního řízení stanoven).


Pro případné poskytnutí slev dle příslušných ustanovení Rámcové smlouvy se za dílčí plnění považuje celé plnění dle této objednávky a plnění dle Objednávek č. 54, č. 55 a č. 59.

Ve všech náležitostech se smluvní vztah při plnění objednávky řídí ustanoveními RS.

Objednávka podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden vámi podepsaný prosíme vrátit.


S pozdravem



Ing. Karel Štencel  
místopředseda ČÚZK  
a gestor projektu ISKN

Objednávku potvrzujeme:

Dne: .....<sup>30.10.</sup>.....2018



**Mgr. Jan Hruška**  
jednatel O2 IT Services s.r.o.



**Ing. Jan Bechyně**  
jednatel O2 IT Services s.r.o.