

Smlouva o dílo č. RISM/DILO – 2018/0751-D1, Dodatek č. 1

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel	Město Dvůr Králové nad Labem
se sídlem:	náměstí T. G. Masaryka, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČO	002 77 819
DIČ	CZ00277819
zástupce	Ing. Jan Jarolím – starosta města
bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
č. účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel	Pavel BOŘEK – STAVEBNÍ FIRMA
se sídlem	Poděbradova 2014, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČO	11112166
DIČ	CZ11112166
zastoupený	XXXXXXXXXXXXXX
bankovní spojení	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

Z důvodu jílovitého podloží bylo nutné realizovat sanace aktivní zóny. Vícepráce spočívají v odkopech, poplatku na skládku a zvýšeným množstvím konstrukčních vrstev komunikace. Další vícepráce jsou dodatečné požadavky majitelů okolních nemovitostí na změnu ze zelených ploch na rozšíření dlážděného chodníku a dopočet položek rozpočtu na skutečnost.

Z výše uvedených důvodů se proto uzavírá tento dodatek č. 1. se změnou – zvýšením ceny díla o 345 067,18 Kč bez DPH, 417 531,29 s DPH, tedy změnou článku 4 bodu 1.

Článek 4

Cena díla

- 1) Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, se upravuje – zvyšuje o 345 067,18 Kč bez DPH, 417 531,29 Kč s DPH a tedy činí

CELKOVÁ CENA BEZ DPH 4 294 278,28,-Kč

SLOVY:

ČTYŘIMILIONYDVĚSTĚDEVADESÁTČTYŘITISÍCDVĚSTĚSDMDESÁTOSMKORUNDVACETOSMHALÉŘŮ

STAVEBNÍ ZAKÁZKA JE V REŽIMU PŘENESENÉ DAŇOVÉ POVINNOSTI.

Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo RISM/DILO-2018-0751 zůstávají nezměněna.

Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají jej svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Dvůr Králové nad Labem č. R/643/2018 – 146 RM ze dne 23.10. 2018

Za objednatele:

ve Dvoře Králové nad Labem
dne:

Za zhotovitele:

ve Dvoře Králové nad Labem
dne:

.....
Ing. Jan Jarolím
starosta města

.....
Za zhotovitele