

**POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 48-2018**

Poskytovatel	AUTOCONT a.s.
Objednatel	ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ
Smlouva	Č. SZR-374-74/Ř-2015
Název ZP	Migrace na CMS2
Číslo tiketu (ServisDesk)	35811 / 1-285876562
Katalogový list	KL12 nadpaušál
Datum podání	31.10.2018

**1. Identifikace vzniku požadavku**

Zadání požadavku prostřednictvím ServisDesk.

**2. Zadání požadované změny**

Žádáme vás o specifikaci a nacenění prací spojených s migrací ISZR/FAIS na CMS2.

**3. Popis zajištění realizace změny**

.Na prvcích F5 a ASA bude doplněna konfigurace umožňující komunikaci s ISZR/FAIS přes CMS2.

- Vytvoření nových profilů na VIP
- Nasazení na F5 a ASA v DC1 a DC2
- Nasazení nových certifikátů
- Úprava provozní dokumentace

**4. Pracnost**

Činnost	
Analýza	
Příprava nových profilů	
Nasazení na F5 a AS v DC1 a DC2	
Úprava dokumentace	
Projektové vedení a administrativa	
<b>Celkem</b>	

**Celková cena: 110 500,00 Kč bez DPH, tj. 133 705,00 Kč s DPH**

**5. Návrh harmonogramu změnového požadavku**

Harmonogram realizace požadavku se bude řídit datem objednání a termínem dodání potřebných informací pro realizaci. Nasazení změn bude provedeno do 10 pracovních dnů od doplnění vyžádaných informací.

Termín dodání může být prodloužen na základě počtu a priorit současně zpracovávaných změnových požadavků.

## 6. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

Zprovoznění ISZR a FAIS přes nové rozhraní CMS2. Bude aktualizována provozní dokumentace.

## 7. Návrh testovacího scénáře

Ověření komunikace s ISZR a FAI přes CMS2.


## 8. Požadavky na součinnosti

- NAKIT – dodání specifikací IP adres a DNS záznamů
- SZR – dodání nových certifikátů
- SZR – návrh testovacího scénáře
- SZR – otestování komunikace přes CMS2

## 9. Výstupy změnového požadavku

Komunikace s ISZR/FAIS přes CMS2.

Aktualizovaná provozní dokumentace.

	Schválil (poskytovatel)	Schválil (objednatel)
Jméno		
Datum		
Podpis		