

Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě

uzavřené podle § 2430 - 2444 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

Příkazce: Statutární město Brno Městská část Brno – Starý Lískovec
Oderská 4, 625 00 Brno

zastoupený: Mgr. Vladanem Krásným, starostou městské části
IČ: 44992785/09
DIČ: CZ44992785
e-mail: info@staryliskovec.cz
telefon: 547 139 211
fax: 547 139 230

(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Příkazce“)

Příkazník: S-Invest CZ s.r.o.
Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno

Zastoupený: Ing. Eliškou Kudělkovou
IČ: 25526171
DIČ: CZ25526171
e-mail: kudelkova@s-investcz.cz
telefon: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]

Zapsán v obchodní rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně C 28884

(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Příkazník“)

ČLÁNEK I. PROHLÁŠENÍ STRAN

- I.1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely příkazní smlouvu, která nabyla účinnosti dnem 30.7.2018 a jejíž předmětem je závazek příkazníka zajistit pro příkazce výkon inženýrských činností (dále též „inženýrská činnost“) při přípravě a realizaci stavby, zahrnující Výkony TDI a koordinátora BOZP při realizaci 3 souběžných staveb v Brně – Starém Lískovci:

Udržovací práce hygienických místností v ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny (stavba č. 1)

Stavební úpravy varny ZŠ Bosonožská, Brno-Starý Lískovec (stavba č. 2)

Zavlhání spojovací chodby EKO gymnázium, Brno-Starý Lískovec (stavba č. 3).

- I.2. Po dohodě smluvních stran a v souladu s odstavcem XVI.2. příkazní smlouvy o dílo se tato smlouva mění tímto dodatkem a to tak, jak je níže uvedeno.

ČLÁNEK II. PŘEDMĚT DODATKU

- II.1. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení doby plnění Příkazníka stanovené v odstavci V.2. a v příčinné souvislosti změna odměny Příkazníka uvedená článku VII. příkazní smlouvy a to vše pro stavbu č. 3.

- II.2. Odůvodnění změn:

V závislosti na prodloužení lhůty samotné výstavby díla (stavba č. 3) se v rámci zajištění inženýrských činností podle článku III. příkazní smlouvy úměrně prodlužuje činnost Příkazníka.

ČLÁNEK III. DOBA PLNĚNÍ

Na základě článku II. tohoto dodatku se ruší znění odstavce V.2. příkazní smlouvy a nahrazuje se novým zněním takto:

V.2. Termín realizace plnění předmětu smlouvy je stanoven u

Stavby č.1 na 15.10.2018

Stavby č.2 na 10.9.2018

Stavby č.3 na 15.11.2018

ČLÁNEK IV. ODMĚNA PŘÍKAZNÍKA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Na základě článku II. tohoto dodatku se ruší znění odstavce VII.1. příkazní smlouvy a nahrazuje se novým zněním takto:

VII.1. Odměna příkazníka, tj. cena za realizaci předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná pro předmět plnění podle čl. III. této smlouvy, pro rozsah stavby uvedený v odst. IV.2. příkazní smlouvy a činí celkem pro:

NÁZEV	Cena v Kč	DPH 21%	Cena vč. DPH
Výkony TDI a koordinátora BOZP při realizaci stavby: Udržovací práce hygienických místností v ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny	32 500 Kč	6 825 Kč	39 325 Kč
Výkony TDI a koordinátora BOZP při realizaci stavby: Stavební úpravy varny ZŠ Bosonožská, Brno-Starý Lískovec	26 000 Kč	5 460 Kč	31 460 Kč
Výkony TDI a koordinátora BOZP při realizaci stavby: Zavlhání spojovací chodby EKO gymnázium, Brno- Starý Lískovec	45 500 Kč	9 555 Kč	55 055 Kč
Nabídková cena celkem	104 000 Kč	21 840 Kč	125 840 Kč

ČLÁNEK V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V.1. Ostatní ustanovení příkazní smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále platná a účinná.

V.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.

V.3. Městská část Brno – Starý Lískovec je při nakládání s veřejnými prostředky povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odst. 2 zákona).

V.4. Tento dodatek č. 1 k příkazní smlouvě byl schválena na schůzi Rady městské části Brno – Starý Lískovec konané dne, bod

V Brně dne

V Brně dne

.....
za Příkazce

Mgr. Vladan Krásný

starosta

.....
za Příkazníka

Ing. Eliška Kudělková

jednatelka

S-Invest CZ s.r.o.