

## DODATEK Č. 1 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2430 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Příkazce:

**Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Zastoupený: [redacted] generálním ředitelem  
IČO: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
Zástupce ve věcech technických: [redacted]

#### 2. Příkazník:

**AQUATIS a.s.**

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 775  
Zastoupený: společně [redacted] generálním ředitelem a [redacted] [redacted], technickým ředitelem, na základě pověření ze dne 15. 11. 2016  
IČO: 46347526  
DIČ: CZ46347526  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
Zástupce ve věcech technických: [redacted]

### II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou dne 22. 6. 2017 uzavřely příkazní smlouvu č. příkazce PM 35299/2017-504, č. příkazníka 71187 dle nabídky příkazníka ze dne 19. 5. 2017 podané pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem „**VD Boskovice - rekonstrukce - autorský dozor**“.
2. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla na základě skutečností, které vyvstaly objektivně jako nepředvídané okolnosti mající vliv na změnu rozsahu provádění díla (dále jen „**vícepráce**“) a příkazníkem bylo požádáno o změnu ceny díla a platebních podmínek. Nepředvídané okolnosti byly spojeny zejména s jinou než předpokládanou geologickou situací na stavbě a s dále navazujícími změnami řešení.
3. Podkladem pro uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě je mimo jiné navýšení kalkulace nákladů na další vyžádanou činnost příkazníka spojenou s výkonem AD, která vznikla v průběhu provádění stavby (kontrola technologických postupů, upřesnění technického řešení dle požadavku příkazce, posouzení a kontrola včetně výpočtu kubatur podkladů pro změnové listy, atd.).

V článku IV. smlouvy se mění odst. 1 a 2 a nově zní takto:

1. Příkazníkovi přísluší za poskytnuté služby dle čl. II. této smlouvy odměna stanovená dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná.

2. Odměna se sjednává následovně:

- účast na jednáních a kontrolních dnech stavby: hodinová sazba 705 Kč/hod. x 660 hodin = **465.300,- Kč**
- posouzení návrhů účastníků, další vyžádaná činnost, ostatní práce a činnosti příkazníka spojené s výkonem AD dle této smlouvy, jak je definováno v článku II. této smlouvy: hodinová sazba 620,- Kč/hod. x 464 hodin = **287 680,- Kč**
- zpracování závěrečné zprávy **12.000,- Kč**

**Odměna bez DPH: 764.980,- Kč**

**Sazba 21 % DPH: 160.646,- Kč**

**Celkem vč. DPH: 925.626,- Kč**

### III. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ostatní ustanovení příkazní smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Příkazník je srozuměn s tím, že příkazce je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Příkazce se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž tři obdrží příkazce a jeden příkazník.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 zákona č. 345/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek se stává nedílnou součástí příkazní smlouvy.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě je uzavřen podle jejich svobodné vůle.

**Za příkazce**

**Za příkazníka**

V Brně dne: 16. 10. 2018

V Brně dne: 16. 10. 2018

.....  
Povodí Moravy, s.p.

.....  
[redacted]  
generální ředitel