

DODATEK č. 06599-2018-4502-D-0167/97-01-001-S00566-04

k realizační smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „Sanace lokality Skatulův Hliník“ (dále jen „Realizační smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **SUEZ Využití zdrojů a.s.**
se sídlem na adrese: Španělská 10/1073, PSČ: 120 00, Praha 2 – Vinohrady
IČO: 25638955
DIČ: CZ25638955
zapsána v obch. rej. u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 9378
zastoupena: Ing. Mojmírem Zálešákem, prokuristou společnosti

a

GEOSAN THÉTA a.s.
se sídlem na adrese: Vinohradská 2828/151, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO: 28232216
DIČ: CZ28232216
zapsána v obch. rej. u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 22269
zastoupena: Ing. Martinem Fischerem, statutárním ředitelem

a

AQUATEST a.s.
se sídlem na adrese: Geologická 4, 152 00 Praha 5
IČO: 447 94 843
DIČ: CZ44794843
zapsána v obch. rej. u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1189
zastoupena: Danielem Kraftem, předsedou představenstva

(pro obchodní společnost SUEZ Využití zdrojů a.s., pro obchodní společnost GEOSAN THÉTA a.s. a pro obchodní společnost AQUATEST a.s. dále společné pojmenování „zhotovitel“)

SUEZ Využití zdrojů a.s., GEOSAN THÉTA a.s. (dříve GEOSAN STAVEBNÍ a.s.) a AQUATEST a.s. založily společnost „SITA – GEOSAN – AQUATEST - Skatulův Hliník“ dle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník za účelem podání společné

nabídky do veřejné zakázky, přičemž v této společnosti SUEZ Využití zdrojů a.s. je vedoucím společníkem, společnost GEOSAN THÉTA a.s. je společníkem a spol. AQUATEST a.s. je společníkem.

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě o dílo č. 06599-2016-4502-S-0167/97-01-001-S00566 ze dne 12.1.2016 (dále jen „**Dodatek**“).

I.

V návaznosti na změnu ceny díla ujednané dodatkem č. 06599-2018-4502-D-0167/97-01-001-S00566-03 ze dne 23.10.2018 se smluvní strany dohodly, že se bankovní záruka v čl. II. bod 2.7 Realizační smlouvy zvyšuje na částku 36.936.000,- Kč (slovy: třicet-šest-milionů-devět-set-třicet-šest-tisíc korun českých). Zhotovitel doručí novou bankovní záruku objednateli do 20 dnů od účinnosti tohoto Dodatku.

II.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 5.11.2018

V Praze dne 5.11.2018

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za SUEZ Využití zdrojů a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
Ředitelka odboru 45

Ing. Mojmír Zálešák
prokurista společnosti

V Praze dne 5.11.2018

Za GEOSAN THÉTA a.s.

Ing. Martin Fischer
statutární ředitel

V Praze dne 5.11.2018

Za AQUATEST a.s.

Daniel Kraft
předseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx