

Soupis objektů

Stavba: II/481 - Silnice II/481: Velké Karlovice

Objekt	Popis	Cena dle dodatku č. 2	Cena dle dodatku č. 3
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	790 134,60	790 134,60
SO 101.1	Silnice II/481 - Autobusové zálivy	315 702,31	315 702,31
SO 101.10.1	Silnice II/481 - Propustek v km 1.802	172 921,65	172 921,65
SO 101.10.2	Silnice II/481 - Vtoková jímka v km 1.802	50 393,21	50 393,21
SO 101.11.1	Silnice II/481 - Propustek v km 1.875	312 794,25	312 794,25
SO 101.11.2	Silnice II/481 - Vtoková jímka v km 1.875	50 393,21	50 393,21
SO 101.12	Silnice II/481 - Propustek v km 2.087	229 978,74	229 978,74
SO 101.13	Silnice II/481 - Propustek v km 2.429	312 794,25	312 794,25
SO 101.2	Silnice II/481 - Trvalé dopravní značení	308 925,36	308 925,36
SO 101.3	Silnice II/481 - Přechodné dopravní značení	787 011,60	787 011,60
SO 101.4	Silnice II/481 - Propustek v km 0.113	319 513,60	319 513,60
SO 101.5	Silnice II/481 - Propustek v km 0.632	321 742,44	321 742,44
SO 101.6	Silnice II/481 - Propustek v km 0.725	176 282,83	176 282,83
SO 101.7.1	Silnice II/481 - Propustek v km 1.025	295 704,26	295 704,26
SO 101.7.2	Silnice II/481 - Vtoková jímka v km 1.025	68 773,18	68 773,18
SO 101.8.1	Silnice II/481 - Propustek v km 1.254	223 962,68	223 962,68
SO 101.8.2	Silnice II/481 - Vtoková jímka v km 1.254	50 393,21	50 393,21
SO 101.9	Silnice II/481 - Propustek v km 1.570	257 710,14	257 710,14
SO 101	Silnice II/481	19 596 778,20	19 596 778,20
SO 111.1	Napojení místních komunikací	180 537,68	180 537,68
SO 111.2	Napojení sjezdů	248 841,39	248 841,39
SO 182.1	Provizorní komunikace	1 902 702,69	1 902 702,69

SO 182	DIO	59 510,80	59 510,80
SO 201.a	Most ev. č. 481-008	12 301 532,90	12 046 358,45
<i>Z toho ZBV</i>			
3.01	dodstečné práce		537 324,04
3.02	neprovedené práce		-792 498,49
SO 201.b	Most ev. č. 481-008 - sjezdy	74 202,24	74 202,24
SO 201.c	Most ev. č. 481-008 - chodníky	56 840,47	56 840,47
SO 202	Most ev. č. 481-007	757 933,67	757 933,67
SO 241	Opěrná zeď vpravo v KM 1,548	3 951 469,57	3 951 469,57
SO 242	Opěrná zeď vpravo v KM 1,740	4 903 229,44	4 903 229,44
SO 243	Opěrná zeď vpravo v KM 1,878	3 618 961,26	3 618 961,26
SO 244	Opěrná zeď vpravo v KM 1,212	1 234 546,65	1 234 546,65

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 52 815 090,35 Kč
Změna závazku dle dodatku č. 1 a 2 [%]: 2,69%
Cena dle dodatku č. 1 a 2 [Kč bez DPH]: 53 932 218,48 Kč

Změna závazku + [Kč bez DPH]: 537 324,04 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]: -792 498,49 Kč
Změna závazku + [%]: 1,00%
Změna závazku - [%]: -1,47%
Změna závazku celkem [%]: 2,47%

Cena dle dodatku č. 3 [bez DPH]: 53 677 044,03 Kč
DPH 21 %: 11 272 179,25 Kč

Cena dle dodatku č. 3 [vč. DPH]: 64 949 223,28 Kč

Změna závazku celkem [%]: 5,16%

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 17.10.2018

Datum: 17.10.2018