

# D O D A T E K   Č   2   K E S M L O U V Ě   O   D Í L O

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.z.č.89/2012 Sb.

## Rekonstrukce propustků pod silnicí III/1211, III/1752, III/1751 III/175

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: **180/P/2018**

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**

příspěvková organizace  
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice  
Zastoupen: **Ing. Jan Šticha – ředitel organizace**  
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946  
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1.7.2002

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Šticha tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

tel.: [REDACTED]

Dozorem stavebníka (TDS) je pověřen:

tel.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

#### 1.2 Zhotovitel: **PROTOM Strakonice, s.r.o.**

Sídlo: Písecká 290, 386 01 Strakonice

Zastoupený: Miroslav Procházka - jednatel  
tel.: 383 313 920 fax: 383 313 933  
IČ: 43841252 DIČ: CZ43841252

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 711.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zástupce ve věcech smluvních:

Miroslav Procházka tel.: 383 313 922

Zástupce ve věcech technických:

tel.: [REDACTED]

Odpovědný stavbyvedoucí:

tel.: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek č. 2, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo se mění na základě žádosti zhotovitele po vzájemné dohodě obou smluvních stran bod 3.1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a nově zní takto:

### 3. Termín plnění

- 3.1 Předání staveniště: do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy  
Dokončení prací: do 30. 11.2018

**Stavební objekty pod silnicí III/1211 km 6,895, km 11,537 a km 7,496 budou dokončeny do 31. 10. 2018.**

Ostatní části výše uvedené smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změn a v plném rozsahu platné.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 je vypracován ve dvou vyhotoveních, jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku č. 2 smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Žádost zhotovitele

České Budějovice, dne: 31. 10. 2018

Strakonice, dne: 31. 10. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice  
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Štícha  
ředitel organizace

Miroslav Procházka  
jednatel

(14) STAVENÍ A D  
STRA  
Písecká 290, 385 01 Strakonice  
DIČ: CZ43841252, Tel.: 383 313 920