

**DODATEK č. 1 Kupní smlouvy**  
**Výměna EPS v objektu Thákurova 8, 10, 12**  
(dále jen „Dodatek 1“)

**Smluvní strany:**

Kupující: **Domov pro seniory Elišky Purkyňové**  
příspěvková organizace  
se sídlem: Cvičebná 2447/9, 169 00 Praha 6  
IČ: 70875316  
DIČ: CZ70875316  
zastoupený: Evou Kalhousovou, ředitelkou

dále jen „Objednatel“

a

Prodávající:

**Název:** **SEOS CZ s.r.o.**  
Sídlo: Zápotoční 1258/4, 102 00 Praha 10 - Hostivař  
Zápis v obchodním rejstříku: C 22502 vedená u Městského soudu v Praze  
Statutární orgán: Martin Jiříčka, jednatel  
IČ: 49704478  
DIČ: CZ49704478  
Bankovní spojení: KB Praha 10, č.ú.: 44706101/0100

dále jen „Zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek 1 ke kupní smlouvě ze dne 24.8.2018 (dále jen „KS“), předmětem které je provedení Výměna EPS v objektu Objednatele na adrese Thákurova 8,10,12, 160 00 Praha 6.

**I.**

Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění dle KS se rozšiřuje o práce a dodávky (dále jen „vícepráce“) dle zápisu ve stavebním deníku ze dne 30. 10. 2018.

Vícepráce dle Dodatku č. 1 se budou realizovat v rozsahu dle rozpočtu Zhotovitele, který je přílohou tohoto dodatku s názvem Skutečně provedené více - práce

V důsledku uvedené změny rozsahu prací, tj. rozšíření o uvedené vícepráce, se smluvní strany současně dohodly na navýšení ceny díla o částku 26.129,20,- Kč bez DPH, na základě čehož se celková cena díla uvedená v čl. III/1 KS mění na částku **447.286,00 Kč bez DPH**.

**II.**

1. Dodatek 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání KS nedotčené Dodatkem 1 zůstávají beze změny.

3. Tento Dodatek 1 lze měnit pouze písemně; smluvní strany dle vylučují provedení změn Dodatku 1 jiným způsobem.
4. Dodatek 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom jeho vyhotovení.
5. Dodatek 1 je nutné vykládat ve prospěch jeho platnosti s ohledem změny KS.
6. Dodatek 1 byl uzavřen na základě skutečné, pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu a nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož byl jimi jakožto správný vlastnoručně podepsán. Žádná ze smluvních stran není slabší stranou.
7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.

V Praze dne 5.11.2018

**SEOS CZ s.r.o.**  
102 00 Praha 10, Záp.čís. 1758/4  
IČO-49704478, DIČ-CZ49704478  
Tel./Fax: 2 72 76 64 77, 2 72 76 73 98  
E-mail: seos@seos.cz (2)

za Zhotovitele  
Martin Jiříčka,  
Jednatel

V Praze dne

**DOMOV PRO SENIORY  
ELIŠKY PURKYŇOVÉ**

Cvičebná 9/2447, Praha 6

Tel.: 224 311 364  
za Objednatele  
Eva Kalhousová  
ředitelka

**Přílohy:**

Příloha č. 1 – Skutečně provedené více - práce



**Skuečně provedené více - práce, dle zápisu ve stavebním deníku ze dne 30.10.2018**

Název akce: <b>Výměna EPS v objektu Thákurova 8, 10, 12</b>
Zadavatel: <b>Domov pro seniory E. Purkyňové</b>
Vyřizuje: <b>pan Myslivec František</b>
Adresa:
IČ:
DIČ:
Telefon: <b>+420 734 157 629</b>
Telefax: <b>+420</b>
<a href="mailto:frantisek.myslivec@dsepurkynove.cz">frantisek.myslivec@dsepurkynove.cz</a>

číslo nabídky: **077\_2/2018**

datum zpracování: **30.10.2018**

Zpracoval:	Miroslav Veselý	Podpis:	
Schválil:	Ing. Milan Kadera	Podpis:	
Vyřizuje:	Miroslav Veselý	Podpis:	
mobil:	604299909		
e-mail:	<a href="mailto:seos@seos.cz">seos@seos.cz</a>		

1	Zařízení	typ	ks	cena za ks	cena celkem bez DPH	DPH	cena celkem s DPH
1.1	Senzor interaktivní 830P		2	952,00	1 904,00	21	2 303,90
1.2	Zásuvka 4B		2	103,00	206,00	21	249,30
<i>mezisoučet - položka 1:</i>					<i>2 110,00</i>	<i>21</i>	<i>2 553,10</i>

2	instalační materiál a instalační práce		kpl				
2.1	J-Y(st)Y 1x2x0,8 červený požární kabel		120	6,00	720,00	21	871,20
2.2	Hnědý stíněný kabel 1x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07	KABEL PRAFlaGuard 1x2x0,8	24	15,80	379,20	21	458,90
2.3	instalační lišta LV 20x18		35	24,00	840,00	21	1 016,40
2.4	instalace lišty, instalce vedení , přepojení hlásičů na pokojích (prodloužení vedení), instalce nové hlásiče, instalace vední pro ovládání dveří a to včetně přezkoušení a protokolu		1	22 080,00	22 080,00	21	26 716,80
<i>mezisoučet - položka 2:</i>					<i>24 019,20</i>	<i>21</i>	<i>29 063,30</i>

Cena zakázky celkem bez a s DPH

**26 129,20 Kč**

**21**

**31 616,40 Kč**

**SEOS CZ s.r.o.**  
 102 00 Praha 10, Zápotoční 1258/4  
 IČO:49704478, DIČ: CZ49704478  
 Tel./fax: 2 72 76 64 77 - 72 76 75 98  
 E-mail: [seos@seos.cz](mailto:seos@seos.cz) (2)