

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. TMV 719/17, uzavřené dne 29. 5. 2017 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na realizaci veřejné zakázky

„Snížení energetické náročnosti budovy TMV – projektová dokumentace“

I.

Smluvní strany

1.1. Objednatel

Tiskárna Ministerstva vnitra, příspěvková organizace

se sídlem: Bartůňkova 1159/4, 149 01 Praha 4 - Chodov

IČO: 604 980 005

bankovní spojení: 31622881/0710, ČNB Praha 1

jednající: Ing. Jan Minář

dále jen jako „objednatel“

1.2. Zhotovitel

Energy Benefit Centre a.s.

se sídlem: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

IČO: 29029210

bankovní spojení: 43-6354140227/0100, Komerční Banka a.s.

jednající: Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva

dále jen jako „zhotovitel“

II.

Předmluva

Smluvní strany uzavřely dne 29. 5. 2017 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na provedení služeb vztahujících se k výše uvedenému projektu. K této smlouvě byl dne 12.6.2017 uzavřen dodatek č. 1.

III.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je rozšíření předmětu smlouvy a navýšení ceny díla. K rozšíření předmětu díla smluvní strany přistoupily z důvodu nezbytnosti provedení řádné administrace dotace po podání žádosti o dotaci (které bylo součástí plnění zhotovitele dle Smlouvy) tak, aby vedle poskytnutí dotace bylo zajištěno i její řádné čerpání v souladu s pravidly poskytovatele dotace.

Článek II. odst. 2.2. Smlouvy se na základě dohody smluvních stran rozšiřuje o následující položky:

- Administrace dotace během realizace projektu
- Závěrečné vyhodnocení akce (ZVA)
- Zprávy o udržitelnosti

Článek VI. „Cena za dílo, platební podmínky“ odst. 6.1 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran mění takto:

6.1 Strany se dohodly na ceně za dílo v celkové výši **1.375.500 Kč bez DPH**, DPH ve výši 21 %. Cena za dílo je **1.664.355 Kč včetně DPH** (slovy: jeden milion šest set šedesát čtyři tisíce tři sta padesát pět korun českých včetně DPH). Tato cena díla obsahuje celý předmět díla, jak je vymezen v čl. II. této smlouvy. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací Díla.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení převezme zhotovitel.

Příloha č. 1 dodatku: Cenová nabídka č. 028/LN/2018 ze dne 7. 8. 2018

V Praze, dne 11. 9. 2018

V Praze, dne 11. 9. 2018


Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Jan Minář
ředitel

TISKÁRNA MINISTERSTVA VNITRA, p. o.
Bartůňkova 4/1159
149 01 Praha 4
IČO 60498005 DIČ CZ60498005
- 1 -



Ing. Miroslav Hořejší
předseda představenstva



Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210
tel. +420 270 003 300

CENOVÁ NABÍDKA



Název akce:

Snížení energetické náročnosti budovy TMV

Předmět nabídky:

**Kompletní administrace dotace z OPŽP
– podklady k RoPD, žádosti o platbu,
ZVA, udržitelnost projektu**

Objednatel:

Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o.

Evidenční číslo nabídky: 028/LN/2018

Datum zpracování: 7. 8. 2018

Zpracovatel nabídky:

**Energy Benefit Centre
akciová společnost**

IČ: 290 292 10

Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 – Veleslavín

Zpracoval:

Ing. Libor Novák – tel: +420 724 321 332

e-mail: libor.novak@energy-benefit.cz

Platnost nabídky do:

31. 8. 2018

1. IDENTIFIKACE UCHAZEČE

| | |
|----------------------|--|
| Obchodní firma: | Energy Benefit Centre a.s. |
| Právní forma: | akciová společnost |
| Adresa: | Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 |
| IČ: | 290 292 10 |
| Statutární zástupce: | Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva |
| Odpovědný zástupce: | Ing. Libor Novák, ředitel společnosti |
| Bankovní spojení: | Komerční Banka Nové Strašecí |
| Číslo účtu: | 43-6354140227/0100 |
| Telefon: | +420 270 003 300, +420 724 321 332 |
| Fax: | +420 270 003 319 |
| E-mail: | kontakt@energy-benefit.cz |
| Internet: | www.energy-benefit.cz |

2. POPIS PROJEKTU

Projektovým záměrem je snížení energetické náročnosti Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o. Za tím účelem a s důrazem na bezproblémové čerpání dotace Vám nabízíme tyto služby:

Administraci dotace, která představuje kompletaci podkladů pro vydání RoPD a průběžnou komunikaci se SFŽP v rámci celé realizace projektu i po jeho dokončení. Mohou při tom nastat různé nečekané události, jako změna termínu dokončení, změny projektu týkající nebo více či méně práce, které je třeba komunikovat se SFŽP.

3. NABÍDKOVÁ CENA

3.1. Manažerské řízení realizace projektu

a) Administrace dotace během realizace projektu

- Kompletace podkladů k vydání změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD), zejména uzavřených smluv s dodavateli, dokumentací zadávacích řízení, provedení aktualizace rozpočtu, dle velikosti projektu aktualizace CBA, vypracování čestných prohlášení a dalších nutných dokumentů dle Pravidel pro žadatele a příjemce podpory.
- Zpracování a podání žádosti o změnu RoPD v aplikaci MS2014+.
- Vypracování a podání dvou žádostí o platbu (ŽOP) v aplikaci MS2014+. Předpoklad podání první ŽOP je v průběhu realizace, druhé ŽOP po ukončení realizace.
- Sestavení přehledu financování a způsobilosti jednotlivých faktur po profinancování ŽOP za účelem správného zaúčtování dotace.

- Účast na kontrolním dnu (KD) k přípravě podkladů k ŽoP, během realizace projektu.
- Vypracovávání průběžných zpráv o realizaci projektu (ZoR) a jejich podání v aplikaci MS2014+ včetně doložení souladu provedeného technického řešení s energetickým posudkem a doložení propagace akce.
- Konzultace změnových listů z hlediska požadavků kladených OPŽP.
- Zajištění další komunikace s poskytovatelem dotace, např. předložení dokladů o úhradě faktur, změnových listů, dodatků ke smlouvě o dílo atp.

Cena: 75 000 Kč bez DPH

Každá další účast na KD další zpracování ŽOP nad výše uvedený rozsah, je po dohodě možná za 5 000 Kč bez DPH.

b) Závěrečné vyhodnocení akce (ZVA)

- Kompletace podkladů k ZVA, zejména:
 - Podklady k doložení zavedení energetického managementu v souladu s „Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu“.
 - Technické listy případně další vyžádané dokumenty dokládající plnění podmínek poskytovatele dotace.
- Vyplnění formuláře „ZVA – vratky, odvody a jiné příjmy“ dle závazného vzoru OPŽP.
- Vypracovávání závěrečné zprávy o realizaci projektu a její podání v aplikaci MS2014+.

Cena: 7 000 Kč bez DPH

c) Zprávy o udržitelnosti

- Zajištění monitorovacích zpráv za každý rok udržitelnosti projektu včetně závěrečné zprávy (celkově za 5 let udržitelnosti).
- Zajištění veškeré další komunikace s poskytovatelem dotace po dobu udržitelnosti.

Cena: 5x 2 000 Kč bez DPH

CELKOVÁ CENA

**92.000 Kč bez DPH
tj. 111.320 Kč vč. 21% DPH**

Platnost cenové nabídky do 31.8. 2018

Zpracoval:

**Ing. Libor Novák
ředitel společnosti**